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1 Kasutatud lühendid ja mõisted 

1.1 Lühendid 

FMO – Finantsmehhanismide kantselei (ingl Financial Mechanism Office) 

KSF – Kahepoolsete suhete fond 

LPA – Laste ja perede arengukava 2012–2020 

NFM – Norra finantsmehhanism 2009–2014 

RaM – Rahandusministeerium 

RTA – Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 

RTP – Rahvatervise programm, mida rahastati Norra finantsmehhanismist 2009–2014 

SoM – Sotsiaalministeerium 

WHO – Maailma Terviseorganisatsioon (ingl World Health Organization) 

1.2 Mõisted 

Avatud taotlusvoor on programmioperaatori poolt programmi eesmärkide saavutamiseks kindlatel 

tingimustel korraldatav avalik projektitaotluste konkurss. 

Eelnevalt kindlaksmääratud projekt on Norra finantsmehhanismist 2009–2014 rahastatud projekt, millel 

on programmilepinguga kindlaksmääratud projekti elluviija, toetussumma, projekti eesmärgid ja 

tegevused. 

Järelhindamine (ingl ex post evaluation) annab hinnangu sekkumise kohta pärast selle elluviimist. 

Ennekõike on järelhindamise eesmärk selgitada välja sekkumise elluviimiseks kulunud ressursid ja nende 

kasutamise tõhusus ning oodatavate ja ettenägematute tulemuste ja mõju saavutamine. Samuti tehakse 

kindlaks sekkumise elluviimisega seotud edulood ja õppetunnid ning tulemuste ja mõjude jätkusuutlikkus. 

Järelhindamise tulemusena valmivad järeldused ja soovitused, mida on võimalik arvesse võtta edaspidises 

poliitikakujundamises (European Commission 2013). 

Kahepoolsete suhete fond on programmi eelarves reserveeritud rahaline toetus eesmärgiga hõlbustada 

projektipartnerite otsimist Norrast projektitaotluse koostamiseks, soodustada selliste partnerluste arengut 

ning pakkuda projektide elluviijatele teadmiste, kogemuste, meetodite ja parimate praktikate vahetamist, 

jagamist ning edasi andmist. 

Norra finantsmehhanismi 2009–2014 peamised eesmärgid on aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse 

ebavõrdsuse vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid Norra ja 

abisaajariikide vahel omavahel kokkulepitud esmatähtsates valdkondades. 

Programm on ühtsete meetmetega arengustrateegia, mis viiakse ellu erinevate projektide rakendamisel 

Norra finantsmehhanismi 2009–2014 toel ja mille eesmärk on saavutada kokkulepitud eesmärgid ja 

tulemused. 

Programmioperaator vastutab programmide ettevalmistamise, rakendamise ja eesmärkide saavutamise 

eest. Norra finantsmehhanismi rakendamist aastatel 2009–2014 käsitleva vastastikuse mõistmise 

memorandumi kohaselt on Rahvatervise programmi operaatoriks Sotsiaalministeerium. 
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Programmipartner on avaliku sektori asutus või valitsusvaheline organisatsioon Norras, mille on määranud 

toetuse andja, kes nõustab programmi ettevalmistamist ja rakendamist. Rahvatervise programmi 

partneriks on Norra Rahvatervise Instituut (NRI), kes nõustas programmi elluviimist Eestis.  

Projekti elluviija on avaliku või erasektori asutus, äriline või mitteäriline, või valitsusväline organisatsioon, 

mis viib ellu Norra finantsmehhanismist 2009–2014 rahastatavat projekti. 

Sekkumisloogika (ingl intervention logic) on mõjuahel, mis kirjeldab, kuidas kavandatud tegevused viivad 

sekkumisele seatud eesmärkide saavutamiseni ning millises kontekstis ja millistel eeltingimustel soovitud 

muutused toimuvad. 

Teooriapõhise hindamise (ingl theory-based evaluation) eesmärk on välja selgitada, miks ja kuidas jõudis/ei 

jõudnud elluviidud sekkumine oodatavate (ja ettenägematute) tulemuste ja mõjudeni. Samuti tehakse 

kindlaks, kelle jaoks ja millistel tingimustel sekkumise tulemused ja mõjud saavutati. Et mõista tulemuste 

saavutamise või mittesaavutamise põhjuseid, on teooriapõhise hindamise lähtekoht kavandatud 

sekkumisloogika tuvastamine ja selle reaalse toimimise hindamine (European Commission 2014). 

Toetus on projektitaotluses kirjeldatud tegevuste elluviimiseks ja tulemuste saavutamiseks mõeldud 

sihtotstarbeline kaasrahastus, mis moodustub 85% ulatuses Norra Kuningriigi vahenditest ja 15% ulatuses 

Eesti riigi programmitasandi kaasfinantseeringust. 

Toetuse andja on Norra finantsmehhanismi 2009–2014 puhul Norra Kuningriik, keda esindab Norra 

Välisministeerium.  

Valikukomisjon on Sotsiaalministeeriumi poolt moodustatud vähemalt kolmest asjakohase pädevusega 

inimesest koosnev komisjon, mille liikmetest vähemalt üks ei ole Sotsiaalministeeriumi töötaja. 

Valikukomisjon vaatab üle avatud taotlusvoorude hindajate poolt paremusjärjestatud projektide loetelu ja 

võib põhjendatud juhtudel projektide paremusjärjestust muuta esitades üksikasjaliku muudatuste 

põhjenduse valikukomisjoni koosoleku protokollis. Valikukomisjon kinnitab programmi raames 

rahastamiseks soovitatavate projektide nimekirja ja esitab selle Sotsiaalministeeriumile. 
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2 Kokkuvõte 

Käesoleva hindamise eesmärk oli Norra finantsmehhanismi 2009–2014 alla kuuluva rahvatervise 

programmi ning selle raames ellu viidud projektide ja kommunikatsioonitegevuste järelhindamine. 

Hindamise käigus selgitati välja, kas ja kuivõrd on programmi raames ellu viidud tegevused aidanud 

saavutada: 

 Norra finantsmehhanismi 2009–2014 prioriteete, 

 Rahvastiku tervise arengukavas 2009–2020 seatud eesmärke, 

 Laste ja perede arengukavas 2012–2020 seatud eesmärke, 

 Rahvatervise programmis seatud eesmärke, 

 programmi raames toetust saanud projektides seatud eesmärke.  

Norra finantsmehhanismi 2009–2014 üldeesmärk oli aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse 

vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid Norra ja abisaajariikide 

vahel kokkulepitud esmatähtsates valdkondades. Rahvatervise programmi üldeesmärk oli rahvatervise 

parandamine ja ebavõrdsuse vähendamine tervishoius. Konkreetsemad eesmärgid olid laste vaimse 

tervise teenuste arendamine ning selle kvaliteedi ja kättesaadavuse suurendamine, riskikäitumise 

vähendamine ja tervisliku eluviisi ning käitumise edendamine, elustiilist põhjustatud haiguste ennetamine 

(sõltuvusainete tarvitamine), ja nakkushaiguste ennetamine ning ravi vanglates. 

Rahvatervise programmi peamine fookus oli laste vaimse tervise valdkonnas ja eesmärk oli leevendada 

järgmisi probleeme: 

1. suurendada spetsialistide hulka ja parandada nende professionaalset taset laste ja noorte vaimse 

tervise probleemidega tegelemiseks (koolituste ja supervisiooni kaudu on paranenud spetsialistide 

teadmised ja oskused; vajalike spetsialistide hulk vaimse tervise teenuse osutamiseks on 

suurenenud – vaimse tervise õde, kliiniline psühholoog, lastepsühhiaater); 

2. parandada vaimse tervise teenuseid (abisaajate ja personali rahulolu teenustega on paranenud 

ning vaimse tervise ja reproduktiivtervise alaste teenuste kvaliteet ja kättesaadavus on paranenud, 

sh on suurendatud statsionaarsete voodikohtade arvu, loodud on uus pikaaegne 

rehabilitatsiooniteenus, kaasaegsed digilahendused ja veebipõhise nõustamisteenuse 

kvaliteedijuhised); 

3. parandada vaimse tervise teenuste kättesaadavust erinevates regioonides (uute ravimeetodite 

kasutamine abivajaja elukohas ja piirkondlikult sisse seatud vaimse tervise nõustamismeeskonnad 

(kabinetid), erinevates piirkondades ja kohalikes omavalitsustes on koolitatud spetsialistid vaimse 

tervise teenuste koordineerimiseks ning teenuste osutamiseks); 

4. tõsta elanikkonna teadlikkust vaimse tervise probleemidest (sh laste ja noorte, lapsevanemate ja 

elanikkonna teadmised ja oskused on paranenud); 

5. parandada valdkondade vahelist koostööd ja võrgustikutööd spetsialistide vahel (tervishoiu-, 

sotsiaal- ja haridussektori vahel, koolituste ja supervisiooni kaudu on paranenud sidusspetsialistide 

teadmised ja oskused); 

6. suurendada tõenduspõhiste meetodite kasutamist vaimse tervise teenuste osutamisel (parandada 

teadlikkust efektiivsetest ja tõenduspõhistest sekkumistest ning kohandada meetodid tegevuste 

tulemuslikkuse hindamiseks). 

Programm töötati välja Sotsiaalministeeriumi ja Norra Rahvatervise Instituudi koostöös, selleks kulus aasta. 

Rahvatervise programmi tegevuste sihtgrupid olid Eesti elanikkond (laiem avalikkus), lapsed (kuni 18-

aastased) ja noored (kuni 26-aastased), lapsevanemad, laste ja noortega kokku puutuvad spetsialistid 

tervise-, sotsiaal- ja haridusvaldkonnas, kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste otsuse langetajad ning 
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spetsialistid väljaspool tervise sektorit (tervisedendajad), kes vastutavad tervisliku elukeskkonna loomise 

eest kohalikes omavalitsustes ja maakondades. 

Programmile seati 17 väljundindikaatorit. Tulemus- ja mõjuindikaatorid jäid välja töötamata aja ja 

oskuste puudumisel. Programm viidi ellu eelnevalt kindlaksmääratud, avatud taotlusvooru ja Kahepoolsete 

suhete fondi projektidena ning kommunikatsioonitegevustena. 

Programmi järelhindamise käigus hinnati nii programmi tervikuna kui ka 21-te rahvatervise programmis 

ellu viidud tegevust ning anti hinnang nende asjakohasusele, tulemuslikkusele, tõhususele ja 

jätkusuutlikkusele. Hindamine hõlmas perioodi 01.02.2013–31.01.2017. Hindamisel lähtuti teooriapõhise 

hindamise põhimõtetest, sealhulgas kasutati dokumendi- ja andmeanalüüsi, viidi läbi veebiküsitlus ja 19 

poolstruktureeritud süvaintervjuud projektijuhtidega ning kuus fookusgrupiintervjuud programmi 

ettevalmistajate ja koordineerijatega, projektitaotluste hindajate ja valikukomisjoni liikmetega, 

sidusrühmade esindajatega ning hindamise tulemuste kasutajatega erinevatest organisatsioonidest. 

Rahvatervise programmi raames arendati välja neli laste ja noorte vaimse tervise keskust (Tallinnas, Tartus, 

Pärnus ja Kohtla-Järvel) ning laste vaimse tervise kabinetid Põlvas, Valgas, Võrus ja Narvas, mis jätkavad 

tegevust ka pärast programmi lõppemist. Koostati kaks rehabilitatsioonprogrammi pikaajalise 

rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks raske ja püsiva psüühikahäirega lastele, millest ühte rakendatakse ka 

pärast programmi lõppu. Valmis kontseptsioon „Integreeritud teenused laste vaimse tervise toetamiseks: 

ennetus, varajane märkamine ja õigeaegne abi“, kontseptsiooni edasiseks rakendamiseks otsitakse 

Sotsiaalministeeriumis võimalusi. Loodi kaks vaimse tervisega seotud veebikeskkonda www.peaasi.ee ja 

www.enesetunne.ee, üks reproduktiivtervisega seotud veebikeskkond www.amor.ee ning neli 

mobiilirakendust vaimse tervisega seotud teemadel „Ära tee!“, „Tee nii!“, „Deprest vabaks“ ja „Une 

monitor“. Viidi ellu mitmeid sotsiaalkampaaniaid: „Onu Alko“, „Passiivne joomine“, „Joome poole vähem!“, 

„Mul on kõik OK!“ ja muid teavitustegevusi. Läbi viidi elanikkonna küsitlus „Elanikkonna teadlikkus, 

suhtumine ja hoiakud vaimse tervise teemal“, kuid kuna sarnast küsitlust enne programmi toimumist läbi 

ei viidud, siis ei võimalda antud uuringu tulemused hinnata muutusi elanikkonna teadlikkuses, suhtumises 

ja hoiakutes vaimse tervise teemadel. Koolitati nii vaimse tervise kui ka sidusrühmade spetsialiste. 

Projektide elluviimist takistanud tegurid olid peamiselt seotud inimressursi puudusega. Ühelt poolt oli 

puudu vajalikke spetsialiste (sh vaimse tervise õed, kliinilised psühholoogid, tegevusterapeudid, 

veebinõustajad), kes saaksid teenust osutada ning kelle abil uusi teenuseid luua ja testida. Teisalt oli sageli 

probleeme projektimeeskondade ülekoormusega, kuna projektitegevus oli paljudele meeskonnaliikmetele 

täiendavaks tegevuseks oma põhitöö kõrval. Oluliseks takistavaks teguriks projektide elluviimisel oli ka 

tegevuste jätkusuutlikkusega seotud kindlustunde puudumine, mis loodud vaimse tervise keskuste ning 

nõustamiskabinettide puhul põhjustas personali vahetumist ning Valga haigla loobumise nõustamiskabineti 

töö toetamisest. Kabineti töö rahastamise ja korraldamise võttis üle Tartu Ülikooli Kliinikum koostöös 

kohaliku omavalitsusega. 

Hindamise tulemusena on kõik RTP-s toetatud tegevused asjakohased ja kooskõlas nii NFM, RTP, RTA kui 

ka LPA eesmärkidega. Kuigi üksikutes tegevustes oli mõne asjakohasuse aspekti puhul väiksemaid 

puudujääke, siis üldist asjakohasuse hinnangut need ei mõjutanud. Projektide sihtrühmad ja tegevused 

valiti eelkõige RTP eesmärkidele ja kirjeldusele toetudes. Projektijuhtide hinnangul said nad projekti 

eesmärke ja tegevusi arvestades projekti kaasata kõik vajalikud sihtrühmad ning ükski projekti ega RTP 

seisukohalt oluline sihtrühm kaasamata ei jäänud. Projektidesse valitud tegevused olid enamasti nii 

üksteist kui ka projekti eesmärkide täitmist toetavad. Lisaks viidi programmis ellu täiendavaid tegevusi, 

mille vajadus selgus programmi jooksul.  

Dokumendianalüüsi põhjal vastas projektide tegevuste regionaalne jaotus enamasti projekti 

dokumentatsioonis märgitule ning RTP eesmärgile vähendada ebavõrdsust tervishoius. Programmi 

http://www.peaasi.ee/
http://www.enesetunne.ee/
http://www.amor.ee/
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tegevuste regionaalse kaetuse aspekti ehk vastavust piirkondlikele vajadustele ei ole ilma täiendavate 

uuringuteta võimalik hinnata, sest Eestis ei ole teada laste vaimse tervise alased regionaalsed vajadused. 

Dokumendianalüüsi põhjal olid projektides valitud tegevused nii sisult kui mahult sobivad projekti 

eesmärkide saavutamiseks ning ükski oluline tegevus ellu viimata ei jäänud. Samuti ei muudetud 

projektide tegevusi elluviimise jooksul olulisel määral. Hinnatud projektidest 17 olid tulemuslikud, kaks 

mõõdukalt tulemuslikud ning ühe projekti tulemuslikkust ei olnud võimalik hinnata. Projektide elluviimist 

toetas kogenud projektijuhtide ning meeskondade kasutamine, läbimõeldud tegevused ning selgelt seatud 

eesmärgid. Projektide tulemuslikkust ja tõhusust positiivselt mõjutanud tegurina võib välja tuua RTP-s 

teostatud projektide omavahelise koostöö ning negatiivsena mõnikord ka selle vähesuse. Koos tegutsedes 

või üksteise tegevustega kursis olles vähendati dubleerivaid tegevusi või täiendati üksteise tegevusi sobival 

viisil. Programmis ilmnes erinevaid riske, mis mõjutasid  tegevuste elluviimist. 

Kuigi RTP ettevalmistamisele kulus palju aega ning rakendamise periood jäi selle tõttu lühemaks, loeme 

programmi hindamise tulemusena pigem tulemuslikuks. Programmi tegevused olid sobivalt valitud ning 

piisavad RTP eesmärkide saavutamiseks. Suurem osa programmi eesmärkidest täideti või ületati, samas osa 

indikaatorite sihttasemetest olid valitud liiga madalad. Tulemuslikkuse osas oli võimalik hinnata ainult 

programmi väljundindikaatorite saavutamist, kuid programmi tulemuste ja laiemate mõjude saavutamisele 

ühest hinnangut anda ei saa, kuna programmile ei seatud tulemus- ega mõjuindikaatoreid. Programmi 

tulemuslikkuse paremaks hindamiseks on vaja läbi viia täiendavad uuringud tegevuste ulatuse (nt milline 

on maakondlik laste vaimse tervise probleemide levimus, millisele osale probleemidega lastest on teenused 

maakondlikult kättesaadavad, kui paljud neist teenuseid mõistliku ooteaja jooksul kasutab, milline on 

katmata vajadus) ja mõju (nt kas laps saab probleemile talle vajaliku integreeritud terviklahenduse koos 

vajalike jätkutegevustega, kas laps terveneb/paraneb/tema areng on asjakohaselt toetatud) kohta. 

11 projekti viidi ellu tõhusalt ning neli projekti mõõdukalt tõhusalt. Olulisi probleeme ajakavas püsimisega 

hinnatud projektidel polnud, kuid peaaegu kõikide projektide eelarveid projekti jooksul teatud määral 

muudeti, mistõttu on keeruline hinnata, kas planeeritud tegevusi oleks olnud võimalik saavutada väiksema 

ressursikuluga. Projektide eelarved oli enamasti kooskõlas planeerituga ning keskmiselt kasutati ära 94% 

eelarvest. Projektide eelarve ülejäägid suunati teiste projektide pikendamiseks või Kahepoolsete suhete 

fondi projektide toetuseks. Nii panustati rahakasutuse efektiivsuse tõstmisesse programmi tasandil. 

Lisarahastust said projektid ainult täiendavate tegevuste ellu viimiseks. Tagasiside kohaselt oli rahastamise 

maht piisav projektide eesmärkide saavutamiseks. Programmi eesmärkide täitmisele aitas oluliselt kaasa 

võimalus projektide täitmisaja pikendamiseks, mida kasutati kümne projekti puhul. 

Hindamise tulemusena loeme RTP tegevused pigem tõhusaks. 96% programmis väljamakstud 

toetussummast jagati projektidele, mis olid hindamismeeskonna arvates tulemuslikud ja 82% vahenditest 

jagati projektidele, mille tegevusi hindasid hindajad jätkusuutlikeks. Programmis projektide pikendamine, 

kõrvalekalded ajakavas ning eelarve vähesem kasutamine tõhususe hinnangut oluliselt ei mõjutanud. 

Programmi tõhusust vähendas projektijuhtide suur halduskoormus. Programmi rahastamise maht oli 

enamasti piisav valitud tegevuste ellu viimiseks ja eesmärkide saavutamiseks. 

Paljud projektides ellu viidud tegevused on enamasti mõjusad ja jätkusuutlikud ega vaja hilisemat 

toetust, kuid RTP-s viidi ellu ka projekte, mille tulemused vajavad jätkuvat tähelepanu ja rahastust. 

Hindamise tulemusena olid 11 projekti jätkusuutlikud, kuus projekti olid mõõdukalt jätkusuutlikud, kuna 

nende tulemused on küll olemas, kuid neid pärast projekti lõppu enam edasi ei kasutata. Kaks projekti ei 

olnud jätkusuutlikud. Intervjueeritud ekspertide ning hindamismeeskonnale kättesaadavate materjalide 

põhjal on vaimse tervise teema RTP lõppedes riiklikult jätkuvalt madala prioriteetsusega, mis seab ohtu 

programmitegevuste edaspidise jätkusuutlikkuse ja arendamise. Ei ole selge, kelle koordineerida jäävad 

riiklikul tasandil algatatud laste ja noorte vaimse tervisega seotud arendus- ja sisutegevused pärast RTP 
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lõppemist. Programmi lõpus puudub endiselt ülevaade laste ja noorte vaimse tervise probleemide 

ulatusest, teenuse nõudlusest ning sellest, kui suure osa loodud vaimse tervise keskused ja kabinetid 

nõudlusest ära katavad. Puudub strateegia teenuse vajaduste katmisest teistes maakondades. Arendamist 

vajab koostöömehhanism perearstidega ning üldises plaanis tuleks astuda samme vaimse tervise 

spetsialistide (lastepsühhiaatrite, vaimse tervise õdede, kliiniliste psühholoogide) koolitustellimuse 

tagamiseks. 

Hindamise tulemusena loeme RTP tegevused mõõdukalt jätkusuutlikuks. Suurem osa projektidest jätkab 

programmis alustatud tegevustega, rahastades jätkutegevusi enda eelarvest või koostöös 

projektipartneritega. Programmi olulise tulemusena on kaks vaimse tervise teenust Haigekassa poolt 

rahastatavate teenuste nimekirjas ning teenuse pakkumise jätkumist toetavad ka kohalikud omavalitsused. 

Mitmete projektide tulemusi on võimalik edaspidi kasutada ja arendada. Jätkusuutlikkuse hinnangut 

vähendab asjaolu, et mitte kõigi programmi oluliste tulemuste (sh pöörates tähelepanu just eelnevalt 

kindlaks määratud projektide tulemustele) jätkusuutlikkuse osas pole selgust ega kindlust. Näiteks ei ole 

teada, kuidas jätkub ühe väljatöötatud laste rehabilitatsiooniteenuse rahastamine ning laste vaimse tervise 

integreeritud teenuste kontseptsiooni ja hindamisvahendite rakendamine. Samuti ei ole selgust, kuidas 

tagatakse loodud vaimse tervise keskustele ja kabinettidele jätkusuutlik rahastamine integreeritud 

teenuste pakkumiseks ning vajaliku personali koolitamine ja väljaõpe piisava juurdekasvu tagamiseks. 

Analüüsi ja hindamise tulemusena on toodud välja soovitused, mida on hindajate arvates oluline arvesse 

võtta lõppeva programmperioodi kokkuvõtteid tehes ja uut programmperioodi ette valmistades. 

Programmi välja töötamine 

 Kasutada eelmise programmi ettevalmistamise ja doonorriigiga läbirääkimiste kogemusi uue 

perioodi ettevalmistamisel: (1) alustada Eesti-poolse programmi ettevalmistamisega võimalikult 

varakult, (2) rakendada uue programmiperioodi ettevalmistamisel maksimaalselt lõppeva perioodi 

kogemusi, väljatöötatud materjale (nt juhendid, taotlus- ja aruandlusvormid) ja praktikaid (nt toimivad 

tööprotseduurid) ning (3) rakendada uue perioodi programmide ettevalmistamisse ning elluviimisesse 

eelmisel perioodil sarnaste programmidega seotud ning seega juba vajalike teadmiste ja kogemustega 

inimesi.  

 Teha doonorriigile ettepanek, et programmi ettevalmistusaeg ei oleks osa programmiperioodist ehk 

programmi rakendusperioodi pikkus ei sõltuks programmi ettevalmistamisele kuluvast ajast.  

 Pöörata järgmise programmi ettevalmistamisel oluliselt enam tähelepanu lisaks programmi 

väljundindikaatoritele ka tulemus- ja mõjuindikaatorite väljatöötamisele. Seejuures mõelda läbi, 

kuidas indikaatorite täitmist seiratakse (meetod ja mõõtmise sagedus), viia enne programmitegevuste 

algust läbi vajalikud tegevused (nt küsitlusuuring) indikaatorite baastasemete määramiseks, vastavalt 

mõõdetud baastasemetele seada indikaatoritele sihttasemed, arvestada indikaatorite täitmise seirega 

seonduvad kulud osana juhtimiskuludest ning planeerida mõõtmisega seonduvad tegevused osana 

programmi elluviimisest ja aruandlusest. 

 Kui programmi tasandil seatud eesmärki panustab mitu programmi raames elluviidavat tegevust (nt 

sotsiaalkampaaniad, teatud käitumuslike ja hoiakuliste muutuste saavutamine ühiskonnas), siis seada 

vastava eesmärgi saavutamise hindamiseks programmi tasandil ühine tulemus- ja/või 

mõjuindikaator ning hinnata selle saavutamist programmioperaatori poolt (nt küsitlusuuring enne ja 

pärast programmi elluviimist, sotsiaalkampaaniate märgatavusuuring). Seejuures silmas pidada, et 

käitumuslike ja hoiakuliste muutuste hindamine ei toimuks vahetult pärast vastavate projektitegevuste 

elluviimist. 
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Projektide hindamine ja valik 

 Kaasata kõigi Kahepooleste suhete fondi projektide hindamisse lisaks Eesti eksperdile ka Norra 

ekspert, et tagada hindamise erapooletus ja Norra-poolsete teadmistega arvestamine. Kahepoolsete 

suhete fondi projektide õnnestumiseks on oluline, et Norra ekspert hindaks Norra-poolse 

projektipartneri sobivust projekti eesmärkide saavutamise kontekstis, samuti kas ootused projekti 

raames Norrast saadavate teadmiste, kogemuste, meetodite ja parimate praktikate saamisele on 

realistlikud. Kui Norra eksperdi kaasamine teatud projekti hindamisse ei ole mingil põhjusel võimalik, 

peaks sõltumatuse tagamiseks vähemalt üks kahest hindajast olema ekspert, kes ei tööta 

Sotsiaalministeeriumis ega selle haldusala asutustes.  

 Programmis pöörata rohkem tähelepanu riskide hindamisele projektide ettevalmistamisel. Välja 

töötada protsess, kuidas hindajate poolt väljatoodud probleemide ja riskidega projekti elluviimisel 

arvestatakse. 

 Tagada, et kõigile projektitaotluste hindajatele ja valikukomisjoni liikmetele antakse põhjalik ja selge 

ülevaade nende õigustest ja kohustustest projektitaotluste hindamisel ja valikul nii kirjalikus kui ka 

suulises vormis. 

 Muuta projektitaotluseid hinnanud ekspertide jaoks osalemine valikukomisjoni koosolekul 

kohustuslikuks (sh vajadusel  elektrooniliste sidevahendite abil), et vajadusel oleks võimalik neil 

taotlustele antud tagasisidet valikukomisjoni liikmetele selgitada ning projektitaotluste tugevaid ja 

nõrku külgi koos arutada. 

Programmitegevuste elluviimine 

 Avatud taotlusvoorude väljatöötamisel mitte seada välistavaid piiranguid erinevate sihtgruppide 

kaasamisele. Läheneda projektitegevustes osalevate sihtgruppide kaasamisele probleemikeskset, st 

kaasata tegevustesse kõik sihtgrupid, kelle osalus on vajalik määratletud probleemi lahendamiseks. 

 Tagada põhjendatud paindlikkus tegevuste elluviimisel ja eelarve kasutamisel ka järgmise NFM 

programmide rakendamisel. 

 Lähtuda ka edaspidi laste ja noorte vaimse tervise keskuste arendamisel kohapealsetest eripäradest. 

Projektide juhtimine ja aruandlus 

 Pöörata edaspidi rohkem tähelepanu projekti tasandi indikaatorite seadmisele, sh juhendada toetuste 

taotlejaid indikaatorite seadmisel (nt infopäevadel või vastavate juhendmaterjalide jagamise abil), et 

tagada ühelt poolt sobivate indikaatorite seadmine projekti tasandil ning teisalt seatud indikaatorite 

kooskõla programmi tasandi indikaatoritega. Seejuures pidada silmas, et projektid võtaksid arvesse ja 

jälgiksid programmi tasandi indikaatoreid, kuid samas peab neile jääma ka vabadus seada indikaatoreid, 

mis on kõige sobivamad just nende projekti tulemuste mõõtmiseks.  

 Iga vahearuanne peaks kajastama projekti peamiste indikaatorite täitmist vastava indikaatori 

saavutamist toetava tegevuse juures. See võimaldab jooksvalt hinnata projekti eesmärkide suunas 

liikumist. Projekti lõpparuanne peab sisaldama infot kõigi taotluses seatud indikaatorite 

saavutustasemete kohta. Taotleja peab tagama indikaatorite mõõdetavuse ning vajadusel esitama 

mõõtmismetoodika kirjelduse.  

 Iga projekti lõpparuandes tuua välja tulemuste otsesed ja kaudsed seosed programmi väljunditega 

koos projektijuhi põhjendusega panuse osakaalule. 

 Segaduse vältimiseks ning aruande jälgitavuse parandamiseks soovitame edaspidi muuta projektide 

vahearuande vormi selliselt, et pikemate tegevuste korral oleks aruandest näha nii eelmise perioodi 

tulemus, jooksva perioodi tulemus kui ka plaanid sama tegevuse jätkamiseks järgmisel perioodil. Kui 

tegevuse eesmärk saavutatakse ja tegevus järgmisel perioodil ei jätku, siis seda järgmise perioodi 

vahearuandes enam ei kajastata, vaid tuuakse tulemusena välja projekti lõpparuandes. Aruande vormil 
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peab olema koht põhjenduste jaoks, miks mõnda planeeritud tegevust ellu ei viidud, mõni tegevus 

edasi lükkus või asendati teisega. 

Projektide elluviijate halduskoormus 

 Programmi tulemusliku rakendamise seisukohast on väga oluline vähendada projektide elluviijate, aga 

ka Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi tehnilise töö osakaalu, et seeläbi oleks võimalus 

panustada enam sisulisele tegevusele. Programmioperaator koostöös projekti täitjatega peab leidma 

tasakaalu aruandlusperioodide sageduse, aruannete detailsuse ning kontrollperioodi pikkuse vahel. 

Aruandlusnõuded ei tohiks programmi jooksul olulisel määral muutuda ega saada takistuseks 

projektide elluviimisel. Lubada kõigil projektidel lisaks projektijuhile kaasata meeskonda assistent või 

finantsspetsialist. 

 Kaaluda uuel perioodil erinevaid võimalusi finantsaruandluse lihtsustamiseks (nt kulude hüvitamine 

ühtse määra, kindlasummalise makse või standardiseeritud ühikuhindade alusel), võttes eeskuju 

lihtsustamismeetmete kasutamise kogemustest struktuurivahendite rakendamisel, sh valmiva 

“Struktuurivahendite rakendusskeemide tõhususe ja toetuse saajate halduskoormuse hindamise” 

tulemustest. 

 Seada ajalised piirangud projekti vahearuannete kinnitamisele ning tagada projektide rahalised 

väljamaksed aruandlusperioodide vahel. Jätta projekti elluviimisaja lõppu piisav ajavaru 

aruandlusnõuete täitmiseks või arvestada aruandlusega seotud tööjõukulude katmine pärast projekti 

lõppu projektitoetuse osaks. 

Projektitegevuste jätkusuutlikkus 

 Eelnevalt kindlaks määratud projektide tegevuste jätkusuutlikkuse tagamine pärast programmi 

lõppemist mõelda läbi ja leppida kokku juba ideede väljatöötamise etapis. Toetada erinevatel viisidel 

(nt vajadusel jätkuv rahastamine, tegevuste elluviimise ülevõtmine riigiasutuse poolt, teemaga 

edasitegelemine töörühmades ja arvestamine poliitikadokumentide väljatöötamisel) ka avatud 

taotlusvoorudest rahastatud tegevuste elluviimist ja jätkusuutlikkust pärast programmi lõppemist. 

Mõelda läbi riiklikud võimalused projektitegevuste jätkusuutlikkuse tagamiseks avatud 

taotlusvoorude projektide hindamise etapis ja arvestada nendega rahastusotsuste tegemisel. 

 Töötada välja riiklik vaimse tervise poliitika ning tegevuskava koos elluviijate ja vastutajatega, mis 

võtaks arvesse Rahvatervise programmi raames saavutatud tulemusi ning toetaks nende edasist 

elluviimist ja arendamist.  

 Kaardistada laste vaimse tervise teenuste kaetud ja katmata vajadused (mh laste vaimse tervise 

riskitegurite ja vaimse tervise probleemide iseloom ja levimus, erinevaid laste vaimse tervise teenuseid 

osutava personaliga kaetus, ravijärjekordade pikkused, vajalikke teenuseid saanud laste osakaalud 

teenuste lõikes jms) maakonniti. Soodustada integreeritud vaimse tervise teenuste väljaarendamist 

kõigis maakondades. 

 Leppida kokku patsientide liikumisteed ja koostöö perearstidega. 

 Soodustada vajaliku hulga lastepsühhiaatrite, vaimse tervise õdede, kliiniliste psühholoogide 

koolitustellimust.  
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3 Sissejuhatus ja ülevaade uurimisteemast 

Rahva tervise seisundit on võimalik iseloomustada mitmeti. Siiski pole erinevatel põhjustel olemas ühtset 

üldtunnustatud standardset rahva tervise näitajate kogumit, mida igal pool või kõigi uurijate poolt 

üksmeelselt kasutataks. Maailma Terviseorganisatsioon on peamiste rahvatervise näitajatena 

kaardistanud mitmed erinevad tegurid, mille hulka kuuluvad nii oodatav eluiga, peamised surmapõhjused, 

vaimne tervis, nakkushaiguste levik, pikaajalised haigused ja vaegurlus, laste ja noorukite tervis, naiste 

tervis, elustiilist tulenevad tervise riskifaktorid, sh tubaka, alkoholi ja narkootikumide tarbimine, toitumine, 

kehaline aktiivsus, ülekaalulisus, erinevad keskkonnategurid ning tervishoiusüsteemi näitajad (tervishoiu 

rahastamine, ravimid ja apteegid, tervishoiupersonal) (WHO Euroopa Regionaalbüroo jt 2002). 

Erinevate uuringute tulemuste põhjal on vaimse tervise probleemid Eestis üks olulisem oodatavat eluiga ja 

tervena elatud aastaid lühendav ning töövõimekust vähendav tegur. Maailma Terviseorganisatsioon 

kirjeldab vaimset tervist kui heaolu seisundit, milles inimene realiseerib oma võimeid, tuleb toime 

igapäevase elu pingetega, suudab tulemuslikult töötada ning on võimeline andma oma panuse ühiskonna 

heaks (WHO 2004). Seega tähendab vaimne tervis enamat kui psüühikahäire või psüühilise puude 

puudumist – see on inimese tervise oluline ja lahutamatu osa ning tema kogukonna heaolu ja tõhusa 

toimimise alus. Erilist tähelepanu vajab just laste ja noorte vaimse tervisega seonduv, kuna ligikaudu 

pooled täiskasvanud inimestel esinevatest probleemidest on alguse saanud enne 14. eluaastat (Kessler jt 

2007). Varajane märkamine ja õigeaegne sekkumine vähendavad edaspidiseid kulutusi ja suurendavad 

inimeste elukvaliteeti. 

Enne Rahvatervise programmi väljatöötamist 2013. aastal ei olnud vaimne tervis Eestis prioriteetne 

valdkond ning puudusid selged strateegiad ja tegevuskavad nii riiklikul kui kohalikul tasandil. 2008. aastal 

märkis WHO oma raportis „Policies and Practices for Mental Health in Europe“, et Eesti oli üks neljast 

Euroopa regiooni liikmesriigist (kokku 42 riiki), kus puudus vaimse tervise poliitika. Eestis puudus selge 

kontseptsioon ja sektorite ülene regulatsioon vaimse tervise teenuse osutamiseks, mis oleks sätestanud 

lisaks ravi-, rehabilitatsiooni- ja tugiteenustele ka tegevused vaimse tervise edendamiseks ning vaimse 

tervise häirete ennetamiseks (Bogdanov ja Pertel 2012).  

Aastal 2002 koostatud vaimse tervise poliitika alusdokumendis toodi välja peamised probleemid Eesti 

elanike vaimses tervises (Praxis 2002): 

 psüühikahäirete sagenemine, noorenemine ning suur prognoositav kasv; 

 kõrge suitsiidide tase; 

 sõltuvushäirete suur hulk, sagenemine ja noorenemine; 

 teenuste madala ja ebaühtlane kvaliteet koos vähese kättesaadavuse ja puuduliku 

õiguskaitsesüsteemiga; 

 teenuste süsteemikesksus, puudulik koordineeritus, alafinantseerimine ja ebaefektiivne vahendite 

kasutamine. 

Vaimse tervisega seotud valdkondade ühe peamise probleemina nimetati pigem keskendumist tagajärgede 

likvideerimisele kui vaimse tervise edendamisele ja probleemide ennetamisele. Olukorra parandamiseks 

peeti eelkõige vajalikuks elanikkonna laiemat teavitamist ja vaimse tervise alase edendus- ja ennetustöö 

tõhustamist ning nende õiguslikku määratlemist. Väga oluliseks peeti ka abiandjate täiendavat ja jätkuvat 

koolitust, supervisiooni ja rahastamist (Praxis 2002). Rahvatervise programmi eel ei olnud nimetatud 

alusdokumenti ellu viidud ning arengud riigi tasandil olid seiskunud (Bogdanov ja Pertel 2012).  

Vahendite paigutamise tähtsust ja prioriteetsust väikelaste, laste ja noorukite vaimse tervise valdkonda 

rõhutasid 2004. aasta nõupidamisel Luksemburgis nii Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu liikmesriikide 

tervishoiuministrid kui ka WHO Regionaalkomitee. 2005. aastal koostati MTÜ Tervishoiuseltsi, 
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Sotsiaalministeeriumi ja WHO koostöös ülevaade vaimse tervise teenuste süsteemist Eestis (Sarjas jt 2005), 

mille eesmärk oli luua lähtealused edasisteks, senisest enam integreeritud arenguteks. 

Vaimse tervise olukord enne Rahvatervise programmi 

Psüühikahäirete sagenemine, noorenemine ning suur prognoositav kasvamine on väga lähedalt seotud 

vaimse tervise üldise väärtustamise ja probleemide vähese teadvustamisega nii riiklikul kui ka üksikisiku 

tasemel. Oskamatus probleeme märgata ja tõrjuv suhtumine psüühikahäiretega inimestesse on seotud 

väheste teadmistega nendes küsimustes. Lapsevanemate ja lastega tegelevate spetsialistide (nt õpetajad, 

lasteaiaõpetajad) teadmised, oskused ja ajaressurss on lastega toimuva (nt eri liiki vägivald, kõnehäired) 

märkamiseks üldiselt vähesed, mistõttu jääb ennetus ja sekkumine hiljaks. Lapse- ja noorukiea tõsised 

vaimsed häired mõjutavad lapseea normaalset arengut – eelkõige psüühilist, emotsionaalset, kognitiivset 

ja sotsiaalset küpsemist. Probleemiks on ka lastega tegelevate psühholoogide, lastepsühhiaatriliste ravi- ja 

diagnostikameeskondade, sotsiaaltöötajate, koolipsühholoogide ja logopeedide vähesus. Samuti pole 

erivajadustega laste õppimis- ja ravivõimalustele terviklikult lähenetud (Praxis 2002). 

Psühhiaatriliste uute haiguste arv aastal 2012 vastavalt Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi 

haigestumuse andmetele oli 2016 juhtu 100 000 elaniku kohta. Vastavalt Terviseuuringu (2006) andmetele 

esines depressiooni 5,6% elanikest ja vaid 34% depressiooni all kannatanutest oli viimase aasta jooksul 

otsinud abi (Kleinberg 2014). Eesti Psühhiaatrite Seltsi andmetel oli 12–20%-l Eesti lastest psühhiaatrilisi 

probleeme, vähem kui pooled neist said märgatud esmatasandil ning ainult osa neist sattus vaimse tervise 

spetsialisti juurde (Kleinberg 2012). Statistika näitas, et üldine psühhiaatriliste probleemide 

esinemissagedus lastel ja noorukitel oli alates 2000. aastast pisut vähenenud, kuid esile tõusid uued 

diagnoosid (Teeäär 2005). Eesti Kooliõpilaste Tervisekäitumise uuringu 2010 (HBSC) andmetel oli 

depressiivsete episoodide 12-kuu levimus 15-aastate poiste hulgas 19% ja tüdrukute hulgas 39%. Kõige 

sagedasemad vaimsete häirete põhjused olid neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired, 

meeleoluhäired ning psühhoaktiivsete ainete tarbimisest tingitud psüühika- ja käitumishäired. Laste ja 

noorte puhul olid sagedasemateks põhjusteks lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired, psühholoogilise 

arengu häired ning neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired (Kleinberg 2012). Siiski ei saa 

depressiooni, alkoholi kasutamisest tingitud või muude kergemate psüühikahäirete esinemissageduse 

kohta midagi lõplikku väita ainult ametliku statistika alusel, kuna diagnoosipõhine statistika kajastab pigem 

konsultatsioonile või ravile pöördunute arvu kui tegelikku abivajajate hulka (Bogdanov ja Pertel 2012). 

Tavaliselt pöörduvad inimesed vaimse tervise probleemidega perearsti poole ja vaid suuremate 

probleemidega psühhiaatri vastuvõtule. On leitud, et ainult 69% patsientidest jõuab kontaktini 

tervishoiusüsteemiga ja ainult 18% depressiivsetest patsientidest ühiskonnas saab korrektse diagnoosi ja 

ravi (Knorring 2001). 

Lastepsühhiaatria arengut Eestis on pidurdanud spetsialistide vähesus. Seda nii lastepsühhiaatrite kui ka 

nende ravimeeskonnas hädavajalike kliiniliste lastepsühholoogide, logopeedide ja vaimse tervise õdede 

vähesus. Aastal 2013 töötas Eestis umbes 22 lastepsühhiaatrit, kelle keskmine vanus oli 55 aastat, kuid 

reaalne vajadus aastaks 2015 oli 60 lastepsühhiaatrit (Laarmann jt 2013). Spetsialistide puudus ja piiratud 

võimalused haigekassa teenuse näol kujundasid olukorra, kus laste psühhiaatriline abi oli kättesaadav 

piiratud hulgal patsientidele ja ainult suuremates keskustes (Laste- ja noorukitepsühhiaatria … 2012). 2013. 

aastal pakuti nii ambulatoorset kui statsionaarset lastepsühhiaatrilist teenust Tallinnas, Tartus ja Jämejalas. 

Statsionaarseid voodikohti oli Eestis kokku 45, neist 16 voodikohta (sh 10 lastele ja 6 noorukitele) Tartus. 

Teistes Eesti piirkondades oli abi kättesaadavus tõsine probleem. Eriti kriitiline oli olukord Ida-Virumaal, kus 

ei töötanud ühtegi lastepsühhiaatrit.  

Kõige tõsisem ja lausa eluohtlik halva vaimse tervise avaldumisviis on suitsidaalsus (enesetapumõtted ja –

katsed ning enesetapud). 2010. aastal oli Eesti Euroopa Liidu riikide pingereas esimese viie-kuue hulgas just 
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kõrge standardiseeritud enesetapukordajaga, mis oli 16,5 enesetappu 100 000 elaniku kohta, kusjuures EL 

keskmine 2010. aastal oli 10–12 enesetapujuhtumit 100 000 elaniku kohta (Säästva arengu … 2011). 

Ebapiisava psühhiaatrilise abi kättesaadavust Eestis peegeldab ka suitsiidimõtteid omavate õpilaste kõrge 

osakaal ning õpilaste enesevigastamiste määr. 2010. aastal tehtud rahvusvahelise SEYLE uuringu (2011) 

põhjal tundis 2% Tallinna koolide 14–15-aastastest õpilastest väga suurt soovi elust lahkuda või olid nad 

juba üritanud enesetapu katset sooritada. Vähemalt korra elus oli enda tahtlikult vigastanud kolmandik 

Eesti noortest, kusjuures sagedasem on selline käitumine tütarlaste seas. Enesetapumõtetega oli Eestis üle 

10% kõigist 13–15-aastastest kooliõpilastest, kusjuures suitsiidimõtteid oli enam riskikäitumisega 

(suitsetamine, alkoholitarvitamine, kakluses osalemine, kiusatud või kiusaja olemine) noorukitel (Samm jt 

2010, Samm 2012). 

Sõltuvushäirete kõrge tase, lisandumine ja noorenemine 

Vaimse tervise probleemid (depressioon, suitsiid) on otseselt seotud alkoholi tarvitamisega (Maaroos jt 

2010, Hämäläinen jt 2005), kusjuures Eestis tarbisid täiskasvanud ehk enam kui 15-aastased elanikud 11,4 

liitrit alkoholi ühe elaniku kohta aastal 2010. Euroopa Liidu riikide keskmine alkoholi tarbimine 2010. aastal 

oli 10,7 liitrit elaniku kohta (OECD 2012). Alkoholi tarvitamine ja purju joomine on laialt levinud ka noorukite 

hulgas (Aasvee jt 2012). Alkoholitarbimine on 10–24-aastaste noorte vanuserühmas kõige olulisem 

alkoholismi riskitegur, kuna teismelisena alkoholi regulaarset tarbimist alustanud inimestel on kõrgem risk 

nii tervist ohustavaks riskikäitumiseks täiskasvanuna kui ka alkohoolsete jookide kuritarvitamiseks 

(Alkoholipoliitika roheline raamat 2014). Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringute (2009/2010. 

õppeaasta) raportis märgiti, et noorte alkoholi tarvitamine oli seotud vigastuste, liiklusõnnetuste, 

enesetappude, depressiooni, õppimisvõime languse, vägivalla, vägistamise ja kaitsmata vahekordadega. 

Kaks kolmandikku noori leidis, et lahjad alkohoolsed joogid olid kergesti kättesaadavad. Vähemalt korra oli 

alkoholi proovinud 40% 11-aastastest, 75% 13-aastastest ja 93% 15-aastastest lastest (ibid.). Pooled 

noortest tarvitasid alkoholi harvem kui korra kuus, kuid 9% tegi seda regulaarselt ehk vähemalt korra 

nädalas. Elu jooksul ei ole ennast purju joonud 66% õpilastest, ühe korra on seda teinud 13% ning kaks või 

rohkem korda 21% noortest (ibid.). 

Ka esmase tubakatarvitamise osas ehk 15-aastaste kooliõpilaste osakaal, kes on esimese sigareti 

suitsetanud 13-aastaselt või varem, on Eesti teiste Euroopa Liidu riikidega võrdluses olnud esikolmikus. 

Viimase Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu (2013/2014 õa) andmete põhjal on aga toimunud 

positiivne nihe ning Eesti õpilased alustavad sigarettide suitsetamisega veidi hiljem. Kui 2010. aastal proovis 

esimese sigareti 13-aastaselt või varem 63% poistest ja 48% tüdrukutest, siis 2014. aastal tegi seda 49% 

poistest ja 40% tüdrukutest. Varast suitsuproovimist alustatakse sagedamini maapiirkondades, 

eestikeelsetes peredes ja seal, kus perekonna moodustab bioloogiline vanem ja kasuvanem (ibid.). 15-

aastastest suitsetas igapäevaselt 8%. Viimaste andmete põhjal on 11–15-aastaste õpilaste suitsetamise 

levimus langustrendis ning suurenenud on mittesuitsetajate osakaal – kui 2010. aastal oli mittesuitsetajaid 

selles vanuserühmas 87%, siis 2014. aastal vastavalt 92% (ibid.).  

Kuigi sigarettide ja vesipiibu suitsetamine on vähenenud, on populaarsust võitmas alternatiivsed 

tubakatooted nagu huuletubakas ja elektrooniline sigaret (e-sigaret) (Tubakapoliitika roheline raamat 

2014). Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu (2013/2014. õppeaasta) andmetel on kunagi elus 

vesipiipu suitsetanud 28% õpilastest ning uuringu ajal luges end vesipiibu suitsetajaks ligikaudu 19% 11–15-

aastastest õpilastest. Igapäevaseid vesipiibu suitsetajaid oli õpilaste hulgas alla 1%, pigem oli see juhuslik 

tegevus ning rohkem levinud tüdrukute seas. Huuletubakat on kunagi tarvitanud 13% 11–15-aastastest 

õpilastest ning uuringu ajal tarvitas huuletubakat 9% 15-aastastest poistest ja 2% sama vanadest 

tüdrukutest (ibid.). E-sigarette oli proovinud või suitsetas 33% 11–15-aastastest õpilastest, 15-aastaste 

noorte hulgas oli e-sigarettide suitsetajaid vastavalt 13% poistest ja 8% tüdrukutest (ibid.). 
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Tõsiseks probleemiks laste ja noorukite vaimse tervise valdkonnas oli kujunemas üha suurenev 

käitumishäirete ilmnemine ja narkomaania levik, mis paljudel juhtudel võib viia koolist välja langemise ja 

kriminaalkuritegude sooritamiseni. Uimastite tarvitamist alustatakse üha nooremana. Kanepit oli elu 

jooksul proovinud iga kümnes õpilane, kanepiga katsetamine suureneb hüppeliselt 15-aastaste seas, 

kusjuures poiste hulgas oli kanepit proovinuid 9% võrra rohkem kui tüdrukute hulgas (Aasvee jt 2012). 

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu andmetel oli elu jooksul vähemalt korra kanepit tarvitanud 29% 

õpilastest 15-aastastest poistest ja 19% sama vanadest tüdrukutest (Aasvee jt 2016). Kanepi tarvitamise 

levimuses viimastel aastatel suuri muutusi toimunud ei ole (TAI 2016). Lisaks kanepile oli muid narkootilisi 

aineid tarvitanud 15% õpilastest, muude ainete hulgas olid sagedasemad rahustite või uinutite (9% 15–16-

aastastest õpilastest) ning inhalantide (13%) kasutamine (TAI 2016). 

Laste vaimset tervist üha enam mõjutavaks teguriks on saanud internetisõltuvus. SEYLE uuringu (2011) 

kohaselt kuulus Eestis internetisõltuvuse riskirühma 17% ja sõltuvus oli juba välja kujunenud 5%-l 

kooliõpilastest. Internetisõltuvust ilmneb sagedamini poistel, seevastu tüdrukud kuuluvad sagedamini 

internetisõltuvuse riski piiril olevasse rühma. Internetisõltuvusega noortel on suurem depressiooni, 

ärevushäirete, käitumisprobleemide ning suitsidaalsuse risk (Durkee jt 2012). 

Sagenenud on pere- ja koolivägivallaga seotud probleemid. Kaasõpilaste kiusamist oli 2009/2010. 

õppeaastal uuringule eelnenud paari kuu jooksul vähemalt korra kogenud 41% ning 2013/2014. õppeaasta 

uuringu andmetel 38% 11–15-aastastest lastest. Koolikiusamise esinemine väheneb oluliselt vanuse 

kasvades. Sagedamini langevad kiusamise ohvriks õpilased, kes on pärit halvema majandusliku olukorraga 

perest, koolis halvema toimetulekuga, hinnanud oma tervise halvaks ja kel on aasta jooksul olnud mitu 

nädalat kestvaid, igapäevategevusi takistavaid kurvameelsusperioode (Aasvee jt 2012, Aasvee jt 2016). 

Teenuste vähene kättesaadavus, madal ja ebaühtlane kvaliteet 

Eesti vaimse tervise teenuste peamine probleem oli nende vähene kättesaadavus ja elanike vähene 

teadlikkus teenuste saamise võimalustest ja asukohast. Teenuste kättesaadavust mõjutas eelkõige 

spetsialistide vähesus, ebapiisavad võimalused vajaliku hulga psühhiaatrite ja vaimse tervise õdede 

koolitamiseks ning neile töökohtade loomiseks. Heatasemeline vaimse tervise teenus vajab erinevatest 

spetsialistidest meeskonda ja tegelemist kogu inimest ümbritseva võrgustikuga. Diagnoosimine, ravi ja 

rehabilitatsioon on tulemuslik piisava arvu psühholoogide, sotsiaaltöötajate, psühhiaatrite ja neid toetavate 

spetsialistidega (nt pedagoogid, õed, logopeedid, hingehoidjad). Selliste võrgustike ja spetsialistide koostöö 

oli aga välja kujundamata. Puudujääke oli ka olemasolevate spetsialistide teadmiste, väljaõppe ja 

täiendõppe osas. (Praxis 2002) 

Teenuste kättesaadavust vähendas ka elanikkonna, sh noorte, madal vaimse tervise alane teadlikkus ning 

valmisolek pöörduda psühhiaatrilist või psühholoogilist abi saama (Praxis 2002). 

Laste ja noorukite vaimse tervise alases teenuses on võtmekohal ennetamine, mis on nii lapse, pere kui ka 

ühiskonna huvides ning aitab tagada hilisema kulude kokkuhoiu. Häirete kujunemise ennetamiseks on vaja 

sektorite ülest koostööd, informeerides lapsevanemaid, haridus-, sotsiaal- ja tervishoiutöötajaid laste ja 

noorukite vaimsest tervisest (Teeäär 2005). Seega integreeritud süsteemi arendamine varajaseks 

probleemide märkamiseks, ennetamiseks ning sekkumiseks on oluline samm laste vaimse tervise 

probleemide vähendamisel. Ühtse süsteemi loomine võimaldab parandada teenuste kättesaadavust ning 

kvaliteeti ja tagada sobiv teenus abivajajatele.  

Teenuste süsteemikesksus, puudulik koordineeritus, alafinantseerimine ja ebaefektiivne vahendite 

kasutamine 

Maailma Majanduse Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD 2001) hinnangu kohaselt raskendab Eesti 

olukorda killustunud tervisepoliitika ja teenuste osutamine, näiteks mõjutab terviseteenuste killustatust 
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tervise- ja sotsiaalteenuste rahastamine erinevatest eelarvetest. Vaimse tervise teenused olid rahastatud 

nagu teised tervise- ja sotsiaalteenused, põhinedes tervise- ja sotsiaalteenuste nimekirjal, millel olid 

erinevad rahastus asutused.  

Ühed suuremad puudujäägid rahastuses ja valdkondade vahelises koostöös olid just vaimse tervise 

valdkonnas ning kõige haavatavamaks grupiks olid lapsed ja noored. Eesti oli üks vähestest Euroopa Liidu 

liikmesriikidest, kus laste vaimse tervise teenuste rahastamine oli programmile eelnenud perioodil 

vähenenud. Lisaks märgiti uuringus, et Eestis puudus statistika laste ja noorukite erinevate psüühikahäirete 

kohta, millest tulenevalt pole täpselt teada, mis ulatuses peaks planeeritav sekkumine aset leidma (Braddick 

jt 2009) 

Eestis on suurenenud vajadus uute teenuste järele, mis sisaldaks sotsiaalteenuseid, psühholoogilist abi ja 

meditsiinilisi teenuseid kombineeritult muude toetustega, et laps saaks omandada tema võimetele ja 

vajadustele vastava hariduse. Teenuste koordineerimatus oli seotud ebaselgelt määratletud vastutuse ja 

funktsioonidega, mille tõttu ei vastuta keegi osutatud teenuse eest või pakutakse konkreetsele isikule 

ebasobivaid teenuseid. Probleemiks oli ka info liikumine asutuse ja süsteemi sees ning nende vahel. 

Teenuse saaja osalus teenuse kujundamises, planeerimises ja kvaliteedihindamises sisuliselt puudus. (Praxis 

2002). 

Enamus vaimse tervise teenuseid toimivad killustatult ning vajalik on teenuste pakkumine viisil, mis ühest 

küljest oleks sujuvam abivajajale ja teisest küljest aitaks vähendada kõrgema etapi spetsialistide koormust. 

Vaimse tervise probleemide ennetamiseks, varajaseks märkamiseks ning komplekseks raviks ja 

rehabilitatsiooniks on vajalik esmatasandi ja sotsiaalteenuste ning psühholoogilise, psühhoterapeutilise ja 

psühhiaatrilise abi teenuste integreeritud pakkumine. Oluline on korraldada tervishoiu- ja sotsiaalsüsteem 

juhtumikorralduslikul põhimõttel abi vajava inimese vajadustest lähtuvalt (Bogdanov ja Pertel 2012). Lisaks 

eelmainitud valdkondadele oli Eestis oluliseks probleemiks jätkuvalt kõrge uute HIV positiivsete juhtude arv 

ning puudulik C-hepatiidi ravi kinnipeetavate hulgas. Eestis on kinnipeetavad nakatunud mitmetesse 

nakkushaigustesse – tuberkuloos, HIV, C-hepatiit. 2010. aastal oli Eestis 2667 süüdimõistetud vangi, neist 

877 olid narkomaanid ja 14,5% HIV positiivsed ning need arvud on pidevalt suurenenud. C-hepatiidi 

esinemise ja ravi kohta Eesti vangistatute seas statistika puudus. Algselt said metadooniga võõrutusravi vaid 

üksikud vangid, kuid alates 2010. aastast paranes metadoonravi kättesaadavus vanglates, kuna teenust 

hakati pakkuma ka Viru ja Tallinna arestimajas (Narkomaania … 2012). C-hepatiidi vastast ravi sai vaid üks 

või kaks kinnipeetavat, kuid vajadus ravi järele oli üheksal kuni kümnel kinnipeetaval. Kuna C-hepatiidi ravi 

on kallis (16 000 eurot ühe inimese ravikuuri kohta), siis sellest tingituna oli ka ravi saavate inimeste hulk 

väike. Vanglate raviteenuseid rahastati riigi eelarvest, teisi rahastusallikaid polnud. (Sotsiaalministri 22.mai 

… 2013) 

Rahvatervisealased väljakutsed programmiperioodi eel 

Rahvastiku tervise arengukavas 2009–2020 tuuakse peamiste probleemidena välja eri rahvastikugruppide 

vahel valitsevat suurt tervisealast ebavõrdsust. Erinevate uuringute põhjal on tervisenäitajad tugevalt 

seotud soo, hariduse, etnilisuse ja sissetulekuga. Peamiselt avaldub sotsiaalne ebavõrdsus laste ja noorte 

tervises, kusjuures sageli on lapseea haigestumiste ning surmade kaudseteks põhjustajateks sotsiaalne 

eraldatus, halvad elutingimused, vaesus ja hoolimatu tervisekäitumine. 

Vaimse tervise teenuste süsteem on killustatud, teenused ei ole piisavalt kättesaadavad ega pruugi vastata 

inimeste vajadustele. Vähene teadlikkus ja eelarvamused pärsivad õigeaegse abi jõudmist abivajajani. 

Teenuse saamiseks on pikad järjekorrad ning psühhiaatriliste teenuste kättesaadavus on väga piiratud, eriti 

maapiirkondades. Seetõttu põhjustavad vaimse tervise teenuste regionaalsed erinevused sotsiaalset 

ebavõrdsust.  
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2014. aastal oli endiselt vähe sobiva kvalifikatsiooniga töötajaid. Eestis oli sel ajal ligikaudu  150 psühhiaatrit, 

sealhulgas 20 laste psühhiaatrit, kes töötasid peamiselt haiglates ning umbes 70 kliinilist psühholoogi. 

Perearstide võimekus vaimse tervise häirete avastamiseks ja diagnoosimiseks oli mõnevõrra paranenud, 

kuid üldarstiabis oli puudus vaimse tervise õdedest. (WHO Country Office in Estonia 2014) 

Rahvatervise programmi eel seatud eesmärgid 

Rahvastiku tervisenäitajate parandamiseks ning vaimse tervise probleemide vähendamiseks seati 

eesmärgiks nii elanike kui spetsialistide teadlikkuse tõstmine, vajalike teenuste kaardistamine ning 

arendamine, integreeritud teenuste süsteemi arendamine varajaseks probleemide märkamiseks ning 

ennetamiseks. Ühtse süsteemi kujundamisse plaaniti kaasata nii tervishoiu-, sotsiaal- kui ka haridussektori 

spetsialistid ning loodavad vaimse tervise keskused. Kesksele kohale süsteemi arendamises seati 

spetsialistide koolitamine ja tõenduspõhiste ning efektiivsete meetodite kasutamine töös laste ja noortega. 

Ühtse arusaamise kujundamist erinevates valdkondades ja erinevate spetsialistide hulgas peeti määrava 

tähtsusega koordineeritud ja hästi toimiva süsteemi loomisel.  

Rahvatervise programmi eesmärk oli leevendada järgmisi probleeme: 

1. spetsialistide puudulik professionaalne tase vaimse tervise probleemidega tegelemiseks (ka 

vajalike spetsialistide vähesus vaimse tervise teenuse osutamiseks – vaimse tervise õde, kliiniline 

psühholoog, lastepsühhiaater); 

2. parandada vaimse tervise teenuste kättesaadavust erinevates regioonides (osades piirkondades ja 

kohalikes omavalitsustes puuduvad spetsialistid vaimse tervise teenuste koordineerimiseks ning 

teenuste osutamiseks); 

3. tõsta elanikkonna teadlikkust vaimse tervise probleemidest; 

4. parandada valdkondade vahelist koostööd ja võrgustikutööd spetsialistide vahel (tervishoiu-, 

sotsiaal- ja haridussektori vahel); 

5. suurendada tõenduspõhiste meetodite kasutamist vaimse tervise teenuste osutamisel (vähene 

teadlikkus efektiivsetest ja tõenduspõhistest sekkumistest ning puudulikud meetodid tegevuste 

tulemuslikkuse hindamiseks). 
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4 Programmi eesmärk ja hinnatavad tegevused  

Norra finantsmehhanismi 2009–2014 (edaspidi NFM) üldeesmärk oli aidata kaasa majandusliku ja 

sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid 

Norra ja abisaajariikide vahel kokkulepitud esmatähtsates valdkondades. NFM 2009–2014 rakendamist 

käsitleva Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi kohaselt sai 

Eesti Norralt toetusena kokku 23 680 000 eurot (Norra finantsmehhanismi... 2011). Sellest suurim osa 

(8,912 mln eurot) suunati Rahvatervise programmi (edaspidi RTP). Mahult järgnesid Keskkonnasõbraliku 

tööstuse uuendamise programm (6 mln eurot), Teaduskoostöö (3 mln eurot), Soolise võrdõiguslikkuse ning 

töö- ja pereelu tasakaalu programm (2 mln eurot) ning Koduse ja soolise vägivalla programm (2 mln eurot). 

Lisaks kuulusid NFM 2009–2014 alla väiksema mahuga Stipendiumifond (1 mln eurot) ning Inimväärse töö 

edendamise ja kolmepoolse dialoogi fond (256 000 eurot) (ibid.). 

NFM 2009–2014 rahastatud ja käesoleva uuringu raames hinnatava Rahvatervise programmi (edaspidi 

RTP) üldeesmärk on rahvatervise parandamine ja ebavõrdsuse vähendamine tervishoius. Peamised 

konkreetsemad eesmärgid on laste vaimse tervise teenuste arendamine ning selle kvaliteedi ja 

kättesaadavuse suurendamine; riskikäitumise vähendamine ja tervisliku eluviisi ning käitumise 

edendamine; ja elustiilist põhjustatud haiguste ennetamine (sõltuvusainete tarvitamine), aga ka 

nakkushaiguste ennetamine ning ravi vanglates. 

Programm töötati välja Sotsiaalministeeriumi ja Norra Kuningriigi, täpsemalt Norra Rahvatervise Instituudi 

koostöös. Programmi koostamiseks kulus aasta. Eesti soov ja vajadus antud programmi osas oli laste vaimse 

tervise keskuse hoone ehitamine Tallinna, Norra soovitas üles ehitada vaimse tervise teenused 

esmatasandil. Pikkade riikidevaheliste läbirääkimiste tulemusena võeti eesmärgiks nelja regionaalse vaimse 

tervise keskuse rajamine ja integreeritud lähenemine. Nähti palju vaeva, et leida keegi, kes oleks huvitatud 

Ida-Virumaal teenust osutama. Programmi väljatöötamisel arvestati paralleelselt ettevalmistatava Euroopa 

Majanduspiirkonna Riskilaste programmiga samades piirkondades. Sotsiaalministeeriumi laste ja perede 

osakonna eelnevalt kindlaksmääratud projekti algne mõte programmi läbirääkimiste faasis oli pakkuda 

ühtset raamistikku laste vaimse tervise keskuste kontseptsioonile, et tagada ühistel alustel tegevus ja 

poliitikakujundamine enne keskuste loomise algust. Kuna programmi algus viibis ja ehituse ning teiste 

tegevustega oli kiire, muutus laste vaimse tervise kontseptsiooni eesmärk juba eeldefineeritud projekti 

taotluses laiemaks ja valdkondadeüleselt integreeritumaks.  Laste vaimse tervise teenuse välja töötamisega 

tegelesid neli vaimse tervise keskust eraldi. Kuigi nende projektide meeskonnad korraldasid ühiseid 

arutelusid ja tegid muul viisil koostööd, siis päris ühtset metoodilist lähenemist neljale vaimse tervise 

keskusele ei tekkinud.   

Norra Kuningriigi soovil lisati programmi nakkushaiguste ennetus ja ravi vanglates. Kuna tuberkuloosi ravi 

oli Eesti vanglates juba hästi korraldatud, kujunes vastavalt Eesti vajadustele fookuseks C-hepatiit koos B-

hepatiidi ja HIV-iga. Selle osa programmist valmistas ette Justiitsministeerium. 

Programmi koostamisel muutus programmi eelarve oluliselt suuremaks, kui algselt taotleti. Läbirääkimiste 

tulemusena lepiti kokku rahastamise proportsioon eelnevalt kindlaks määratud projektide ja avatud 

taotlusvoorude vahel. Juhtimistegevuste ja Kahepoolsete suhete fondi summa kujunes vastavalt 

ettemääratud protsendina eelarvest. Eelnevalt kindlaks määratud projekte kasutati juhul, kui vaid üks 

organisatsioon sai projekti ellu viia, kõik ülejäänud tegevused kavandati avatud taotlusvoorudena, et 

maksimaalselt ära kasutada sidusrühmade ideid nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil. Avatud taotlusvoorude 

võimalusi tutvustati kõigis maakondades. Projekti tegevuste kavandamisel tuli arvestada Norra 

rakendusmääruse nõudega, et projekti alampiir on 200 000 (sh toetus 170 000) eurot. Määruses lubatud 

small grant võimalust RTP-s ei kasutatud, kuna väikestes MTÜ-des teostatud projektide puhul oleks pärast 

projekti elluviimist tekkinud risk tagada tegevuste jätkusuutlikkus nende madalama võimekuse ja 
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omavahendite vähesuse tõttu. Omafinantseeringut arvestati programmi tasemel, see võimaldas osade 

projektide ja taotlejate juures kasutada madalamat kaasfinantseeringu määra. Programmile seati 17 

indikaatorit, mis kõik olid programmi väljundeid iseloomustavad (vt Tabel 1). Kuigi tagantjärgi hinnates 

oleks kasulik olnud seada programmile ka tulemus- ja mõjuindikaatorid, jäid need välja töötamata  – aega 

ja oskusi jäi indikaatorite väljatöötamisel väheks ning puudus ka vastava kompetentsi alane toetus 

Rahandusministeeriumilt ja programmipartnerilt. Riske mingil määral hinnati, kuid programmi 

rakendamisel realiseerusid tegelikult riskid, mille peale programmi koostamise ajal ei mõeldud (nt info 

kadumine inimeste lahkumisel). Kuna programmi väljatöötamiseks kulus terve aasta, tuli programm algse 

nelja aasta asemel ellu viia kolme aastaga, hilisem programmi pikendamine ei olnud ette teada. Seetõttu 

tuli programmi jooksul mitu korda tegevusi ümber planeerida. 

Programmi elluviimises osales programmioperaatorina Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond ja 

finantsküsimustes strateegia ja eelarve osakond ning projekti elluviijatena 15 partnerit: SA Tallinna 

Lastehaigla, Sotsiaalkindlustusamet, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond, Justiitsministeerium, 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum (2 projekti), SA Pärnu Haigla, MTÜ Peaasjad (2 projekti), Eesti-Rootsi Vaimse 

Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, Eesti Seksuaaltervise Liit, Terve Eesti SA, MTÜ Eesti Karskusliit (2 projekti), 

Tervise Arengu Instituut (2 projekti), Tallinna Ülikool, MTÜ Ole Terve Selts ning SA Tallinna Koolitervishoid. 

Rahvatervise programmi üldine juhtimisstruktuur on esitatud alljärgneval joonisel (joonis 1). 

 

 

Joonis 1. Rahvatervise programmi juhtimisstruktuur 
Allikas: Kohandatud programmilepingu lisa V alusel 

Projektide lepingud, projektide seire (aruandlus, 
visiidid jne), kulude ja hangete kontroll,  
lepingute muudatustaotlused, 
projektide väljamaksed ja auditid 

 

Kahepoolsete suhete fondi taotlused; 
projekti aruandlus, sh kulud; 
lepingute muudatustaotlused; 
maksetaotlused ja auditid 

 

Programmi juhtimine ja seire;  
vahe-, aasta- ja lõpparuannete 
esitamine; aastaaruannete 
kontroll; kõrvalekallete 
esitamine 
 

Rahandusministeerium 

(riiklik kontaktasutus) 

Koostöökomitee 

(programmioperaator 

ja DPP, artikkel 3.3) 

Sotsiaalministeerium  
(programmioperaator) 

 Rahvatervise osakond 

 Strateegia ja eelarve osakond 

Avatud taotlusvoorud 

Projektide elluviijad 

Eelnevalt kindlaks 

määratud projekt 

Justiitsministeerium Eelnevalt kindlaks 

määratud projekt 

Tallinna Lastehaigla 

Eelnevalt kindlaks 

määratud projekt 

Sotsiaalministeeriumi 

laste ja perede osakond 

Leping programmioperaatoriga; 
aastaaruandluse kontroll; 
protseduurireeglite tugi ja 
juhendamine 

 

Eelnevalt kindlaks 

määratud projekt 

Sotsiaalkindlustus-

amet 
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Rahvatervise programmi oodatavad tulemused olid: 

 vaimse tervise teenused on paranenud – abisaajate ja personali rahulolu teenustega on paranenud 

ning vaimse tervise ja reproduktiivtervise alaste teenuste kvaliteet ja kättesaadavus on paranenud, 

sh statsionaarsete voodikohtade suurem arv, uute ravimeetodite kasutamine abivajaja elukohas ja 

piirkondlikult sisse seatud vaimse tervise nõustamismeeskonnad (kabinetid), loodud on uus 

pikaaegne rehabilitatsiooniteenus, kaasaegsed digilahendused ja veebipõhise nõustamisteenuse 

kvaliteedijuhised, koolituste ja supervisiooni kaudu on paranenud sidusvaldkondade spetsialistide, 

noorte ja lapsevanemate teadmised ja oskused; 

 teadlikkus reproduktiiv- ja vaimsest tervisest on tõusnud – veebipõhised vaimse tervise ja 

reproduktiivtervise alased teenused on paranenud ja paremini kättesaadavad, teadlikkus vaimse 

tervise probleemidest on tõusnud ja ennetustegevused on paranenud; 

 elustiilist tingitud haiguste ennetamine on paranenud – teadlikkus tervislikust käitumisest ja 

riskikäitumisest (peamiselt alkoholi, tubaka ja vaimse tervise teemal) on elanikkonna ning 

riskigruppide hulgas suurenenud, koolituste kaudu on paranenud teadlikkus tervisemõjuritega 

arvestada; 

 nakkushaiguste ennetamine ja ravivõimalused (HIV, hepatiit B ja C) kinnipidamisasutustes on 

suurenenud. 

Rahvatervise programmi tegevuste sihtgrupid olid Eesti elanikkond (laiem avalikkus), lapsed (kuni 18-

aastased) ja noored (kuni 26-aastased), lapsevanemad, laste ja noortega kokku puutuvad spetsialistid 

tervise-, sotsiaal- ja haridusvaldkonnas, kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste otsuse langetajad ning 

spetsialistid väljaspool tervise sektorit (tervisedendajad), kes vastutavad tervisliku elukeskkonna loomise 

eest kohalikes omavalitsustes ja maakondades. 

Rahvatervise programmi väljundindikaatorid ning nende baas- ja sihttasemed oodatavate tulemuste 

saavutamise mõõtmiseks on kirjeldatud järgmises tabelis (tabel 1). 

Tabel 1. Rahvatervise programmi väljundindikaatorid ning nende baas- ja sihttasemed oodatavate 
tulemuste lõikes programmilepingu lisa 1 (Consolidated... 2016) ning programmi aastaaruannete põhjal1 

Oodatav 
tulemus 

Väljundindikaator Baastase Sihttase ja allikas 

1. Vaimse tervise teenused on paranenud 

1.1 Tallinna Laste Vaimse Tervise 
Keskus on ehitatud ja 
tegutseb  

Keskuste arv – 0 Keskuste arv – 1 
(www.ehr.ee) 

1.2 Rehabilitatsiooniteenused on 
loodud ja neid pakutakse 
raske psüühikahäirega lastele 

Teenust saanud laste 
arv – 0 

Teenust saanud laste arv – 
75 (projektide aruandlus) 

1.3 On loodud ja avalikustatud 
kava laste vaimse tervise 
integreeritud teenuste 
pakkumiseks 

Kavade arv – 0 Kavade arv – 1 (projektide 
aruandlus, www.sm.ee) 

                                                             
1 Lisaks Rahvatervise programmi lepingu lisas 1 seatud indikaatoritele lisandus hiljem indikaatoreid FMO poolt 

esitatuna Doris andmebaasis. Programmioperaator kajastas nii programmilepingu lisas 1 kui ka Doris 
andmebaasis toodud programmi indikaatorite täitmist programmi aastaaruannetes. 
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Oodatav 
tulemus 

Väljundindikaator Baastase Sihttase ja allikas 

1.4*  Integreeritud vaimse tervise 
teenust pakkuvate 
spetsialistide rahulolu tase 

Algtase – 0 75% integreeritud vaimse 
tervise teenust pakkuvatest 
spetsialistidest on 
rahulolevad (projektide 
aruandlus) 

1.5*  Integreeritud vaimse tervise 
teenusekasutajate rahulolu 
tase 

Algtase – 0 75% integreeritud vaimse 
tervise teenuse kasutajatest 
on rahulolevad (projektide 
aruandlus) 

2. On paranenud terviseteenuste (sh reproduktiivtervis ja vaimne tervis) juurdepääs ja kvaliteet 

2.1 Vaimse tervise 
probleemidega lastele on 
loodud teenuste võrgustik 
integreeritud sotsiaal-, 
haridus- ja 
tervishoiuteenuste 
osutamiseks 

Organisatsioonide arv 
integreeritud teenuste 
pakkumiseks lastele – 0 

Organisatsioonide arv 
integreeritud teenuste 
pakkumiseks lastele – 4 
(projektide aruandlus – 1 
eelnevalt kindlaks määratud 
projekt ja 3 projekti avatud 
taotlusvoorudest) 

2.2 Lastele osutatakse 
integreeritud vaimse tervise 
teenuseid 

Lastele integreeritud 
vaimse tervise teenuste 
pakkujate arv – 0 

Lastele integreeritud vaimse 
tervise teenuste pakkujate 
arv – 4 (projektide 
aruandlus, Eesti Haigekassa) 

2.3 Vaimse ja reproduktiivtervise 
parandamiseks pakutakse 
veebipõhist informatsiooni ja 
veebipõhiseid 
nõustamisteenuseid 

Veebipõhise info 
allikate arv – 0 

Veebipõhise info allikate arv 
– 1 (veebiotsing) 

2.4 Vaimse ja reproduktiivtervise 
alaseid veebipõhiseid 
nõustamisteenuseid saanud 
laste ja noorukite arv 

Laste ja noorukite arv –
0 poissi ja 0 tüdrukut 

Laste ja noorukite arv – 2000 
poissi ja 3000 tüdrukut 
(projektide aruandlus) 

2.5* Integreeritud teenuseid 
saanud vaimse tervise 
probleemidega laste ja 
noorukite arv – poisid 

Teenust saanud laste ja 
noorukite arv – 0 poissi 
aastas 

Teenust saanud laste ja 
noorukite arv – 600 poissi 
aastas (projektide aruandlus) 

2.6* Integreeritud teenuseid 
saanud vaimse tervise 
probleemidega laste ja 
noorukite arv – tüdrukud 

Teenust saanud laste ja 
noorukite arv – 0 
tüdrukut aastas 

Teenust saanud laste ja 
noorukite arv – 600 tüdrukut 
aastas (projektide aruandlus) 

2.7* Vaimse tervise alast koolitust 
saanud spetsialistide arv – 
mehed 

Koolitust saanud 
spetsialistide arv – 0 
meest aastas 

Koolitust saanud 
spetsialistide arv – 10 meest 
aastas (projektide aruandlus) 

2.9* Vaimse tervise alast koolitust 
saanud spetsialistide arv – 
naised 

Koolitust saanud 
spetsialistide arv – 0 
naist aastas 

Koolitust saanud 
spetsialistide arv – 70 naist 
aastas (projektide aruandlus) 
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3. Elustiilist tingitud haiguste ennetamine on paranenud 

3.1  Läbi on viidud 
sotsiaalkampaaniad tervisliku 
elustiili (peamiselt alkoholi ja 
suitsetamise vähendamise) 
kohta 

Läbiviidud 
sotsiaalkampaaniate 
arv – 0  

Läbiviidud 
sotsiaalkampaaniate arv – 2 
(kampaaniate 
hindamisaruanded) 

3.2 Kohalike omavalitsuste jaoks 
on töötatud välja 
sõltuvusainete 
kuritarvitamise vähendamise 
juhised 

Väljatöötatud juhiste 
arv – 0 

Väljatöötatud juhiste arv – 1 
(juhised on avalikult veebis 
või trükisena kättesaadavad) 

3.3 Sõltuvusainete 
kuritarvitamise vähendamise 
juhised on jagatud kõigile 
omavalitsustele 

Kohalike omavalitsuste 
osakaal, kellele on 
juhiseid jagatud – 0% 

Kohalike omavalitsuste 
osakaal, kellele on juhiseid 
jagatud – 100% (juhise 
saanud kohalike 
omavalitsuste kontaktisikute 
nimekiri) 

3.4 “Tervis igas poliitikas” 
koolituste arv väljaspool 
tervisesektorit 

Koolituste arv – 0 Koolituste arv – 22 
(projektide aruandlus: 
osalejate nimekiri, 
koolitusmaterjalid) 

3.5 “Tervis igas poliitikas” 
koolitatud isikute arv 
väljaspool tervisesektorit 

Koolitatud isikute arv – 
0 meest ja 0 naist 

Koolitatud isikute arv – 150 
meest ja 290 naist 
(projektide aruandlus) 

3.6* Teadlikkus 
sotsiaalkampaaniatest on 
sihtrühma hulgas vähemalt 
50% 

Sihtrühma teadlikkus 
sotsiaalkampaaniast – 0 

Sihtrühma teadlikkus 
sotsiaalkampaaniast – 50% 
(projektide aruandlus) 

4. Nakkushaiguste ennetamine ja ravivõimalused (HIV, hepatiit B ja C) kinnipidamisasutustes on 
suurenenud 

4.1 C-hepatiidi kontroll 
kinnipidamisasutustes on 
suurenenud 

Kinnipeetavate arv 
aastas, keda on testitud 
C-hepatiidi osas – 300 

Kinnipeetavate arv aastas, 
keda on testitud C-hepatiidi 
osas – 400 (projektide 
aruandlus) 

4.2 HIV kontroll 
kinnipidamisasutustes on 
suurenenud 

Kinnipeetavate arv 
aastas, keda on testitud 
HIV osas – 0 

Kinnipeetavate arv aastas, 
keda on testitud HIV osas – 
3000 (projektide aruandlus) 

4.3 Nakkushaiguste ennetuse 
kohta kinnipidamisasutustes 
on koostatud 
juhendmaterjalid  

Juhendmaterjalide arv – 
0 

Juhendmaterjalide arv – 1 
(projektide aruandlus) 

4.4 Isikute arv 
kinnipidamisasutustes, kes 
on saanud koolitust 
nakkushaiguste ennetuseks 

Koolitust saanud isikute 
arv – 0 

Koolitust saanud isikute arv 
– 180 (projektide aruandlus) 

4.5 Kinnipidamisasutustes on 
suurenenud C-hepatiidi ravi 
saanute arv 

C-hepatiidi ravi saanute 
arv kinnipidamis-
asutustes aastas – 2 
meest ja 0 naist 

C-hepatiidi ravi saanute arv 
kinnipidamis-asutustes 
aastas – 10, sh 8 meest ja 2 
naist (projektide aruandlus) 

* Indikaatorid, mis ei kajastu programmilepingu lisas ning mis lisati hiljem Finantsmehhanismide kantselei 

(edaspidi ka FMO) poolt ja esitati Doris andmebaasis. 
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Rahvatervise programm viidi ellu projektipõhiselt (tabel 2) eelnevalt kindlaks määratud, avatud 

taotlusvoorude ja Kahepoolsete suhete fondi projektide ning juhtimistegevuste (sh 

kommunikatsioonitegevused) kaudu. Eelnevalt kindlaks määratud projektide nimekiri ja teostajad olid enne 

toetuse andmist kinnitatud ning toetuse saajad olid reeglina keskvõimu esindajad (erandiks SA Tallinna 

Lastehaigla), mistõttu võib neid projekte tinglikult nimetada n-ö "kohustuslikuks kavaks". Avatud 

taotlusvoorud ja Kahepoolsete suhete fondi projektid sisaldasid erinevate tegevuste ja eesmärkidega 

projekte, mistõttu saab seda toetuse andmise viisi tinglikult nimetada "vabakavaks".  

Rahvatervise programm oli seotud ka teiste valdkonnaga seotud riiklike  arengukavadega nagu Rahvastiku 

tervise arengukava 2009–2020 ning Laste ja perede arengukava 2012–2020. 

Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 (edaspidi ka RTA) on Eesti tervisevaldkonna strateegiline 

dokument, kus on kajastatud kõik tervisepoliitika eesmärgid ja nende saavutamiseks kavandatud 

tegevused. RTA üldeesmärk on tervena elatud eluea pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise 

vähendamise kaudu – tervena elatud eluiga kasvab Eestis aastaks 2020 meestel keskmiselt 60 ja naistel 65 

eluaastani ning keskmine eeldatav eluiga meestel 75 ja naistel 84 eluaastani (Rahvastiku tervise arengukava 

2008). RTA üldeesmärgi saavutamise prioriteedid on jagatud viie temaatilise valdkonna vahel, mis 

käsitlevad sotsiaalse sidususe ja võrdsete võimaluste suurendamist, lastele tervisliku ja turvalise arengu 

tagamist, tervist toetava elu-, töö- ja õpikeskkonna kujundamist, tervislike eluviiside soodustamist ning 

tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse kindlustamist.  

Laste ja perede arengukava 2012–2020 (edaspidi LPA) peaeesmärk on laste ja perede heaolu suurendamine 

ning elukvaliteedi tõstmine, soodustades seeläbi laste sünde (Laste ja perede … 2011). Peaeesmärgi 

saavutamiseks on püstitatud viis strateegilist eesmärki: 1. Eesti laste- ja perepoliitika on teadmistepõhine 

ja ühtne, et toetada ühiskonna jätkusuutlikkust; 2. Eesti on positiivset vanemlust toetav riik, kus pakutakse 

vajalikku tuge laste kasvatamisel ja vanemaks olemisel, et parandada laste elukvaliteeti ja 

tulevikuväljavaateid; 3. Lapse õigused on tagatud ja loodud on toimiv lastekaitsesüsteem, et väärtustada 

ühiskonnas iga last ja tema arengut ning heaolu toetavat turvalist keskkonda; 4. Eestis on perede 

adekvaatset majanduslikku toimetulekut toetav kombineeritud toetuste ja teenuste süsteem, et pakkuda 

perele püsivat kindlustunnet; 5. Meestel ja naistel on võrdsed võimalused töö-, pere- ja eraelu ühitamiseks, 

et soodustada kvaliteetset ja iga pereliikme vajadustele vastavat igapäevaelu. 

4.1 Hindamise eesmärk  

Hindamise objektiks oli NFM 2009–2014 alla kuuluv RTP ning selle raames ellu viidud projektid ja 

kommunikatsioonitegevused. Tegemist oli programmi järelhindamisega, mille raames hinnati programmi 

ja selle tegevuste elluviimise tõhusust ning oodatavate ja ettenägematute tulemuste ja mõju avaldumist. 

Samuti tehti kindlaks programmi elluviimisega seotud edulood ja õppetunnid ning tulemuste ja mõjude 

jätkusuutlikkus.  

Hindamise käigus selgitati välja, kas ja kuivõrd on Norra toetusprogrammi „Rahvatervis“ raames ellu 

viidud tegevused aidanud saavutada: 

 Norra finantsmehhanismi 2009–2014 prioriteete, 

 Rahvastiku tervise arengukavas 2009–2020 seatud eesmärke, 

 Laste ja perede arengukavas 2012–2020 seatud eesmärke, 

 Rahvatervise programmis seatud eesmärke, 

 programmi raames toetust saanud projektides seatud eesmärke.  

RTA valdkondadest keskendusime RTP mõju hindamisel eelkõige: 

 I valdkonnale „Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused“,  
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 II valdkonnale „Laste ja noorte turvaline ja tervislik areng“,  

 IV valdkonnale „Tervislik eluviis“ (eelkõige alameesmärgile „Rahvastiku riskikäitumine on 

vähenenud“ ja meetmetele „Alkoholist tingitud kahjude vähendamine tervisele ja ühiskonnale“, 

„Tubakast tingitud tervisekahjude vähendamine tervisele ja ühiskonnale“, „Narkootiliste ainete 

tarbimise ennetamine, vähendamine ning kahjude vähendamine tervisele ja ühiskonnale“ ja „Uute 

nakkusjuhtude ennetamine ja püsiva langustendentsi saavutamine HIV/AIDSi levikus“), 

 V valdkonnale „Tervishoiusüsteemi areng“ (eelkõige meetmele „Piisavate ressursside tagamine 

tervishoiusüsteemi toimimiseks (motiveeritud ja pädevaid töötajaid, optimaalne rahastamine ning 

kaasaegne infrastruktuur, ohutud, kvaliteetsed ning kättesaadavad ravimid, veretooted ja 

meditsiiniseadmed)“ ja  alameetmele „Patsiendikeskse tervishoiusüsteemi arendamine inimeste 

parema informeerituse ning erinevate tasandite arstiabi parema koordineerituse kaudu“). 

Hindamise raames hindasime RTP mõju LPA strateegilise eesmärgi 2 ja 3 täitmisele. 

Hindamisel otsiti vastuseid küsimustele kuivõrd on RTP-s ellu viidud projektide tegevused kooskõlas 

vajaduste ja programmile seatud eesmärkidega (hinnang asjakohasusele), kuivõrd on tegevused aidanud 

kaasa eesmärkide saavutamisele (hinnang tulemuslikkusele), kas tegevusi on ellu viidud kuluefektiivselt 

nii ajalist kui finantsressurssi arvestades (hinnang tõhususele) ning kuivõrd on tagatud saavutatud 

tulemuste kestmine projektide lõppemise järel (hinnang jätkusuutlikkusele).  

Hindamise tulemusena valmisid järeldused ja soovitused, mis on sisendiks NFM programmperioodi 

2014−2021 planeerimisse, väljatöötamisse ja elluviimisesse. Hindamise tulemused moodustavad vajaliku 

teadmise ka RTA ning LPA raames elluviidavate jätkutegevuste jaoks. 

4.2 Hinnatavad tegevused 

Hindamisele kuulusid 21 RTP raames ellu viidud tegevust (tabel 2):  

 4 eelnevalt kindlaks määratud projekti,  

 10 avatud taotlusvooru projekti,  

 6 Kahepoolsete suhete fondi (edaspidi KSF) projekti ja  

 juhtimiskulude ühe osana programmi kommunikatsioonitegevused.  

Neli eelnevalt kindlaks määratud projekti pandi paika programmi ette valmistades ning nende projektide 

taotlused ja eelarved kinnitati programmilepingu lisana. Eelnevalt kindlaks määratud projektide kohta oli 

enne lepingu sõlmimist teada projekti elluviija, toetussumma, projekti eesmärgid ja tegevused. Projektid 

valis välja RTP-d ettevalmistanud töörühm vastavalt RTA-le ja selle aruannetele, nii et toetust saaksid kõige 

kriitilisemad valdkonnad. Eelnevalt kindlaks määratud projektide oodatavad tulemused olid seotud 

programmi oodatavate tulemustega: 

 kolm eelnevalt kindlaks määratud projekti – 

o Tallinna Lastehaigla projekt „Laste Vaimse Tervise Keskuse rajamine“, toetus 6 108 209 

eurot2, 

o Sotsiaalkindlustusameti projekt „Rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva 

psüühikahäiretega lastele“, toetus 994 501 eurot, 

o Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna projekt „Integreeritud teenuste 

kontseptsiooni loomine laste vaimse tervise parandamiseks“, toetus 282 109 eurot 

– pidid toetama vaimse tervise teenuste paranemist (RTP esimene oodatav tulemus) ning 

                                                             
2 Projektidele väljamakstud toetussummad on märgitud programmioperaatori poolt esitatud kokkuvõtte või 
projekti viimase aruande põhjal. 
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 neljas eelnevalt kindlaks määratud projekt – 

o Justiitsiministeeriumi projekt „Nakkushaiguste ennetamise ja ravisüsteemi tugevdamine 

vanglates“ toetus 800 000 eurot,  

– toetas nakkushaiguste ennetamise ja ravivõimaluste (HIV, hepatiit B ja C) paranemist 

kinnipidamisasutustes (RTP neljas oodatav tulemus).  

Esimeses avatud taotlusvoorus eelistati  vaimse tervise keskuste väljaarendamist eelkõige Tartu, Pärnu ja 

Ida-Viru piirkonnas ning toetati järgmisi tegevusi: 

a. statsionaarsete ja/või ambulatoorsete vaimse tervise teenuste arendamist ja ellu viimist lastele; 

b. väärkoheldud laste diagnostikasüsteemi ja sekkumiste arendamist; 

c. vaimse tervise alaste koolituste ja teabe jagamist spetsialistidele (koolitused vaimse tervise 

keskustes töötavale personalile, teadlikkuse tõstmist laiema avalikkuse ning riskigruppide hulgas); 

d. võrgustikutöö arendamistegevusi (laste vaimse tervise teenuste vajaduste kaardistamist ja 

arendamist piirkonniti, nii teiste vaimse tervise keskuste vahel kui ka haridus-, sotsiaal- ja 

tervishoiusektori kaasamisel); 

e. kogemuste vahetamist ja teadmiste saamist koostöös välispartneritega. 

Esimesse avatud taotlusvooru esitati 3 projekti. Projekte hindasid kaks sõltumatut eksperti: Helvi Tarien ja 

Pille Vaarmann. Valikukomisjoni otsusega kinnitati projektide pingerida ning programmist toetati kõiki 

kolme projekti: 

1) SA Tartu Ülikooli Kliinikumi projekt „Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse 

loomine“, toetus 702 080 eurot, 

2) SA Pärnu Haigla projekt „Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus“, toetus 622 271 eurot, 

3) SA Tartu Ülikooli Kliinikumi projekt „Ida-Virumaa vaimse tervise keskuse loomine lastele ja 

noorukitele“, toetus 621 871 eurot. 

Teises avatud taotlusvoorus toetati järgmisi tegevusi: 

a. veebipõhiste infokanalite arendamist ja rakendamist (teadlikkuse tõstmist vaimse tervise 

probleemidest ja tervislikust käitumisest laiema elanikkonna ja riskigruppide hulgas, sh 

võrgustikusüsteemi arendamist spetsialistidele informatsiooni vahetamise edendamiseks); 

b. veebipõhiste nõustamisteenuste arendamist ja rakendamist nii vaimse- kui ka reproduktiivtervise 

valdkonnas. 

Teise avatud taotlusvooru projektide oodatavad tulemused olid järgmised: 

 vaimse tervise ja reproduktiivtervise alaste veebipõhiste teenuste tase ja ulatus on paranenud; 

 loodud veebipõhistest teenustest saavad kasu nii lapsed, noored, lapsevanemad kui ka 

spetsialistid; 

 elanikkonna ja riskigruppide hulgas on kasvanud vaimse tervise ja reproduktiivtervise alane 

teadlikkus. 

Teise avatud taotlusvooru esitati 15 projekti, mida hindasid kolm sõltumatut eksperti: Pille Kink, Malle 

Hallimäe ja Merle Tomberg. Valikukomisjoni otsusega kinnitati projektide pingerida ja programmist toetati 

kolme projekti: 

1) MTÜ Peaasjad projekt "Peaasi.ee - Eesti noorte vaimse tervise alane e-nõustamine, veebiplatvorm 

ja e-lahendused", toetus 240 048 eurot, 

2) Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi projekt "AppsTerv - veebipõhised 

rakendused vaimse tervise heaks" toetus 230 194 eurot, 
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3) Eesti Seksuaaltervise Liidu projekt "Seksuaaltervisealase internetinõustamisteenuse korraldamine 

ning vaimse- ning reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi 

välja töötamine" toetus 151 701 eurot. 

Kolmandas avatud taotlusvoorus „Tervist edendavad sotsiaalkampaaniad ja koolitused“ rahastati projekte, 

mille eesmärk oli parendada vaimset ja füüsilist keskkonda läbi tervislike valikute toetamise. Taotlusvoorul 

oli kaks alasuunda: 

a. „Sotsiaalkampaaniad tervisliku elustiili edendamiseks“, 

b. „Tervisealased koolitused mitte-tervise sektori spetsialistidele“. 

Projektide oodatavad tulemused olid järgmised: 

 elanikkonna, sh eriti noorte, teadlikkus tervislikest eluviisidest on suurenenud; 

 tervisealane teadlikkus kohalike omavalitsuste ja maavalituste mitte-tervise sektori spetsialistide 

seas on suurenenud; 

 mitte-tervise sektori spetsialistide teadlikkus tervise ja vaimse tervise sotsiaalsetest ja 

keskkonnaalastest teguritest on paranenud; 

 mitte-tervise sektori spetsialistide oskused otsuste langetamisel arvestada erinevate tervist 

mõjutavate teguritega on paranenud; 

 kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste spetsialistide teadmised ja oskused sõltuvusainete 

tarvitamise ennetamiseks ja tervislike eluviiside edendamiseks on paranenud. 

Kolmandasse avatud taotlusvooru esitati 22 taotlust (sh 12 alasuunal (a) ja 10 taotlust alasuunal (b)). 

Haldus- ja abikõlblikkusekriteeriumite hindamisel jäi lõplikust hindamisest kõrvale 5 taotlust. Projekte 

hindasid kolm sõltumatut eksperti Triin Edovald, Anu Kasmel ja Ülla-Karin Nurm. Sisuliselt hinnati 17 

projekti ning hindamiskriteeriumite alampiiri ületas ehk vähemalt 65 punkti 100-st sai 14 taotlust. Kahte 

projekti hindasid hinnangute suure erinevuse tõttu kolm eksperti ning hindamisel arvestati kahe lähima 

punktitulemuse keskmist. Otsuse tegemisel muutis valikukomisjon hindamisekspertide poolt soovitatud 

pingerida ning toetust sai neli projekti: 

1) Terve Eesti SA projekt „Sotsiaalne liikumine „Joome poole vähem!““, toetus 265 794 eurot; 

2) MTÜ Eesti Karskusliidu projekt „Passiivse alkoholitarvitamise termini juurutamine ja seeläbi 

hoiakute ja käitumise muutmine alkoholi liigtarvitamise suhtes“, toetus 235 862 eurot; 

3) Tervise Arengu Instituudi projekt „Rahvatervise alase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades“ 

toetus 218 826 eurot; 

4) Tallinna Ülikooli projekt „Tervise ilmajaam – koolitus kogukondadele“, toetus 204 237 eurot. 

Põhjendatud asjaolude korral oli valikukomisjonil õigus muuta hindajate antud tulemuste põhjal koostatud 

taotluste pingerida, mida ka kolmanda avatud taotlusvooru teise alamsuuna projektide valikul kasutati. 

Ekspertide poolt kõrgemad hinnangud saanud (ehk pingereas teisele ja kolmandale kohale seatud) projektid 

jäid rahastamata, kuna üks neist oli oma tegevuste poolest väga Tallinna-keskne ning oleks vastuollu 

sattunud NFM eesmärgiga vähendada (regionaalset) ebavõrdsust ning teise rahastamata jäänud projekti 

puhul leidis valikukomisjon, et esitatud taotlus kattus suures osas teisest NFM programmist toetust saanud 

projektiga, mistõttu programmide vahelise dubleerimise vältimiseks seda taotlust RTP raames ei 

rahastatud. Nende asemel rahastati pingereas neljandale kohale asetunud projekti, mille tegevused olid 

üleriikliku kaetusega. (PKF Littlejohn LLP 2015) 

Kahepoolsete suhete fond on osa NFM 2009–2014 ja selle eesmärk on a) toetada ja soodustada 

projektipartneri otsinguid doonorriigist Norrast ja vastastikust koostööd ning b) teadmiste, kogemuste, 

meetodite ja parimate praktikate vahetamist, jagamist ning edasi andmist projekti elluviijate (Eesti 

organisatsioon) ja Norra partnerite (doonorriigi organisatsioon) vahel. Kahepoolsete suhete fondi 
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toetatavate tegevuste hulka kuulusid konverentsidel/seminaridel/kursustel/töötubades ja kohtumistel 

osalemine, õppereisid Norrasse, Norra ekspertide kaasamine ja välisnõustamise sisse ostmine. 

Kahepoolsete suhete fondi oodatavad tulemused olid järgmised: 

 koostöö ulatus Eesti ja Norra organisatsioonide vahel on suurenenud; 

 konkreetsetele probleemidele on leitud lahendused läbi kogemuste, teadmiste ja tehnoloogia 

jagamise; koostöö käigus on välja töötatud poliitikaid, seadusi, strateegiaid või rakendatud uusi 

teadmisi praktikas; 

 vastastikune mõistmine riikide, institutsioonide ja isikute vahel ning teadmiste jagamine on 

suurenenud; 

 koostööl on laiem mõju, st toimib sektorite vaheline koostöö või koostöö Euroopa ühiste 

probleemide lahendamisel. 

Kahepoolsete suhete fond jaguneb omakorda kaheks meetmeks – meede A ja meede B –, mille alt toetati 

kokku kuue projekti elluviimist. 

Meetme A peamine eesmärk oli edendada partnerlussidemeid projektide ettevalmistajate (Eesti 

organisatsioon) ja Norra partnerite (doonorriigi organisatsioon) vahel. Toetati projekte, mille keskmes olid 

ettevalmistustegevused projektitaotluse esitamiseks kolmandasse avatud taotlusvooru. Täpsemalt toetati 

Norra partnerite otsinguid, partnerlussidemete edendamist Eesti ja Norra partnerite vahel ning ühiselt 

projektitaotluse ettevalmistamist kolmandaks avatud taotlusvooruks. Projektide rahastamiseks meetme A 

alt korraldati üks avatud taotlusvoor, mille tähtaeg oli 13. detsember 2013. Esitati kaks taotlust. Taotluseid 

hindasid kaks eksperti: Andrei Grjibovski Norra Rahvatervise Instituudist ja Triinu Täht 

Sotsiaalministeeriumist. Valikukomisjon otsustas toetada mõlema projekti elluviimist osaliselt: 

1) MTÜ Ole Terve Seltsi projekt „Partnerlussidemete loomine tervislike eluviiside teemaliseks 

sotsiaalkampaaniaks”, toetus 24 4003 eurot; 

2) SA Tallinna Koolitervishoiu projekt „Kohaliku tasandi uimastiennetuse võimalused noorte seas: 

kõige efektiivsemate meetodite ja heade praktikate rakendamine pikaajalistes 

sekkumisprogrammides, mis põhinevad Drammeni ja Tallinna kogemusel“, toetus 9510 eurot. 

Lisaks rahastati Kahepoolsete suhete fondi meetme A alt seminari “Põhjamaade kogemus vaimse tervise 

valdkonna arendamisel“ (toimus 13.05.2013) ning Rahvatervise programmi avakonverentsi „Arengusuunad 

laste vaimse tervise valdkonnas Eestis: Norra kogemus ja praktika“ (toimus 27.05.2013) korraldamist 

kogusummaga 22 225,61 eurot. Kokku osales seminaril ja avakonverentsil 292 inimest ning mõlemale 

üritusele olid esinejatena kaasatud ka eksperdid Norrast. 

Kahepoolsete suhete fondi meetme B peamine eesmärk oli vahetada, jagada ja edasi anda teadmisi, 

tehnoloogiaid, kogemusi ning parimaid praktikaid projektide elluviijate (Eesti organisatsioon) ja Norra 

partnerite (doonorriigi organisatsioon) vahel. Kui esialgu said meetmesse B taotluseid esitada 

organisatsioonid, kes viisid juba ellu eeldefineeritud projekte või avatud taotlusvoorude projekte, siis hiljem 

muutis FMO reegleid ja fondist said toetust taotleda kõik asjakohased rahvatervise valdkonnas tegutsevad 

organisatsioonid. Taotluseid oli võimalik programmioperaatorile esitada jooksvalt kuni 1. novembrini 2016. 

Esitati kolm projektitaotlust, iga projektitaotlust hindasid kaks eksperti. Hindajate hulka kuulusid: Andrea 

Kink (endine Sotsiaalministeeriumi töötaja, hindas ühte projekti), Andrei Grjibovski (Norra Rahvatervise 

Instituut, hindas kahte projekti), Triinu Täht (Sotsiaalministeerium, hindas kahte projekti) ja Liis Reiter 

(Sotsiaalministeerium, hindas ühte projekti). Kõiki kolme projekti otsustati täies mahus rahastada: 

                                                             
3 Kahepoolsete suhete fondist rahastatud projektide toetussummad on märgitud taotluse alusel, kuna lõplikud 
väljamakstud summad pole hindajatele teada. 
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3) MTÜ Karskusliidu projekt „Alkoholi põhjustatud sünnikahjustuste ennetamine“, toetus 9110 eurot; 

4) MTÜ Peaasjad projekt „Õppevisiit – parimad praktikad noorte poolt juhitud vaimse tervise 

algatustes“, toetus 26 836 eurot; 

5) Tervise Arengu Instituudi projekt „Rahvatervise alaste kommunikatsiooni- ja koostööoskuste 

suurendamine“, toetus 16 515 eurot. 

Samuti viidi Kahepoolsete suhete fondi meetme B alt ellu programmioperaatori ehk Sotsiaalministeeriumi 

tegevus „Laste psühhiaatria teenuste kvaliteedisüsteemi QNIC ja QNCC piloteerimine“, milleks eraldati 

toetusena 35 270,35 eurot4. Tegevusel puudub taotlus ja seetõttu selle kohta hindamist läbi ei viidud. Küll 

aga arutati programmioperaatori poolt esitatud informatsiooni kohaselt tegevus läbi Koostöökomisjonis ja 

küsiti nõusolek nii RaM-ilt kui ka FMO-lt.  

Lisaks toetati KSF meetme B alt kahe õppereisi korraldamist Norrasse (kokku 18 Eesti spetsialisti, sh vaimse 

tervise keskuste ja Sotsiaalministeeriumi esindajad ning sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuvaldkonna 

eksperdid), kolme seminari ja ühe töötoa korraldamist projektide elluviijatele ning sotsiaal-, haridus- ja 

tervishoiuvaldkonna ekspertidele Eestis (kokku 222 osalejat) ning ühte kohtumist vaimse tervise keskuste 

esindajatega (27 osalejat). Kirjeldatud tegevusi rahastati meetme B alt 50 838,20 euroga5. Kõigi tegevuste 

elluviimisesse olid kaasatud ka eksperdid Norrast. 

Ühe osana Rahvatervise programmist viidi ellu programmi teavitustegevused, et toetada programmi 

elluviimist, hõlbustada rahade läbipaistvat kasutamist ja kindlustada kõigi oluliste osapoolte osalemine. 

Kommunikatsioonitegevuste eesmärk oli informeerida, julgustada ja toetada võimalikke projekti teostajaid 

taotlemisel, projektipartnerite leidmisel doonorriigist, kogemuste ja kontaktide vahetamisel, samuti tõsta 

avalikkuse teadlikkust programmi tegevustest, uutest loodud võimalustest ning tervise ja vaimse tervise 

teemadest üldisemalt. Selle eesmärgiga korraldas programmioperaatori ehk Sotsiaalministeeriumi 

rahvatervise osakond alates juunist 2013 kuni 2017. aasta esimese pooleni 19 tegevust, kogusummas 102 

289,65 eurot (osa juhtimiskuludest)6. Tegevused jagunesid peamiste tüüpide lõikes järgmiselt: 

 programmi lõpusündmus (1); 

 võimalikele taotlejatele suunatud infoseminarid ja kohtumised (3); 

 projektide elluviijatele suunatud infoseminarid ja kohtumised (57); 

 rahvusvahelise konverentsi "Laste ja noorte heaolu parandamine ja sotsiaalse tõrjutuse 

ennetamine" korraldamine (1); 

 õppereis Norrasse (18); 

 osalemine rahvusvahelistel konverentsidel, sh programmi ja selle tulemuste tutvustamised (4); 

 Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivalil (PÖFF) vaimse tervise teemade kajastamine (1); 

 Rahvatervise programmi tulemusi tutvustav video (1); 

 vaimse tervise teemaline kampaania “Mul on kõik OK!” (1); 

 vaimse tervise teemaline küsitlusuuring (1). 

                                                             
4 Kokku eraldati tegevuse „Laste psühhiaatria teenuste kvaliteedisüsteemi QNIC ja QNCC piloteerimine“ 

teostamiseks 35 270,35 eurot. Täpsemalt toetati tegevuse elluviimist summas 35 027,49 eurot KSF meetme B 
alt ja summas 242,86 eurot kommunikatsioonitegevuste alt.  
5 Ühte õppereisi Norrasse rahastati lisaks KSF meetmele B ka kommunikatsioonitegevuste alt. 

Kommunikatsioonitegevuste alt rahastati lisaks ka kohtumist vaimse tervise keskuste esindajatega. 
6 Lisaks toetati kommunikatsioonitegevustest tegevuse „Laste psühhiaatria teenuste kvaliteedisüsteemi QNIC ja 
QNCC piloteerimine“ elluviimist  242,86 euroga. 
7 Ühte kohtumist vaimse tervise keskuste esindajatega rahastati osaliselt kommunikatsioonitegevuste (60% 

kogusummast) ja osaliselt KSF meetme B alt (40% kogusummast). 
8 Rahastati osaliselt kommunikatsioonitegevuste (17% kogusummast) ja osaliselt KSF meetme B (83% 
kogusummast) alt. 
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Kokku registreeriti eelnimetatud tegevustes 643 osalemist, mille hulka ei ole arvestatud PÖFF-i publikut, 

samuti inimesi, kelleni jõudis video programmi tulemustest (30.04.2017 seisuga YouTube’is 74 kuvamist) ja 

kampaania “Mul on kõik OK!” (30.04.2017 seisuga kolmel YouTube’i videoklipil 117 071 kuvamist). 

Seejuures tuleb silmas pidada, et kindlasti on registreeritud osalemiste hulgas arvukalt inimesi, kes on 

saanud osa mitmest teavitustegevusest. Siiski võib nende näitajate alusel hinnata, et programmi 

teavitustegevused jõudsid paljudeni ja nendes osales suur hulk inimesi. Kolmel teavitusüritusel (programmi 

lõpusündmus, rahvusvaheline konverents "Laste ja noorte heaolu parandamine ja sotsiaalse tõrjutuse 

ennetamine" ja kohtumine vaimse tervise keskuste esindajatega) osalesid esinejatena ka Norra eksperdid.  

Rahvatervise programmi erinevate osade finantseerimine on esitatud järgmisel joonisel (joonis 2). 

 

Joonis 2. Rahvatervise programmi toetuste jagunemine programmi osade vahel (kokku toetus 12 053 065 
eurot)  
Allikas: Programmi ja projektide aruanded, autorite arvutused 

Hinnatavatest tegevustest oli hindamise alguseks lõppenud 11 projekti ja nende lõpparuanded olid 

Sotsiaalministeeriumi laekunud, 3 projekti lõppes vahetult enne hindamise algust 31.12.2016 (projektide 

19 ja 20 lõpparuanded laekusid 27.01.2017, projekti 3 aruanne 24.02.2017) ning 6 projekti lõppesid 

hindamise ajal 31.01.2017. Hindamine hõlmas perioodi 01.02.2013–31.01.2017. Seega jäid hindamise alt 

välja programmi viimase 3 kuu jooksul tehtud kommunikatsioonitegevused. Juhime tähelepanu, et 

hindamise elluviimise ajal lõppenud projektide sisuline mõju ei olnud veel hindamise hetkeks avaldunud. 

Uuritavat ajaperioodi 2013−2017 analüüsiti tervikuna, eristamata hindamises lühemaid perioode.  

8184819; 68%

1946222; 
16%

621952; 5%

924719; 8%

200000; 2% 102533; 1%

eelnevalt kindlaks määratud projektid

I avatud taotlusvoor

II avatud taotlusvoor

III avatud taotlusvoor

kahepoolsete suhete fondi projektid

programmi
kommunikatsioonitegevused



  
 

30 
 

Tabel 2. Rahvatervise programmi raames ellu viidud projektid ja tegevused 

Projekti 
number 

Projekti/tegevuse nimi Eesmärk 

Projekti 
elluviija 
(lisainfo 
lingina) 

Projekti/ 
tegevuse 
lõpp9 

Eelnevalt kindlaks määratud projektid 

1 Vaimse tervise keskuse loomine 
Pakkuda kvaliteetseid psühhiaatrilise ravi teenuseid patsientidele ja 
koolitusvõimalusi spetsialistidele nende pädevuse tõstmiseks. 

SA Tallinna 
Lastehaigla 

31.03.17 

2 
Rehabilitatsiooniteenuse loomine raske 
ja püsiva psüühikahäiretega lastele 

Uute teenuste loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele, mis sisaldab 
integreeritud sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusteenuseid, arvestades laste vajadusi 
ning toetades nende hariduse omandamist. Turvalise keskkonna loomine, toetades 
lapse arengut ja valmistamaks last hakkama saamiseks täiskasvanueas. 

Sotsiaal-
kindlustusamet 

31.01.17 

3 
Integreeritud teenuste kontseptsiooni 
loomine laste vaimse tervise 
parandamiseks 

Laste vaimse tervise teenuste kontseptsiooni loomine integreeritud süsteemi üles 
ehitamiseks erinevate sektorite vahel, et tagada vaimse tervise teenuste kvaliteet 
ja regionaalne katvus lastele ja peredele. 

Sotsiaal-
ministeerium, 
Laste ja perede 
osakond 

31.12.16 

4 
Nakkushaiguste ennetamise ja 
ravisüsteemi tugevdamine vanglates 

Nakkushaiguste leviku vähendamine ja ravivõimaluste parandamine vanglates, sh 
personali teadlikkuse tõstmine nakkushaigustest. 

Justiits-
ministeerium 

30.04.16 

1. avatud taotlusvoor „Regionaalsete vaimse tervise keskuste väljaarendamine“ 
Eesmärk: laste vaimse tervise teenuste arendamine, kvaliteedi tõstmine ja kättesaadavuse parandamine regionaalsel tasandil. 

5 
Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse 
tervise keskuse loomine 

Senisest efektiivsema ja kättesaadavama lastepsühhiaatrilise abi pakkumine 
projekti raames loodava Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse 
kaudu. 

SA Tartu 
Ülikooli 
Kliinikum 

31.01.17 

6 
Ida-Virumaa vaimse tervise keskuse 
loomine lastele ja noorukitele 

Senisest efektiivsema ja kättesaadavama lastepsühhiaatrilise abi pakkumine 
projekti raames loodava Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise keskuse 
kaudu. 

SA Tartu 
Ülikooli 
Kliinikum 

31.01.17 

7 
Pärnumaa laste ja noorte vaimse 
tervise keskus 

Laste ja noorte vaimse tervise teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse suurendamine 
ning koostöö tõhustamine sotsiaal- ning haridusvaldkonnaga vaimse tervise 
probleemide varajaseks märkamiseks ning õigeaegse abi osutamiseks. 

SA Pärnu 
Haigla  

31.01.17 

2. avatud taotlusvoor „Veebipõhiste vaimse tervise ja reproduktiivtervise alase teenuse arendamine" 
Eesmärk: veebipõhiste teenuste arendamine vaimse tervise ja reproduktiivtervise valdkonnas. 

8 Peaasi.ee - Eesti noorte vaimse tervise Noorte vaimse tervise paranemine. Noorte vaimse tervise alase teadlikkuse MTÜ Peaasjad 29.02.16 

                                                             
9 Eelnevalt kindlaks määratud projekti ja avatud taotlusvooru projekti lõpparuanne tuleb Sotsiaalministeeriumile esitada 40 tööpäeva jooksul peale tegevusperioodi lõppu, Kahepoolsete suhete fondi projekti aruanne 
20 tööpäeva jooksul. 

http://www.lastehaigla.ee/vaimse-tervise-keskus/
http://www.lastehaigla.ee/vaimse-tervise-keskus/
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/projektist/
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/projektist/
http://www.sm.ee/et/lpo
http://www.sm.ee/et/lpo
http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/euroopa-liit-ja-rahvusvaheline-koostoo/valisabiprojektid
http://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/euroopa-liit-ja-rahvusvaheline-koostoo/valisabiprojektid
http://www.kliinikum.ee/vaimsetervisekeskus/
http://www.kliinikum.ee/vaimsetervisekeskus/
http://www.kliinikum.ee/vaimsetervisekeskus/
http://www.kliinikum.ee/vaimsetervisekeskus/
http://www.kliinikum.ee/vaimsetervisekeskus/
http://www.kliinikum.ee/vaimsetervisekeskus/
http://www.ph.ee/vtk/avaleht
http://www.ph.ee/vtk/avaleht
http://peaasi.ee/meist/norra-toetused/
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alane e-nõustamine, veebiplatvorm ja  
e-lahendused 

suurendamine, häbimärgistamise vähendamine, abi kättesaadavuse parandamine, 
vaimse tervise häirete ennetamine ja leevendamine ning varajane sekkumine läbi 
noorte hulgas tuntud, kättesaadava ja huvipakkuva vaimse tervise alaseid 
teemasid koondava veebiportaali. 

9 
AppsTerv - veebipõhised rakendused 
vaimse tervise heaks 

Suurendada vaimse tervise alast teadlikkust ning tõsta vaimse tervise alaste 
veebipõhiste infokanalite kvaliteeti, nõustamisteenuse taset ja ulatust. 

Eesti-Rootsi 
Vaimse Tervise 
ja 
Suitsidoloogia 
Instituut 

31.12.15 

10 

Seksuaaltervisealase 
internetinõustamisteenuse 
korraldamine ning vaimse- ning 
reproduktiivtervisealaste veebipõhiste 
nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi 
välja töötamine 

Eesti noorte seksuaal- ja reproduktiivtervisealane riskikäitumine ning HIV/ 
seksuaalsel teel levivate infektsioonide ja soovimatute raseduste esinemissagedus 
on vähenenud läbi kvaliteetse info ja veebipõhiste seksuaaltervisealase 
nõustamisteenuse. 
Ühtsed alused kvaliteedi arendamiseks vaimse ning seksuaal- ja 
reproduktiivtervisealaste veebipõhistele nõustamisteenustele on loodud.  

Eesti Seksuaal-
tervise Liit 

31.12.15 

3. avatud taotlusvoor „Tervist edendavad sotsiaalkampaaniad ja koolitused“ 
Eesmärk: parendada vaimset ja füüsilist keskkonda läbi tervislike valikute toetamise. 

11 
Sotsiaalne liikumine Joome poole 
vähem! 

Muuta Eestis valitsevaid sotsiaalseid norme alkoholijoomisega seoses, vähendades 
järk-järgult ühiskondlikku tolerantsust purju joomise ning alaealiste alkoholi ja 
tubaka tarvitamise vastu. 

Terve Eesti SA 29.02.16 

12 

Passiivse alkoholitarvitamise termini 
juurutamine ja seeläbi hoiakute ja 
käitumise muutmine alkoholi 
liigtarvitamise suhtes 

Suurendada elanikkonna teadlikkust väga olulisest alkoholi tarvitamisega seotud 
kahjust ning parandada seeläbi inimeste suutlikkust ja motivatsiooni oma käitumist 
ning valikuid muuta. Passiivse joomise kontseptsiooni selgitamise ja 
tutvustamisega riskikäitumise ennetamine ning seda eriliselt suunatuna nooremale 
sihtrühmale. 

MTÜ Eesti 
Karskusliit  

31.12.15 

13 
Rahvatervise alase pädevuse 
suurendamine Eesti paikkondades 

Piirkondadevaheline ebavõrdsus tervises on Eestis vähenenud. 
Eesti kohalikud omavalitsused arvestavad oma poliitika kujundamisel rahvatervise 
põhimõtetega. 

Tervise Arengu 
Instituut 

31.03.2016 

14 
Tervise ilmajaam– koolitus 
kogukondadele 

Toetada kogukondade ja isikute isikliku vastutuse ja initsiatiivi võtmist ning 
parendada kogukonna elanike vaimset ja füüsilist keskkonda läbi kohaliku tasandi 
otsusetegijate teadlikuma ja võimestavama tegevuse tervisedenduses. 

Tallinna Ülikool 31.12.15 

Rahvatervise programmi kommunikatsioonitegevused 

15  

Toetada programmi eesmärke, hõlbustada rahade läbipaistvat kasutamist ja 
kindlustada kõigi oluliste osapoolte osalemine. Kommunikatsioonitegevuste 
eesmärk on informeerida, julgustada ja toetada võimalikke projekti elluviijaid 
taotlemisel, projekti partnerite leidmisel doonorriigist, vahetada kogemusi ja 

Programmi-
operaatori 
poolt elluviidav 
kommuni-

30.04.17 

http://suicidology.ee/index.php?page=163
http://suicidology.ee/index.php?page=163
http://suicidology.ee/index.php?page=163
http://suicidology.ee/index.php?page=163
http://suicidology.ee/index.php?page=163
http://www.amor.ee/
http://www.amor.ee/
http://bit.ly/1hFKBkU
http://www.passiivnejoomine.ee/
http://www.passiivnejoomine.ee/
http://www.terviseinfo.ee/images/Increasing_PH_policy_competence_project_description.pdf
http://www.terviseinfo.ee/images/Increasing_PH_policy_competence_project_description.pdf
http://terviseilmajaam.hk.tlu.ee/
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kontakte. Tõsta avalikkuse teadlikkust programmi tegevustest, uutest loodud 
võimalustest ja tervise ja vaimse tervise teemadest üldisemalt. 

katsiooniplaan 

Kahepoolsete suhete fond 
Eesmärk: toetada ja soodustada projekti partneri otsingut doonorriigist Norrast ja vastastikust koostööd; teadmiste, kogemuste, meetodite ja parimate praktikate 
vahetamist, jagamist ning edasi andmist projekti elluviijate (Eesti organisatsioon) ja Norra partnerite (doonorriigi organisatsioon) vahel. 

16 
Partnerlussidemete loomine Tervislike 
eluviiside teemaliseks sotsiaal-
kampaaniaks 

Luua partnerlussidemed Eesti ja Norra organisatsioonide vahel projekti "Vali terve 
elu" ettevalmistamiseks 3. avatud taotlusvoorus. Eesmärgiks on suurendada 
vastastikust mõistmist, vahetada teadmisi ja kogemusi ning häid praktikaid 
osalejate vahel, edendada koostööd indiviidi, organisatsiooni ja ühiskonna tasandil 
ning era- ja valitsussektori vahel tervisedenduse kampaaniate ja tegevuste kohta. 

MTÜ Ole Terve 
Selts 

19.02.14 

17 

Kohaliku tasandi uimastiennetuse 
võimalused noorte seas: kõige 
efektiivsemate meetodite ja heade 
praktikate rakendamine pikaajalistes 
sekkumisprogrammides, mis põhinevad 
Drammeni ja Tallinna kogemusel 

Hinnata välisekspertide abiga uimastiennetuse meetmeid Tallinna noortele, saada 
ülevaade Norra kogemusest, headest praktikatest, meetoditest ja 
sekkumisprogrammidest kohalikul tasandil. Samuti alustada pikaaegse 
sekkumisprogrammiga, mis põhineb rahvusvahelise projekti Youth in Europe 
küsitlusandmetel. 

SA Tallinna 
Koolitervishoid 

19.02.14 

18 
Alkoholi põhjustatud sünnikahjustuste 
ennetamine 

Teistele tekitatud alkoholi kahju või passiivse joomise oluline aspekt on alkoholi 
tarvitamine raseduse ajal ja alkoholi põhjustatud sünnidefektid (FASD). Eesmärgiks 
on organiseerida rahvusvaheline konverents, kaasates eksperte erinevatest 
riikidest. 

MTÜ 
Karskusliit 

15.12.15 

19 
Õppevisiit – parimad praktikad noorte 
poolt juhitud vaimse tervise algatustes 

Parandada Eesti noorte vaimset heaolu. Tõsta teadlikkust ning seeläbi aidata 
varakult avastada vaimse tervise probleeme, samuti hõlbustada juurdepääsu 
asjakohasele abile ja varajasele sekkumisele. 

MTÜ Peaasjad 31.12.16 

20 
Laste psühhiaatria teenuste 
kvaliteedisüsteemi QNIC ja QNCC 
piloteerimine  

Hinnata lastepsühhiaatria teenuste kvaliteeti laste vaimse tervise keskustes ja 
maakondlikes kabinettides Inglismaal toimiva lastepsühhiaatria teenuste 
kvaliteedisüsteemi näitel statsionaarsetele (QNIC-Quality Network of inpatient 
child and adolescent mental health services) ja kogukondlikele teenustele (QNCC - 
Quality Network of community child and adolescent mental health services).  

Programmi-
operaatori 
poolt elluviidav 
Kahepoolsete 
suhete fondi 
tegevus 

31.12.16 

21 
Rahvatervise alaste kommunikatsiooni- 
ja koostööoskuste suurendamine10 

Koolituskava tervisealase info jagamiseks, koolitajate koolitused 
Tervise Arengu 
Instituut 

31.01.17 

 

 

                                                             
10 Hankelepingu sõlmimise ajal lisandunud projekt.  

http://la8021.wix.com/fasd
http://la8021.wix.com/fasd
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4.3 Hindamisülesanded ja -küsimused 

Lähtuvalt eesmärgist täitis hindamine kahte peamist ülesannet:  

1) Esiteks oli käesoleva hindamise ülesanne välja selgitada, kas RTP raames on ellu viidud õigeid 

tegevusi. 

Selle ülesande täitmiseks andsime hinnangu eelkõige programmi raames ellu viidud tegevuste 

asjakohasusele ja tulemuslikkusele. Täpsemalt analüüsisime, kas programmi raames läbiviidud 

tegevused ja projektid olid valitud optimaalseimalt, et programmides ja arengukavades olevaid 

eesmärke täita. Analüüsisime valdkonna ees programmiperioodi alguses seisnud 

rahvatervisealaseid väljakutseid ning programmi väljatöötamise ja elluviimise protsessi 

sisutegevuste vaates neile väljakutsetele optimaalseima lahenduse leidmise osas. Hindasime, kas 

ja kui palju programmi ja projektide tegevused panustasid programmide, arengukavade ja 

projektide eesmärkide saavutamisse. Andsime hinnangu, kas programmide ja arengukavade 

eesmärke saavutati tulemuslikumalt eelnevalt kindlaks määratud projektide, avatud 

taotlusvoorude või Kahepoolsete suhete fondi projektide abil.  

2) Teiseks oli käesoleva hindamise ülesanne välja selgitada, kas RTP raames on viidud tegevusi ellu 

õigel viisil. 

Ülesande täitmiseks andsime hinnangu eelkõige programmi raames ellu viidud tegevuste 

tõhususele ja jätkusuutlikkusele. Analüüsisime programmi ja projektide raames ellu viidud 

tegevuste planeerimise, läbiviimise ja aruandluse protsessi ning otstarbekust, avatud 

taotlusvoorude korraldamist ning programmis ja projektis tehtud rahaliste vahendite kasutamist 

vastavalt esitatud andmete detailsusele. Andsime hinnangu, millised tegurid mõjutasid enim  

eesmärkide saavutamist või mittesaavutamist. Hindasime algatatud tegevuste jätkusuutlikkust.  

Projektide hindamisel lähtusime konkreetse projekti puhul asjakohastest alusdokumentidest (uuringud, 

arengukavad, analüüsid, statistika, projektide dokumentatsioon jms) ja ekspertteadmisest. Iga projekti 

hindas kaks sõltumatut hindajat, kelle hinnangu tulemusena kujunes projekti koondhinnang nelja 

hindamiskriteeriumi, sh asjakohasuse, tulemuslikkuse, tõhusus ja jätkusuutlikkuse kohta.  

Hindamisülesannete lahendamiseks vastasime järgmistele hindamisküsimustele, mille omakorda jagasime 

nelja hindamiskriteeriumi lõikes. 

A. Asjakohasus (ingl relevance):  

A.1 Kas RTP raames ellu viidud tegevused olid sobivaimad ning kas tegevused tervikuna olid komplekssed 

ja omavahel kooskõlas ning parimal viisil kombineeritud, et täita seatud eesmärke?  

Analüüsisime, kas ja kuivõrd valitud projektid ning nende eesmärgid sobisid sisuliselt 

programmides ja arengukavades püstitatud eesmärkide täitmiseks, kuivõrd nad täiendasid või 

dubleerisid üksteist või juba käigus olevaid tegevusi, kas eesmärkide saavutamiseks jäi 

planeerimata või teostamata mõni oluline tegevus. Analüüsisime projektide ja nende teostajate 

valiku protsessi. Hindasime, kas projektide valiku protsess oleks võinud olla teistsugune või 

optimaalsem.  

A.2 Indikaatorsüsteemi asjakohasus, sh ettepanekute tegemine seire- ja indikaatorsüsteemi 

parendamiseks. 

Analüüsisime, kas ja kuivõrd programmi elluviimist mõõtvad indikaatorid ja seiresüsteem 

kajastasid sisuliselt soovitud eesmärkide saavutamist ja edusamme eesmärkide suunas liikumisel. 

Hindasime RTP indikaatorite valiidsust (kas mõõtsid õiget asja), indikaatorite sihttasemete sobivust 

(kas olid piisavalt ambitsioonikad, kuid reaalselt saavutatavad) ja mõõtmismetoodika valiidsust. 
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Andsime hinnangu programmi seiresüsteemi optimaalsusele. Tegime ettepanekuid indikaator- ja 

seiresüsteemi tõhustamiseks ja optimaalsemaks muutmiseks. 

B. Tulemuslikkus (ingl effectiveness):  

B.1 Rahvatervise programmi raames ellu viidud tegevuste mõju eesmärkide täitmisele. Mil määral täideti 

püstitatud eesmärgid? 

Analüüsisime, kas RTP eesmärgid tervikuna ja iga konkreetse projekti eesmärgid eraldiseisvana 

sisuliselt saavutati, sealhulgas eristasime, kas eesmärgid saavutati täielikult või osaliselt.  

B.2 Kuivõrd viisid elluviidavad tegevused soovitud tulemusteni (sisuline tulemus lähtuvalt eesmärgist)? Kas 

eesmärgid olid saavutatavad olemasolevate ressurssidega?  

B.3 Tegevuste piisavus püstitatud eesmärkide täitmiseks. Kas tulemused olid saavutatavad sellises mahus 

elluviidavate tegevustega? 

B.4 Miks mõni püstitatud eesmärk jäi saavutamata või täideti osaliselt?  

Hindamisküsimustele B.2, B.3 ja B.4 vastamiseks analüüsisime, kas ja kuivõrd panustas iga 

konkreetne projekt hinnatavate programmide ja arengukavade sisuliste eesmärkide saavutamisse. 

Hindasime projektide sisulist mõju programmi mõõtvate ja võimalusel ka RTA ning LPA vastavate 

indikaatorite saavutamisse. Analüüsisime, miks mõni eesmärk jäi saavutamata või saavutati 

osaliselt.  

B.5 Missugused olid ühelt poolt positiivsed arengud ja teiselt poolt probleemid tegevuste rakendamisel? 

Analüüsisime, kas programmis ja projektides olid võimalikud riskid hinnatud ja maandatud, kas 

riskid avaldusid, kas riskide maandamismehhanismid töötasid. Esitasime süstemaatilised 

positiivsed ja negatiivsed küljed programmi ja tema tegevuste rakendamisel nii sisuliselt kui ka 

administratiivselt, tegime ettepanekud programmi sisulise ja administratiivse külje tõhustamiseks 

ning probleemsete aspektide maandamiseks.  

C. Tõhusus (ingl efficiency):  

C.1 Kas eesmärke oleks olnud võimalik saavutada ressursse efektiivsemalt kasutades? Nt kas samu tulemusi 

on võimalik saavutada alternatiivseid (efektiivsemaid) tegevusi tehes. Milliseid täiendavaid tegevusi oleks 

olnud otstarbekas eesmärkide saavutamiseks rakendada? 

Analüüs on osaliselt seotud hindamisküsimusega A.1. Siin analüüsisime, kas saavutatud eesmärke 

ja tulemusi oleks võinud saavutada väiksemamahuliste tegevuste abil, väiksema ressursiga, teiste 

efektiivsemate tegevustega, kui mõne tegevuse siht- ja sidusrühm oleks olnud teine, kas mõni teine 

tegevus oleks andnud pikaajaliselt jätkusuutlikuma tulemuse. Toome välja, millised need 

teistsugused tegevused oleksid võinud olla.  

D. Jätkusuutlikkus (ingl sustainability):  

D.1 Kuivõrd jäävad tulemused püsima pärast Norra programmperioodi lõppemist? 

Analüüsisime projektide kaupa, kas ja kuivõrd jäävad eeldatavalt projektides ja programmis 

saavutatud tulemused püsima. Eristasime juba lõppenud projekte ja hindamise ajal lõppevaid 

projekte – esimeste puhul saime täiendavalt hinnata, kas ja kuivõrd projekti käigus arendatud 

teenus/partnersuhe siiani toiminud on. Hindamise ajaks lõppenud projektide puhul tõime välja, 

milliste projektide jätkusuutlikkus on kõrgeim, millistes problemaatiline, tõime välja madala 

jätkusuutlikkuse või jätkusuutmatuse põhjused ja andsime soovitusi mida tulevastes 

programmides arvestada, et jätkusuutlikkust parandada.  
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D.2 Kuidas saab toetada programmi raames arendatud teenuste ja tegevuste jätkusuutlikkust pikaajaliste 

rahvatervisealaste eesmärkide saavutamisel? 

Kuigi programmi raames teostatud arendustegevused lõid pinnase pikaajaliste rahvatervisealaste 

eesmärkide saavutamiseks, oli programm pikaajaliste mõjude avaldumiseks liiga lühike. Seetõttu 

pidime väga oluliseks anda soovitusi, kuidas saavutatud tulemusi hoida või tõhustada 

jätkutegevuste abil.  

Väljatoodud hindamisküsimustele (A.1 kuni D.2) vastamine (sh töö tulemusena antavate hinnangute 

põhjalikkus) olenes sellest, kas ja millistele projekti dokumentidele oli hindajatel ligipääs (nt projektide 

taotlused, hindamislehed, vahearuanded, lõpparuanded, finantsaruanded, sisehindamise või auditite 

tulemused jmt) ning millise detailsusega andmeid algdokumendid sisaldasid.  
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5 Hindamise metoodiline raamistik 

Käesoleva uuringu näol oli tegemist RTP järelhindamisega (ingl ex-post evaluation). Järelhindamise käigus 

anti süstemaatiline hinnang ellu viidud tegevuste tulemuslikkusele, sh tegevuste sobivusele ja piisavusele 

eesmärkide täitmiseks, ning selle põhjalt tehti järeldusi ja anti soovitusi tulevaste Norra programmide 

planeerimiseks ja lõppeva programmi tegevuste jätkusuutlikkuse parandamiseks.  

Hindamisel lähtuti teooriapõhise hindamise (ingl theory-based evaluation, edaspidi TBE) põhimõtetest. 

Teooriapõhisel hindamisel keskenduti küsimusele "miks?" – miks ellu viidud projektid ja tegevused tõid/ei 

toonud (määratletud sihtrühma jaoks) kaasa planeeritud tulemusi? Et mõista tulemuste saavutamise või 

mittesaavutamise põhjuseid, on TBE lähtekoht kavandatud sekkumisloogika (ingl intervention logic) 

tuvastamine ja selle reaalse toimimise hindamine (European Commission 2013). Sekkumisloogika all peame 

silmas mõjuahelat, mis kirjeldab, kuidas kavandatud projektid ja tegevused viivad seatud eesmärkide 

saavutamiseni ning millises kontekstis ja millistel eeltingimustel soovitud muutused toimuvad. 

Programmis ja projektides kavandatud sekkumisloogika määratleti peamiselt hindamismeeskonna 

ekspertide sisulisel juhendamisel ning dokumendi- ja andmeanalüüsi alusel. Tegeliku sekkumisloogika 

toimimise/mittetoimimise väljaselgitamiseks ning vastavate soovituste tegemiseks koguti sisendit 

peamiselt dokumendi- ja andmeanalüüsi, aga ka poolstruktureeritud süvaintervjuude ja 

fookusgrupiintervjuude läbiviimise raames.  

Hindamise läbiviimiseks ning hindamisküsimustele vastamiseks kasutati segametoodikat, mis koosnes nii 

kvantitatiivsetest kui ka kvalitatiivsetest meetoditest. Segametoodikat kasutati andmete piisava 

esindatuse ning usaldusväärsuse tagamiseks, põhjuste ja seoste mõistmiseks, samuti leidude ja soovituste 

valideerimiseks. Kvantitatiivsed meetodid andsid faktilise nägemuse NFM kasutamisest projektide ja 

projektitüüpide lõikes, kuid selle seose ja mõju mõistmiseks kasutati kvalitatiivseid meetodeid, mis tõid 

analüüsi küll juurde subjektiivsust, kuid andsid võimaluse teha üldistusi ja järeldusi.  

Hindamise käigus kasutatud peamistest hindamismeetoditest ja nende rakendamisest erinevatele 

hindamisküsimustele vastamisel annab ülevaate tabel 3. 

Tabel 3. Hindamismeetodite rakendamine uuringu hindamisküsimuste kaupa  

Küsimus Kvantitatiivsed 
uurimismeetodid 

Kvalitatiivsed uurimismeetodid 

 Veebiküsitlus Dokumendianalüüs Süvaintervjuud Fookusgrupid 

A.1 + + + + 

A.2 - + + + 

B.1 + + + + 

B.2-4 + + + + 

B.5 + + + + 

C.1 + + + + 

D.1 + + + + 

D.2 - + + + 

 

Kvantitatiivseid meetodeid ehk peamiselt veebiküsitluse tulemusi kasutati nii iseseisvalt kui sisendiks 

kvalitatiivsetele meetoditele, eelkõige just süvaintervjuude ja fookusgruppide kavade koostamiseks. Sel 

juhul vaadeldi, millised on kvantitatiivse analüüsi tulemuste kõige suuremad varieeruvused või vastuolud, 

millele kvalitatiivsete meetoditega otsiti põhjuseid. Samas kasutati ka kvalitatiivset dokumendianalüüsi 

kvantitatiivsete meetodite sisendina. Antud hindamise puhul seadis ajaline raamistik nende 

uurimismeetodite kombineerimisele teatud piirangud – ajasurve tõttu toimusid kvantitatiivne ja 

kvalitatiivne hindamine paralleelselt (kvantitatiivne küsitlus viidi suures osas läbi enne süvaintervjuude 
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algust, täielik kvantitatiivne analüüs valmis enne fookusgruppe, v.a programmi planeerijate ja elluviimise 

koordineerijate fookusgrupp).  

Alljärgnevalt on kirjeldatud, kuidas erinevaid hindamismeetodeid kasutati.  

5.1 Dokumendianalüüs 

Dokumendi- ja andmeanalüüsi eesmärk oli koguda võimalikult palju hindamisteema kohast informatsiooni 

siseriiklikest ja rahvusvahelistest strateegiadokumentidest, analüüsidest ja uuringutest, 

projektidokumentatsioonist ja andmebaasidest, mõistmaks hindamise konteksti ning olles üheks peamiseks 

meetodiks indikaatorsüsteemi asjakohasuse, sihttasemete sobilikkuse ja sihttasemete täitmise või 

mittetäitmise hindamisel, samuti programmides ja arengukavades püstitatud eesmärkide saavutamiseks 

teostatud tegevuste sobivuse, tulemuslikkuse ja kaetuse hindamisel.  

Rahvusvahelisest kirjandusest kasutati eelkõige rahvusvahelisi strateegiadokumente (Maailma 

Terviseorganisatsioon, Euroopa Liit), sest nende dokumentide koostamisel kasutati juba tõenduspõhist 

lähenemist, lisaks on WHO strateegiadokumendid valminud hiljuti (2013) ja Eesti on dokumente vastu 

võttes aktsepteerinud seal pakutavate meetmete ja tegevuste asjakohasust ning otstarbekust.  

Dokumendianalüüsi tulemusi kasutati nii otsese sisendina hindamisküsimustele vastamiseks (tabel 3) kui ka 

kvantitatiivse analüüsi, süvaintervjuude ja fookusgruppide kava ettevalmistamisel ja täiendamisel. 

Dokumendi- ja andmeanalüüsi tulemusena töötati välja esmased järeldused ja soovitused, saadavat 

informatsiooni valideeriti ja täiendati kvantitatiivse analüüsi, süvaintervjuude ja fookusgruppide tulemuste 

põhjal.  

Dokumendianalüüsi abil hinnati muuhulgas avatud taotlusvoorudes rahuldamata jäänud taotlusi. Analüüsiti 

edukaid ja mitteedukaid projekte eristanud tegureid, mis olid peamised rahastusotsuse saamise ja 

väljajäämise põhjuseks.  

Projektide eesmärkide saavutamise hindamiseks töötati dokumendianalüüsi põhjal välja kriteeriumid, mille 

järgi defineeriti eesmärkide täielikku ja osalist täitmist. Hindamiseks kasutatud kriteeriumid ja püstitatud 

hindamisküsimused on esitatud eraldiseisvas metoodika aruandes.  

Esmase dokumendianalüüsi alusel koostati kvantitatiivuuringu küsimustik projektijuhtidele ning 

projektijuhtide intervjuukava. Küsimusi täpsustati enne kvantitatiivuuringu algust ja intervjuude läbiviimist.  

Dokumendi- ja andmeanalüüsi kaasati nii varasemad valdkondlikud hindamised ja uuringud kui ka 

olemasolev statistika, et kaardistada programmi valdkondi iseloomustav olukord hinnatava perioodi 

alguses. Analüüsi käigus toetuti viiele erinevale andmeallika tüübile:  

(1) siseriiklikud strateegilised dokumendid ja nende aruanded, sh RTA, Alkoholipoliitika roheline raamat, 

Tubakapoliitika roheline raamat, Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamat, LPA; 

(2) rahvusvahelised strateegilised dokumendid, sh Norra toetuse prioriteedid, WHO ja Euroopa Komisjoni 

asjakohased dokumendid;  

(3) varasemalt teostatud uuringud, hindamised ning teised aruanded;  

(4) statistika ja andmebaasid;  

(5) programmi ja projektide dokumentatsioon. Projektide käigus loodud konkreetseid sisudokumente 

analüüsiti juhul, kui antud dokument oli olnud otseseks sisendiks projekti teistele hinnatavatele tegevustele 

ja/või jätkutegevustele või kui hindamise käigus selgus, et teiste andmeallikate analüüs ei võimalda mõnele 

hindamisküsimusele vastata. Dokumendianalüüsis kasutatud andmeallikate loetelu on esitatud kasutatud 

kirjanduse peatükis.  
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5.2 Kvantitatiivne analüüs 

Kvantitatiivse analüüsi sihtrühmaks olid projektide elluviijad. Kvantitatiivse analüüsi eesmärk oli anda 

statistiline ülevaade Norra toetusmehhanismi kasutamisest ja varieeruvusest projektitüüpide lõikes. Selleks 

kasutati kirjeldavat statistikat ja sagedustabeleid. Kvantitatiivuuring viidi läbi kõikse valimiga (19 projekti, 

kaks projekti jäid veebiküsitlusest välja ning küsitlus asendati projektijuhtide intervjuuga) veebiküsitlusena, 

lisades sinna juurde projektide taotlustest ja aruannetest arvnäitajaid. Tuginedes kirjeldavale statistikale, 

antakse aruandes üldistatud ülevaade Norra vahendite kasutamisest, projektide tulemustest, nende 

jätkusuutlikkusest, eelnevalt kindlaks määratud ja edukate projektide ettevalmistamisest, nende sisulisest 

suunatusest, projekti vahendite ja aja piisavusest, eduteguritest, peamistest sisulistest takistustest, aga ka 

programmi administratiivsete protseduuride selgusest, otstarbekusest, halduskoormusest jms, osalejate 

ettepanekutest tulevaste programmide ja projektide osas. Kirjeldav statistika ei anna lõplikke vastuseid, 

kuna nende meetodite põhjal ei ole võimalik hinnata mõju ja seoste põhjuseid. Kirjeldavat statistikat 

kasutati teiste meetoditega (eelkõige dokumendianalüüs ja süvaintervjuud) kogutud andmete 

täiendamiseks ja konkretiseerimiseks. 

5.3 Süvaintervjuud ja fookusgrupid 

Süvaintervjuude ja fookusgruppide eesmärk oli koguda vahetut kvalitatiivset infot NFM rakendamise 

tulemuste kohta. Intervjuud ja fookusgrupid toetasid dokumendi- ja kvantitatiivse analüüsi tulemusi ning 

aitasid mõista ja kirjeldada kvantitatiivse küsitluse käigus kogutud ja analüüsitud numbrilisi tulemusi. Lisaks 

oli intervjuude ja fookusgruppide kaudu kogutud teave otseseks sisendiks hindamisküsimustele vastamisel 

(tabel 3).  

Süvaintervjuud projektide elluviijatega viidi läbi poolstruktureeritud intervjuudena, mis on vabas 

õhkkonnas ette antud teemasid süvitsi käsitlevad vestlused hindaja ja intervjuus osaleja vahel. Intervjuude 

läbiviimine toimus andme- ja dokumendianalüüsi ning kvantitatiivse analüüsi lõppjärgus, täpsustas nende 

tulemusi ja oli sisendiks lõpparuandele. Intervjuude eesmärk oli trianguleerida teiste andmeallikate põhjal 

teostatud analüüsi tulemusi, anda sisendit hindamisküsimustele vastamiseks ning järelduste ja soovituste 

tegemiseks. Intervjuud viidi läbi iga projekti projektijuhiga või projekti elluviija esindajaga, kui projektijuht 

polnud enam asutusega seotud. Hindamise käigus tehti 19 süvaintervjuud, sealhulgas 4 paarisintervjuud 

organisatsioonides, kus projekti elluviimise eest vastutas mitu isikut. Süvaintervjuud viidi läbi silmast silma, 

respondendi soovil ühel korral ka telefoni ja kolmel korral Skype'i teel.  

Intervjuude läbiviimiseks koostati intervjuu kava. Kava sisaldas nii avatud kui ka suletud küsimusi. Intervjuud 

viidi läbi poolstruktureeritult, st intervjuuks olid teemavaldkonnad paika pandud ja põhiküsimused ette 

valmistatud, ent intervjueerijal oli vabadus nende järjekorda ja sõnastust teatud määral muuta vastavalt 

vajadusele.  

Intervjuud salvestati, tagades nii algmaterjali olemasolu, mida sai vajadusel hiljem kasutada andmete 

tõepärasuse kontrollimiseks. Intervjuud viidi läbi hindamismeeskonna analüütikute ja tervisevaldkonna 

eksperdi poolt.  

Intervjuude andmete analüüsimiseks kasutati teemaanalüüsi (template analysis) meetodit. Intervjuud 

kodeeriti lähtuvalt teemadest ning kodeeringute põhjal moodustati andmebaas, mis oli analüüsi aluseks. 

Fookusgrupid viidi läbi kvalitatiivsete andmete kogumiseks RTP ettevalmistamise, rakendussüsteemi, 

projektitaotluste hindamise ja valiku protsessi ning programmi ja projektide tulemuste laiema nähtavuse 

kohta. Lisaks korraldati fookusgrupid hindamise esialgsete järelduste ja soovituste valideerimise eesmärgil. 

Kokkuvõttes viidi erinevate sihtgruppide seas läbi kuus fookusgrupi arutelu (sh programmi ettevalmistajate 
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ja koordineerijatega, projektitaotluste hindajate ja valikukomisjoni liikmetega, sidusrühmade esindajatega 

ning hindamise tulemuste kasutajatega erinevatest organisatsioonidest).  

Fookusgrupid toetasid sarnaselt intervjuudele dokumendi- ja kvantitatiivse analüüsi käigus saadud 

tulemusi. Igasse fookusgruppi kutsuti võimalikult erineva kogemusega programmi või valdkonnaga seotud 

inimesi (olenevalt neljast erinevast fookusgrupi sihtrühmast), sealhulgas erinevatest piirkondadest.  

Fookusgrupi arutelud viidi läbi Tallinnas. Fookusgruppides osales keskmiselt neli inimest (v.a 

hindamismeeskonna liikmed) ning fookusgruppe juhtisid hindamismeeskonna analüütik ja valdkonna 

ekspert. Fookusgruppide intervjuu kavad ja osalejate nimekirjad on esitatud metoodikaaruande lisas.  

5.4 Hinnangute andmine, järelduste ja soovituste tegemine 

Hinnangute andmisel ning järelduste ja soovituste tegemisel lähtuti loogilise voolu (logical flow) 

põhimõttest, mille kohaselt erinevad hindamise etapid (andmete kogumine, analüüsimine, hinnangute 

andmine ja soovituste tegemine) järgnesid üksteisele loogiliselt (joonis 3). Selle põhimõtte kohaselt koguti 

vaid neid andmeid, mis olid hilisemas analüüsi etapis vajalikud. Viidi läbi just need analüüsid, mis 

usaldusväärsete hinnangute andmiseks ja soovituste tegemiseks vajalikud olid. Teisalt järgiti, et kõik 

soovitused oleksid vastavate hinnangutega põhjendatud (ehk ei soovitatud midagi, kui ei antud vastavat 

hinnangut). Samuti ei antud hinnanguid, kui neid ei toetanud vastavad analüüsi tulemused. Ja omakorda ei 

viidud läbi analüüse, kui ei kogutud piisavalt usaldusväärseid (ehk trianguleeritud) andmeid.  

 

Joonis 3. Loogiline vool 

Hindamistulemuste mugavaks visuaalseks esitlemiseks ja paremaks edastamiseks kasutati projektide 

hindamistabelis nö "valgusfoori" meetodit: nt kas ja kuivõrd projekt panustas vastava programmi või 

arengukava eesmärkide saavutamisse (roheline: täielikult, kollane: osaliselt, punane: ei panustanud). 

Täiendavad selgitused esitati hindamisaruande tekstis. Analoogne tabel koostati projektide kaupa hinnates 

iga projekti asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust ja jätkusuutlikkust. Valgusfoor võimaldab lugejal ja 

aruande kasutajal kiirelt ja ülevaatlikult saada teada hinnangust igale projektile ja programmile tervikuna.  

Projektide hindamisel lähtuti kõikidest konkreetse projekti puhul asjakohastest teguritest ja etteantud 

kriteeriumitest. Iga projekti asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust ja jätkusuutlikkust hindas kaks 

sõltumatut hindajat, kelle hinnangu tulemusena kujunes projekti koondhinnang vastavas aspektis. 

Asjakohasuse hindamisel vaadeldi planeeritud tegevusi tervikkogumina ning hinnati, kuivõrd on elluviidud 

tegevused kooskõlas NFM 2009–2014, RTP, RTA ning LPA eesmärkidega, st aitavad tervikuna kaasa seatud 

eesmärkide täitmisele. 

Asjakohasuse hindamise sisenditeks olid RTP alusdokumendid, projektitaotlused ja projektide vahe- ning 

lõpparuanded (kui need olid esitatud), projektijuhtide seas läbiviidud veebiküsitluse tulemused ning 

süvaintervjuud projektijuhtidega. Põhilise osa hindamisest moodustas dokumendianalüüs, mille käigus 

koondati projektide taotlustest ja aruannetest info, mis võimaldaks projekti asjakohasust hinnata.  

Asjakohaseks (aruande lisana esitatud tabelis märgitud rohelisega) hinnati projektid, mille eesmärgid ja 

tegevused olid kooskõlas NFM, RTP, RTA ja LPA eesmärkidega ning mille sihtgrupid ja tegevustes osalenud 

olid kooskõlas RTP alusdokumentides tooduga. Asjakohaseks loeti ka projektid, mille puhul üksikud 

eelnevalt loetletud tingimused ei olnud täidetud, kuid mille täitmine hindajate hinnangul ei olnud olulise 

ulatusega. Projektid, kus mõned tegevused ei olnud planeerituga kooskõlas, kuid aitasid hindajate 

Andmete 
kogumine

Analüüsimine
Hinnangute 

andmine
Soovituste 
tegemine
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hinnangul kaasa eesmärkide saavutamisele ja olid sihtrühmale sobivad, loeti asjakohaseks. Mõnede 

indikaatorite mittesobivus või hindamata jätmine ei vähendanud projekti asjakohasust, kui projekt oli muus 

osas asjakohane. 

Mõõdukalt asjakohaseks (aruande lisana esitatud tabelis märgitud kollasega) hinnati projektid, kus esines 

väheseid ja dokumendianalüüsi läbiviijate arvates mõõdukaid ebakõlasid projekti eesmärkide ja tegevuste 

sobivuses RTP eesmärkide saavutamiseks, kuid suurem osa tegevustest ja sihtgruppidest olid kooskõlas nii 

projekti kui RTP eesmärkidega. 

Projektid oleks loetud mitteasjakohaseks, kui need oleks olnud selges vastuolus RTP või mõne teise valitud 

arengukava eesmärkidega. 

Tulemuslikkuse hindamisel vaadeldi projektide tegevusi nii tervikuna kui üksikult ning anti vastus 

küsimusele, kuivõrd on tegevused mõjutanud RTP eesmärkide täitmist. Tulemuslikkust hinnati nii RTP kui 

terviku tasemel kui projektides eraldi. Tegevuste elluviimisel ilmnenud kõrvalekallete põhjuste, ilmnenud 

riskide ja nende maandamise meetmete kohta koguti hindamise käigus infot nii projektide vahe- ja 

lõpparuannetest kui ka projektijuhtide küsitlusest ja intervjuudest. Projekti tulemuslikkuse hindamisel 

arvestati, millised probleemid projekti käigus esinesid, kuidas need lahendati ning kuidas leitud lahendused 

mõjutasid projekti eesmärkide täitmist. 

Projektide tulemuslikkuse hindamisel arvestati ka projektidele seatud indikaatorite sihttasemete täitmisega 

(kas püstitatud eesmärgid indikaatorite sihttasemete näol saavutati osaliselt või täielikult). Mõõdetavate 

indikaatorite kasutamine tulemuslikkuse hindamisel oli võimalik vaid nende projektide puhul, millele olid 

taotluses indikaatorid koos sihttasemetega seatud ning lõpparuandes vastavate indikaatorite 

saavutustasemed välja toodud. Kuna ühe ja sama RTP eesmärgi ja väljundindikaatori täitmisesse panustasid 

vähesed programmi raames ellu viidud projektid, siis enamasti erinesid projektidele seatud indikaatorid 

üksteisest oluliselt. 

Projektide tulemuslikkuse lõplik hinnang kujunes erinevate näitajate kompleksse hindamise tulemusena, 

sealhulgas arvestati tegevuste kooskõla ja sobivust eesmärkide saavutamiseks, projekti jooksul ilmnenud 

riske ja nende maandamismeetmeid, projekti eesmärkide täitmist. 

Tulemuslikuks (aruande lisana esitatud tabelis märgitud rohelisega) loeti need projektid, kus rohkem kui 

pool näitajatest sai positiivse hinnangu. Mõõdukalt tulemuslikuks (tabelis kollasega) loeti need projektid, 

millel enam kui pool näitajatest sai madalama hinnangu või milles oli üksikuid suuremaid probleeme, ehkki 

projekti peamised eesmärgid peaaegu saavutati. Projekt oleks loetud vähetulemuslikuks (tabelis 

punasega), kui eesmärgid oleksid suures osas jäänud täitmata või oleks esinenud muid olulisi takistusi 

projekti elluviimisel, sh oleksid indikaatorid hindamata. 

Tõhususe hindamisel oli fookus peamiselt ressursside kasutamise efektiivsusel seatud eesmärkide ja 

saavutatud tulemuste aspektist. Tõhusust hinnati nii RTP kui terviku tasemel kui projektides eraldi. 

Projektide tõhususe hindamisel toetuti peamiselt projektitaotlustele, esialgsetele eelarvetele, 

lõpparuannetes esitatud eelarve täitmise hinnangutele, võimalusel ka eelarve muutmise seletuskirjadele 

ning projektijuhtide küsitluse ning intervjuude tulemustele. 

Tõhususe juures hinnati projekti ajakava kooskõla planeerituga ehk kas ajakava oli piisav eesmärkide 

saavutamiseks, projekti eelarve kooskõla planeerituga ehk kas eelarve oli piisav eesmärkide saavutamiseks, 

projektis esinenud ajakava ja/või eelarve kõrvalekallete põhjuseid, ressursside kasutamise efektiivsust 

saavutatud tulemuste aspektist ehk kas samu tulemusi oleks olnud võimalik saavutada väiksema 

ressursikuluga ning projekti tegevuste tõhusust mõjutanud tegureid. 
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Projekti üksiktegevuste kulu hindamist ega osakaalu leidmist võrreldes teiste tegevuskuludega ega sarnaste 

kulude (nt koolituskulu, tööjõukulu, õppereiside kulu, teavitus- ega arendustegevuste kulu) võrdlust 

projektide vahel hindamise raames läbi ei viidud, kuna RTP projektides viidi ellu nii sisult kui ka mahult väga 

erinevaid tegevusi, millele kulutatud ressursid ei olnud suuremas osas võrreldavad. Arvestades projektide 

üksiktegevuste hindamisest saadavat vähest lisandväärtust käesoleva hindamise kontekstis, oleks tegemist 

olnud väga ajamahuka ülesandega ning eeldanud ligipääsu projektide detailsetele väljamaksetele ja 

nõudnud lisaandmete kogumist. Küll aga koguti hindamise raames kvalitatiivseid hinnanguid, millised 

tegevused andsid projekti eesmärke silmas pidades kulutatud raha suhtes kõige paremaid tulemusi. 

Lisaks eelkirjeldatud piirangutele oli programmi tasandil tõhususe hindamisele takistuseks 

programmiüleste tulemusindikaatorite puudumine, mis oleks võimaldanud hinnata programmi raames 

kulutatud summat saavutatud tulemuste võrdluses. Et siiski anda üldine hinnang programmi tõhususele, 

võrreldi RTP raames ellu viidud projektidele väljamakstud kogusummat ning hindamismeeskonna poolt 

projektidele antud koondhinnanguid nende tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse kohta. 

Tõhusaks hinnati (aruande lisas olevas tabelis rohelisega) projektid, mille tegevused viidi ellu ning 

eesmärgid saavutati esialgse ajakava kohaselt. Peaaegu kõigis projektides tuli ette üksikute tegevuste ajalisi 

viibimisi või pikemat kestust, kuid tõhususe hinnangut ei alandatud, kui nihked ajakavas ei mõjutanud 

olulisel määral projekti eesmärkide täitmist. Sageli tuli projektides ette ka eelarve muudatusi, nii seoses 

eelarveridadel olevate ressursside ümberpaigutamise kui ka projektide ajalise pikendamise tõttu. Projekt 

loeti tõhusaks ning tõhususe hinnangut ei alandatud, kui eelarve muutmine ei avaldanud negatiivset mõju 

projekti eesmärkide saavutamisele etteantud ajakava raames.  

Projektide kestuse pikendamisel hinnati tõhusaks need projektid, mille ajaline pikendamine toimus esialgse 

eelarve ülejäägi kasutamiseks ning tingimuseks seati, et projekti eesmärgid oleksid esialgse tähtaja 

saabumiseks saavutatud. Tõhususe hinnangut alandati kui projekti pikendamine toimus küll esialgse eelarve 

raames, kuid seatud eesmärgid oleksid esialgse tähtaja saabumiseks jäänud saavutamata, st projekt vajas 

lisaaega esialgsete eesmärkide täitmiseks.  

Projekti lisarahastamisel loeti tõhusaks need projektid, mille puhul toetati uute või täiendavate tegevuste 

elluviimist projekti raames või projekti pikendamise ajal. 

Mõõdukalt tõhusaks (tabelis kollasega) loeti projektid, kus lisaaega või lisarahastust vajati esialgsete 

eesmärkide täitmiseks või kus projekti esialgse tähtaja saabudes eesmärgid täideti, kuid üle 10% eelarvest 

jäi kasutamata. See viitas olukorrale, kus eesmärgid saavutati kavandatust väiksema ressursiga. 

Jätkusuutlikkuse hindamisel oli fookuses küsimus, kas saavutatud tulemused jäävad püsima pärast RTP ja 

rahastuse lõppemist. Jätkusuutlikkuse kontekstis oli kõige olulisem, kas projektide abil loodud laste ja 

noorte vaimse tervise keskused jätkavad teenuse osutamist ka pärast projekti lõppu, kas 

nõustamiskabinetid jätkavad oma tööd, kas loodud veebikeskkonnad on kättesaadavad ning toimub 

veebipõhine nõustamine, kas jätkub spetsialistide koolitamine ja toimub võrgustikutöö jne. Kokkuvõttes 

keskenduti jätkusuutlikkuse hindamisel sellele, kas projektides rakendatuga sarnaste teenuste pakkumine 

ja/või samale sihtrühmale suunatud tegevused jätkusid pärast programmi rahastuse lõppemist. 

Kuna seitse RTP projekti lõppes hindamise ajal ehk 2017 aasta I kvartalis, siis on nende jätkusuutlikkuse 

kohta veel vara hinnangut anda. 

Lõppenud projektide puhul koguti jätkusuutlikkuse tagamiseks rakendatavate tegevuste info projektide 

lõpparuannetest ning avalikest allikatest (sh veebilehed, artiklid). Jätkusuutlikkuse puhul hinnati tegevuste 

jätkumist pärast projekti lõppu, tegevuste või teenuste edasi arendamist omavahenditest, kas ja kes on 

jätkanud projekti tegevuste rakendamist pärast rahastuse lõppemist. 
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Projektidokumentide analüüs annab ülevaate üksnes projekti elluviija kavatsustest jätkusuutlikkuse 

tagamisel, mitte aga tegelikust projekti jätkusuutlikkusest. Infot projekti tegeliku jätkusuutlikkuse kohta 

koguti projektijuhtide küsitluse ja intervjuu käigus ning avalikke infoallikaid kasutades, st kontrolliti, kas 

projekti- või projekti täitja veebilehel on infot tegevuste või teenuste jätkumise kohta projektis nimetatud 

sihtrühmadele. 

Projekt loeti jätkusuutlikuks (aruande lisas esitatud tabelis rohelisega), kui täitja oli pärast projekti 

lõppemist jätkanud teenuste osutamist või pakkunud projektiga sarnaseid tegevusi projekti kaasatud 

sihtrühmadele või kui teenuste/tegevuste pakkumise võttis projekti lõppedes üle mõni projektipartneritest, 

teenust rahastati haigekassa või riigi eelarvest. 

Projekt loeti mõõdukalt jätkusuutlikuks (aruande lisas esitatud tabelis kollasega), kui projekti tulemused 

jäid pärast rahastuse lõppu püsima (nt veebilehed on olemas, materjalid on kättesaadavad, teenust 

osutatatakse), kuid nende edasiarendamist või laiemat kasutamist (nt koolitusmaterjalid või juhendid) 

pärast projekti lõppu ei toimu. 

Projekt ei ole jätkusuutlik (tabelis punasega), kui tegevused lõppesid koos rahastuse lõppemisega.  

Jätkusuutlikkuse hinnang jäeti andmata (tabelis halliga), kui puuduva info põhjal polnud tegevuste või 

teenuste jätkusuutlikkust võimalik hinnata. 

Projektide hindamise maatriksi ehk projekti asjakohasuse, tulemuslikkuse, tõhususe ja jätkusuutlikkuse 

hinnangud ja nende selgitused on järgmised: 

Asjakohasus Tulemuslikkus Tõhusus Jätkusuutlikkus 

Projekt on asjakohane Projekt on tulemuslik Projekt on tõhus Projekt on jätkusuutlik 

Projekt on mõõdukalt 
asjakohane 

Projekt on mõõdukalt 
tulemuslik 

Projekt on mõõdukalt 
tõhus 

Projekt on mõõdukalt 
jätkusuutlik 

Projekt ei ole 
asjakohane 

Projekt on 
vähetulemuslik 

Projekt on vähetõhus Projekt ei ole 
jätkusuutlik 

Projekti asjakohasust ei 
saa hinnata. 

Projekti tulemuslikkust 
ei saa hinnata. 

Projekti tõhusust ei saa 
hinnata. 

Jätkusuutlikkust pole 
andmete puudumise 
tõttu võimalik hinnata 

 

Norra toetus on omanud laste vaimse tervise alaste, samuti teiste tegevuste arendamisel olulist rolli, kuid 

väljatöötatud tegevuste jätkamine koos muude asjakohaste siseriiklike jätkutegevustega on pikaajaliste 

rahvatervisealaste tulemuste saavutamiseks olulise tähtsusega. Selleks on oluline teadvustada lõppeva 

programmi saavutusi ja õppetunde ning neid arvesse võttes tõsta tulevaste tegevuste elluviimise 

asjakohasust, tulemuslikkust, tõhusust ja jätkusuutlikkust.  

Vastavalt seatud eesmärgile esitasime hindamise tulemusena:  

1. järeldused, kas, mil määral ja kuidas panustasid Norra toetusprogrammi „Rahvatervis“ raames ellu 

viidud tegevused Norra toetuse prioriteetide, RTA 2009–2020, LPA 2012–2020, Rahvatervise 

programmis ja programmi raames toetust saanud projektides seatud eesmärkide saavutamisse; 

2. soovitused 2014–2021 Norra programmperioodi tegevuste planeerimise ning jätkusuutlikkuse 

tõhustamiseks. 

Hindamise tulemusena andsime programmile ja projektidele lõpphinnangu ning tõime välja soovitused ja 

ettepanekud: 
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 vahendite efektiivsemaks ja tulemuslikumaks kasutamiseks; 

 sarnaste meetmete edaspidiseks arendamiseks ja väljatöötamiseks, et aidata kaasa järgmise Norra 

programmperioodi planeerimise ja elluviimise protsessi kujundamisele (mida protsessi 

planeerimisel silmas pidada (eelistada või kombineerida avatud taotlusvoore või eelnevalt kindlaks 

määratud projekte, soovituslik projektide maht)? milliste riskidega arvestada?); 

 rakendus- ja seiresüsteemi parendamiseks; 

 programmi raames arendatud teenuste ja tegevuste jätkusuutlikkuse tõstmiseks pikaajaliste 

rahvatervisealaste eesmärkide saavutamisel. 
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6 Analüüs ja tulemused 

6.1 Asjakohasus 

Dokumendianalüüsi ja intervjuude kohaselt on kõik 20 RTP-s toetatud tegevused asjakohased. Kuigi 

üksikutes projektides oli mõne asjakohasuse aspekti puhul väiksemaid puudujääke (vt projektidele antud 

hinnangud aruande lisana esitatud tabelis), siis üldist asjakohasuse hinnangut need ei mõjutanud. RTP-s 

teostatud projektid olid kooskõlas nii NFM, RTP, RTA kui ka LPA eesmärkidega. Sellise vastavuse tagasid 

eelnevalt kindlaks määratud ja avatud taotlusvoorudes suhteliselt täpselt sõnastatud eesmärgid, 

rahastatavad tegevused, oodatavad tulemused ja sihtrühmad ning nende järgimise range kontroll taotluste 

hindamisel ja projektide teostamisel. 

Vastavalt dokumendianalüüsile (sh avatud taotlusvoorude juhendid ja sotsiaalministri käskkirjad ning RTP 

eesmärgid, projekti taotlusvormil toodud selgitused punktis E.2) olid kõik avatud taotlusvoorudes (sh nii I, 

II kui III voorus) toetust saanud projektid kooskõlas RTP eesmärkidega. Samuti vastasid kõik Kahepoolsete 

suhete fondist rahastatud projektid üldisemalt RTP ja täpsemalt Kahepoolsete suhete fondile seatud 

eesmärkidele (toodud taotlejatele koostatud Kahepoolsete suhete fondi juhendis). 

Hindamise tulemusena võib öelda, et kõikide RTP-s toetatud projektide eesmärgid on kooskõlas RTA 

eesmärkidega. Kuigi projektide seoste hindamisel RTA-ga (vt ptk 6.1.3) selgus, et RTP projektide tulemusi 

kajastati RTA-s peamiselt ainult I valdkonna tegevuste ja eesmärkide all, on projektide eesmärgid laiemalt 

seotud RTA I ja II valdkonna eesmärkidega ning vähemal määral RTA IV ja V valdkonna eesmärkidega. 

Kõik RTP raames elluviidud projektid, v.a eelnevalt kindlaks määratud projekt “Nakkushaiguste ennetamise 

ja ravisüsteemi tugevdamine vanglates”, mis oli suunatud täiskasvanud kinnipeetavatele, on kooskõlas 

LPA-s seatud strateegiliste eesmärkide, meetmete ja tegevussuundadega. Täpsemalt on RTP raames 

elluviidud projektidel olnud selge panus LPA 3. strateegilise eesmärgi meetme 3.2 “Varase sekkumise ja 

lastekaitsesüsteemi tõhustamine” ning meetme 3.3 “Inimeste vajadustest lähtuvate efektiivsete 

sekkumiste pakkumine ja arendamine” tegevustele ja alategevustele seatud oodatavate 

tulemuste/indikaatorite täitmisesse. Lisaks on RTP projektid toetanud LPA 2. strateegilise eesmärgi meetme 

2.1 “Vanemlust toetavate hoiakute kujundamine ja teadmiste suurendamine” elluviimist, kuid seda 

kaudselt, panustamata otseselt rakendusplaanides seatud tegevuste tulemuste/indikaatorite täitmisesse. 

Täpsem ülevaade RTP projektide seostest LPA-ga on toodud peatükis 6.1.3. 

Kokkuvõttes olid nii Rahvatervise programmi kui ka erinevate arengukavade eesmärkidega tugevamalt 

seotud eelnevalt kindlaks määratud ja avatud taotlusvoorude projektid. Kahepoolsete suhete fondi 

projektid omakorda toetasid avatud taotlusvooru projektide ellu viimist. 

6.1.1 Projektide hindamine ja valimine 

Eelnevalt kindlaksmääratud projekte hinnati kahe hindaja poolt, hindajad olid nii majasisesed kui ka 

majavälised, st nii Sotsiaalministeeriumi ametnike ringist kui ka väljastpoolt. Kuigi programmioperaatori 

poolt esitatud informatsiooni kohaselt teavitati kõiki hindajaid teise hindaja olemasolust, kuid mitte teise 

hindaja isikust, siis läbiviidud fookusgrupi intervjuu põhjal selgus, et vähemalt osa hindajatest enda sõnul 

siiski ei teadnud, et ka teine hindaja olemas oli. Selle põhjuseks võib olla nii asjaolu, et hindajani vastav 

informatsioon mingil põhjusel ei jõudnud (või kui jõudis, siis ta ei teadvustanud seda), kui ka see, et ekspert 

enam kõike hindamisega seotut ei mäleta. Kõik eelnevalt kindlaksmääratud projektid said ekspertidelt 

positiivsed hinnangud, kuid nende poolt toodi välja ka projektide kitsaskohad ja parendusettepanekud. 

Seejuures puudub selgus, kas ja kuidas hindamise käigus välja toodud puudusi, aga ka võimalikke riske 

lepingute sõlmimisel arvestati, seda nii eelnevalt kindlaksmääratud projektide kui ka avatud taotlusvoorude 

projektide puhul. 
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„Hea oleks, kui tulevikuks jääks kõlama see, et rakendusüksuse abi oleks ennetav. Muidu toimub nii, 

et toimub infopäev ja on juhised. Aga kui lõpuks on välja valitud see projekt, siis on võimalik 

rakendusüksusel see projekt niimoodi kätte võtta ja vaadata, mis on need etapid, mis igaks juhuks 

üle käia juba konkreetselt, mitte üldpildis (nii et sul on kümme projekti koos). Näiteks, et ahhaa, teie 

tahate seda tegevust teha. Ärge siis unustage, et tuleb võtta need pakkumised. /…/ Et see oleks selline 

individualiseeritud ennetav abi, kus samm-sammult käia läbi, et ahhaa poole aasta pärast te peate 

seda tegema – lugege seda kohta või tehke nii.“ (Projektijuht) 

Eelnevalt kindlaksmääratud projektide taotluste üheks puuduseks oli see, et need olid suhteliselt 

üldsõnalised ja ette valmistatud ministeeriumites. Seega juhul kui projekti elluviijaks olid ministeeriumite 

haldusala asutused, kulus projektijuhtidel üksjagu aega ja energiat aru saamiseks, mida sooviti projekti 

käigus tegelikult ellu viia. 

„Projekti tegevuskava on ülesehitatud loogiliselt ja arusaadavalt. Riskikohaks võib olla see, et teenuse 

sisu kontseptsioon kirjutatakse valmis ning hakatakse alles siis hanke kaudu teenuse pakkujaid 

otsima, kuid hetkel ei näe me ette, kas sellisel kujul pädevaid teenuse pakkujaid Eestis üldse ongi? 

/…/ Selleks, et Sotsiaalkindlustusamet leiaks pädevaid lepingupartnereid, tuleks koostööd arendada 

juba varem ning välistada riskid, et peale hanke väljakuulutamist selgub, et teenuse sisule sobivaid 

teenuse osutajaid, sellise professionaalsusega meeskonda ja selliseid teenuse osutamise ruume Eestis 

hetkel ei olegi.“ (Eelnevalt kindlaksmääratud projekti hindamisleht) 

„Et kuidagi, see küsimus tekkis, et kuidas see projekt sobitub sellesse olemasolevasse süsteemi, sest 

seal räägiti riskirühmade testimisest, testitakse üle või, et selles osas olid mingid küsitavused või 

segadus ka tekkis. /…/ Ja mis minu probleem oli ka, oli see, et nad toimetasid omakeskis selle C-viirus 

hepatiidi raviga, aga seal olid, tollel perioodil olid just uued ravijuhised välja tulemas, /…/ ja see oli 

see kolmikravi. Uued preparaadid olid tulemas ja nemad rääkisid endiselt sellest kahe 

kombinatsioonist, kahe ravimi kombinatsioonist. Et, et see tekitas küsimusi, et kas nad on oma 

ravimise kooskõlastanud nagu erialaühendustega. Ja siis tuli nagu välja, et väga ei ole. Ehk et 

kokkuvõttes selle projekti hindamisel jäigi nagu see mulje, et ta ei olnud nagu korralikult läbi 

mõeldud, et kuidas selles mõttes see ravisüsteemi sobitub, kas see on kooskõlas muu ravisüsteemiga 

ja kas see on jätkusuutlik, et mis saab edasi. Et no seal tekkis see küsimus, et vanglas alustatakse ravi, 

/…/ et kas siis jätkatakse, kuidas nii öelda see vanglast vabanemisel ravi on korraldatud ja kas antakse 

siis nagu üle nii nagu meil tuberkuloosiga on, et suhtlevad omavahel, vanglate kopsuarst suhtleb 

nagu tsiviiliarstidega ja antakse piltlikult üle patsient, et meil nüüd tuleb, vanglast vabaneb. Et seal 

nagu sellist asja ei olnud. Oli nagu mitmes osas läbi mõtlemata. Aga no iseenesest muidugi hästi 

vajalik ja oluline teema. Et seal nagu kahtlust ei olnud.“ (Projekti hindaja)  

„Projektitaotluse juures peaksid olema inimesed, kes hilisemalt hakkavad nimetatud tegevusi ellu 

viima st taotluses peaks olema nõue, et elluviidavad tegevused on planeeritud koos elluviijatega. 

Ministeeriumi poolt koostatud projektides jääb puudu kogemustest ning seetõttu oli vaja korduvalt 

projekti muuta.“ (Projektijuhi kommentaar küsitluses) 

„Projekti oli juba kuu aega käinud, siis vahetus projektijuht. Seal oli esialgu inimene, kel ei olnud üldse 

meditsiinilist backgroundi. Tundus kohe esimesel avakoosolekul, et seal on rohkem vaja tuge. Siis sai 

ümber vahetatud. Seal alguses kohe päris mitut asja muutsime, mis oli projektis kaheti tõlgendatav 

/…/ esimesed poolteist kuud oligi täpsustamist Sotsminiga /…./ Põhimõtteliselt oligi see probleem, et 

ma ei olnud alguse juures, mina täpsustasin enda jaoks, mida siin mõeldud on.“(Projektijuht) 
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„Aluseks oli proposal, üldiselt sõnastatud, et vajatakse teenuseid. Sihtrühma suurus oli märgitud /.../ 

arusaamatu oli SoM tellimus, kus oli üldsõnaline eesmärk. Eesmärgi täpsustamiseks telliti analüüs, 

mis oleks pidanud eelnema projektile, sihtrühma ja vajaduse kohta. Mida konkreetselt vaja on. /…/ 

Üldsõnastus. Raha on ja tehke miskit ja vajadus oli…“ (Projektijuht) 

Avatud taotlusvooru projekte hinnati kahe majavälise hindaja poolt. Juhul kui kahe hindaja antud punktide 

vahe oli üle 30%, kaasati kolmas hindaja ja paremusjärjestuse koostamisel arvestati kahe lähedasema 

punktihinnangu keskmist. Hindamistulemused kinnitas valikukomisjon, mis koosnes nii 

Sotsiaalminiseerumi, teiste riigiasutuste kui valdkonna ekspertide esindajatest. Vastavalt 

Rahandusministeeriumi poolt välja töötatud programmi detailse juhtimis- ja kontrollisüsteemi punktile 2.3  

pidi valikukomisjoni suuruseks olema vähemalt kolm vastava pädevusega isikut. Valikukomisjon pidi andma 

hinnangu hindajate poolt antud punktide objektiivsusele ja põhjendatusele ja tal oli õigus projektide 

paremusjärjestust muuta. NFM ja RaM ametnikke võis kutsuda valikukomisjoni koosolekutele vaatlejatena. 

Fookusgrupi intervjuus osalenud valikukomisjoni liikmete hinnangul osales valikukomisjoni koosolekutel 

vaatlejatena palju ametnikke (sh Sotsiaalministeeriumi kõrged ametnikud), mistõttu tundsid nad vaatlejate 

poolt kohati survet. Hindamismeeskonna hinnangul võib selline olukord avaldada mõju valikukomisjoni töö 

ja otsustusprotsessi sõltumatusele. Programmioperaatori sõnul oli vaatlejate kaasamise eesmärk jälgida 

valikukomisjoni koosolekul seda, kas taotleja on samale või sarnasele projektile mõnest teisest programmist 

või toetusskeemist rahastuse saanud. Nii välditi dubleerivate projektide toetamist ning tagati rahastuse 

jõudmine erinevate taotlejateni. Lisaks selgus läbiviidud fookusgrupi intervjuu tulemusena, et osa 

valikukomisjoni liikmetest ei saanud aru, miks nad pidid kiiresti uuesti üle hindama ekspertide poolt juba 

põhjalikult hinnatud taotlused ja miks neil oli voli paremusjärjestust muuta. See tundus neile vastutuse 

hajutamisena. Selliste arusaamatuste vältimiseks tuleb edaspidi tagada, et valikukomisjoni liikmetele 

antakse nende rollist projektitaotluste hindamisel ja valikul selge ülevaade nii kirjalikult kui ka suuliselt. 

„Mina ei teadnud üldse, et niimoodi hinnatakse. /…/ Just, et see valikukomisjon on seal hindamise 

otsas. Olid hästi väärikad hindajad, kes seal olid, ja nad olid tõesti hästi põhjalikult tööd teinud. 

Projektide järjekord oli tekkinud ja nüüd siis peame meie sealt veel valima. Kinnitama nende hindajate 

tööd. See oli minu jaoks arusaamatu. Ja siis veel, et meile ju ei öeldud, et me lähme sinna ja siis on 

tohutu toatäis rahvast.“ (Valikukomisjoni liige) 

„Ma ütlen, täna on mul õudselt lihtne seda rääkida. Minul tegelikult, ma tundsin, vot seal ma tundsin 

küll survestatust. /…/ Ma tundsin kogu selles olekus survestamist, teatud programmi projektide 

heakskiitu. /… /  Ma ütlen, mina ei heidutanud meelt.“ (Valikukomisjoni liige) 

„Et no tegelikult oli ju seda, et ega eksperdid olidki ju hea töö ära teinud. Aga ma ei tea, miks tundus 

vahepeal, et äkki ei lähe nii nagu eksperdid, äkki me mõtleme natukene teisiti. See oli nagu hästi 

huvitav.“ (Valikukomisjoni liige) 

„Aga vaata, ega hindajad hindasid ju ka niimoodi, et ikkagi teatud projektid. Nad ei olnud seal, aga 

meid, no mind ei survestatud, aga et siis tuleks ikkagi need, nii öelda riiklikud programmid tuleksid 

ülesse, et saaksid nagu seda välisraha.“ (Valikukomisjoni liige) 

„Põhiline mure nagu oli selles, et TAI, et TAI saaks ikkagi nagu rahastust. Aga sellel TAI programmil 

ei olnud ju probleemi tegelikult. Aga no ikkagi see on see, et kuna ta on meie asutus, et ikkagi seda 

võiks, kusjuures TAI teemal ei olnud üldse nagu teemat. Kampaanias oli. Kampaanias nad isegi 

hakkasid seal, vot isegi seal laua taga hakati meid survestama.“ (Valikukomisjoni liige)  
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„Ja, ja vot meie just arvasime seda, et tõesti kui me selle välisrahaga midagi teeme, siis me algatame 

midagi uut, mitte ei toeta neid vanu iidamast-aadamast riiklikke kampaaniaid. Et ikkagi uut 

hingamist.“ (Valikukomisjoni liige) 

„Ja, ja kuigi hindajad olid selle töö ära teinud ja ma saan nüüd tagantjärele aru, et hindajad tegelikult 

väga adekvaatselt ikka hindasid. Nad arvestasid tegelikult seda, et kes neid asju hakkavad ellu viima 

ja kõik siuksed asjad. Aga meie vaatasime seda, et oleks see rohujuuretasandil see kasusaajate arv 

oleks maksimaalne. Näiteks ma tean ju, et oli eespool hoopis Tallinna linna projekt ja, ja meie ikkagi 

tõstsime, kuna see oli meie õigus, me tõstsime tegelikult Tallinna Ülikooli projekti ettepoole lausa vist 

kaks kohta. /…/ aga see oli tõesti tohutult hästi kirjutatud, ta oli nii okei asi. Ma ei saanud üldse aru, 

et kuidas ta nii vähe punkte sai.“ (Valikukomisjoni liige) 

Esimesse avatud taotlusvooru esitati kolm taotlust ja kõik said rahastuse. Hiljem täiendavate tegevuste 

taotlusvooru esitatud taotlusi ei hinnatud, rahastamisotsused kinnitas valikukomisjon. Teise taotlusvooru 

esitati 15 taotlust, rahastussoovituse sai vastavalt kujunenud paremusjärjestusele kolm projekti, kõigil 

rahastuse saanud projektidel vähendati valikukomisjoni otsusega eelarvet, kuna projektide poolt taotletud 

summa ületas teise taotlusvooru kogusummat. Eelarve vähendamised projektijuhtide hinnangul projektide 

elluviimist oluliselt ei mõjutanud.  

Teise taotlusvooru esitatud taotluste hulgas oli mitmeid uuenduslikke ja huvitavaid ideid (nt avataripõhine 

küberteraapia või veebipõhine diagnostikasüsteem vaginiitide diagnoosimiseks), mis rahastust ei saanud, 

kuna taotlejad ei suutnud piisavalt põhjendada tegevuste tõenduspõhisust ning jätkusuutlikkust. Hindajate 

arvates toetati teises taotlusvoorus asjakohaseid ja õigeid projekte, mille tulemused kokkuvõttes toetavad 

vaimse tervise valdkonnas teadlikkuse paranemist lisaks lastele ja noortele ka lapsevanemate, spetsialistide 

ning elanikkonna hulgas. Siiski soovitab hindamismeeskond täiendavate tegevuste taotlusvoore hinnata 

edaspidi ka ekspertide poolt, et tagada täiendavate rahastamisotsuste asjakohasus, erapooletus ja 

läbipaistvus. Rahastamata jäänud projektide taotlustes oli mitmeid ühiseid tegureid, mille tõttu projektid 

toetust ei saanud. Kõige sagedasemaks probleemiks oli taotluste üldsõnalisus, sh puudusid konkreetsed 

tegevused, rollijaotused ja mõõdikud projekti eesmärkide saavutamiseks. Projekti tulemuslikkuse 

mõõtmiseks seati kas ebasobivaid indikaatoreid või jäeti indikaatorid üldse kirjeldamata. Probleeme oli ka 

taotlejate kompetentside osas. Mõne projekti puhul oli olemas varasem projektijuhtimise kogemus, kuid 

puudus piisav teadmine valdkonnast või oli vastupidiselt olemas head teadmised valdkonnast, kuid puudus 

piisav kogemus pikaajaliste ja mitmete partneritega projektide elluviimisest. Osad rahastamata jäänud 

projektidest olid pigem suunatud partnerlusele ning vähem programmi sihtrühmale ja võrgustikutöö 

arendamisele. Üheks oluliseks puuduseks, mis rahastamata jäänud taotlustes silma jäi, oli jätkusuutlikkuse 

vähene põhjendatus. 

Kolmas avatud taotlusvoor “Tervist edendavad sotsiaalkampaaniad ja koolitused” jagunes kaheks 

alasuunaks: (1) sotsiaalkampaaniad tervisliku elustiili edendamiseks, (2) tervisealased koolitused mitte 

tervise sektori spetsialistidele. Taotlusvooru laekus kokku 22 projektitaotlust, millest 17 taotlust vastas 

haldus- ja abikõlblikkuskriteeriumitele. Viis projekti jäid tehnilises voorus kõrvale, sest ei esitanud parandusi 

tähtaegselt või loobusid taotlemisest pärast rahastatavate tegevuste või omafinantseeringu nõuete 

täpsustamist. 17 taotlust, sh üheksa sotsiaalkampaaniate ja kaheksa koolituste alasuunal, läbisid hindamise. 

Suur osa sotsiaalkampaaniate alasuuna projektitaotlustest keskendus ennekõike alkoholitarvitamisega 

seotud sotsiaalsete normide muutmisele ning seeläbi alkoholitarvitamise ennetamisele ja vähendamisele, 

kuid oli ka taotluseid, mille eesmärk oli suurendada üldisemalt teadlikkust erinevate sõltuvusainete mõjude 

kohta ning populariseerida tervislikku eluviisi. Teise alasuuna projektitaotluste tegevused olid suunatud 

ennekõike kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste spetsialistidele ning otsuse langetajatele, kelleni 

jõudmiseks kavandati projektitaotlustes lisaks koolitustele luua ka kogukonnapõhiseid meeskondi ja 
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võrgustikke, korraldada ümarlaudasid ning koostada juhend- ja õppematerjale. Projektitaotluste hindamisel 

tõid eksperdid välja erinevaid puudujääke, mis olid omased mitmele taotlusele. Näiteks oli osade taotluste 

kitsaskohaks projekti eesmärgi liiga lai määratlemine ja tegevuste vähene fokusseeritus, samuti 

lahendatava probleemi liiga lai defineerimine. Paljudel juhtudel jäi tagasihoidlikuks ka projektitegevuste 

uuenduslikkus, lisandväärtus ja tõenduspõhisus. Osade projektide nõrga küljena tõid hindajad välja 

sihtgrupi vähese kaasatuse projektitegevuste väljatöötamisse. Lisaks oli üheks läbivaks kitsaskohaks 

vähesed oskused seada projektidele sobivaid indikaatoreid. Valikukomisjon otsustas kinnitada ekspertide 

hinnangute alusel kujunenud paremusjärjestuse esimese alasuuna puhul, kuid muutis teise alasuuna 

projektitaotluste pingerida. Täpsemalt said positiivse rahastamisotsuse hindajate pingereas esimesele ja 

neljandale kohale asetunud projektid ning rahastamata jäid pingereas teisele ja kolmandale kohale seatud 

projektid. Pingereas teisele ja kolmandale kohale seatud projektide mitterahastamise otsuse 

põhjendustena toodi välja, et ühe projekti nõrkuseks oli tema Tallinna-kesksus, mis oleks vastuolus olnud 

NFM eesmärgiga vähendada (regionaalset) ebavõrdsust riigis, ning teine projektitaotlus kattus suures osas 

teise NFM programmist saanud projektiga. Algselt pingereas neljandal kohal olnud, kuid rahastuse saanud 

projekti tugevuseks pidas valikukomisjon suurt regionaalset kaetust ja valitud meetodite tõenduspõhisust. 

Kokkuvõttes tegi valikukomisjon positiivse rahastamisotsuse nelja projekti kohta, kaks sotsiaalkampaaniate 

ja kaks koolituste alasuuna all.  

Kuna kolmanda avatud taotlusvooru teise alasuuna projektitaotluste hindamisel ja valikul ei langenud 

hindajate poolt antud hinnangud ja valikukomisjoni liikmete arvamused kokku, st valikukomisjon otsustas 

muuta ekspertide hinnangute alusel kujunenud paremusjärjestust, siis oleks olnud soovitatav kaasata 

valikukomisjoni koosolekule ka projektide hindajad, et koos erinevad argumendid rahastamise ja 

mitterahastamise poolt läbi arutada. Kolmanda avatud taotlusvooru valikukomisjoni koosolekul ei osalenud 

ühtegi projektitaotluste hindajat, vaatamata sellele, et programmioperaatori poolt esitatud informatsiooni 

kohaselt olid nad koosolekule kutsutud. Sellest lähtuvalt soovitab hindamismeeskond muuta 

projektitaotluseid hinnanud ekspertide jaoks osalemine valikukomisjoni koosolekul edaspidi 

kohustuslikuks (sh vajadusel elektrooniliste sidevahendite abil), et vajadusel oleks võimalik neil taotlustele 

antud tagasisidet valikukomisjoni liikmetele selgitada ning projektitaotluste tugevaid ja nõrku külgi koos 

arutada. 

Kahepoolsete suhete fondi meetmete A ja B alla esitati kokku viis projektitaotlust. Kõik taotlused läbisid 

kahe eksperdi hindamise. Nelja projekti puhul oli üks hindaja Sotsiaalministeeriumi ja teine hindaja Norra 

Rahvatervise Instituudi esindaja. Viiest projektist ühe hindamisse ei olnud aga Norra-poolset eksperti 

kaasatud, vaid mõlemad hindajad olid Sotsiaalministeeriumi töötajad. Täpsemalt ei kaasatud Norra 

Rahvatervise Instituudi esindajat ühe projekti hindamisse, kuna Norra Rahvatervise Instituut oli hinnatava 

projekti ametlik partner ja poleks sellest tulenevalt saanud täita sõltumatu hindaja rolli. Seega kehtis antud 

projekti hindamisel programmioperaatori poolt esitatud informatsiooni kohaselt erisus. Kuigi hindamine 

viidi läbi nõuetekohaselt, ei pruugi olukord, kus kaks projekti hindajat on seotud Sotsiaalministeeriumiga, 

tagada hindamismeeskonna hinnangul projektitaotluse hindamisel erapooletuse ja läbipaistvuse. Samuti 

on Kahepoolsete suhete fondi projektide õnnestumiseks oluline, et taotlustele annaks tagasisidet ja oma 

hinnangu ka Norra ekspert, kes oskab hinnata Norra-poolse projektipartneri sobivust projekti eesmärkide 

saavutamise kontekstis, samuti kas ootused projekti raames Norrast saadavate teadmiste, kogemuste 

meetodite ja parimate praktikate saamisele on realistlikud. Seega on soovitatav, et kõiki Kahepooleste 

suhete fondi projekte hindaksid nii Eesti-poolne ekspert kui ka Norra-poolne ekspert. Kui 

programmipartnerit ei saa hindamisse kaasata (nt kirjeldatud olukorras, kus programmipartner on 

hinnatava projekti ametlik partner), siis tuleks hindajaks leida Norra-poolne ekspert, kes on 

programmipartnerist sõltumatu. Kui aga Norra eksperdi kaasamine teatud projekti hindamisse ei ole siiski 
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mingil põhjusel võimalik, peaks sõltumatuse tagamiseks vähemalt üks kahest hindajast olema ekspert, kes 

ei tööta Sotsiaalministeeriumis ega selle haldusala asutustes.  

Lisaks viidi üks programmi lõpphindamisele kuulunud Kahepoolsete suhete fondi tegevus ellu 

programmioperaatori ehk Sotsiaalministeeriumi poolt. Selle tegevuse kohta puudub 

projektidokumentatsioon, samuti ei läbinud tegevus hindamist. Kuigi programmioperaatori poolt esitatud 

informatsiooni kohaselt arutati tegevus läbi Koostöökomisjonis ja küsiti nõusolek nii RaM-ilt kui ka FMO-lt, 

on hindamismeeskonna hinnangul läbipaistvuse tagamiseks oluline, et ka programmioperaator koostaks 

projektidokumentatsiooni (sh taotlus ja aruanne) võrdsetel alustel teiste taotlejate ja tegevuste 

elluviijatega. Samuti tuleb kasuks, kui ka programmioperaatori koostatud taotlus läbiks hindamise 

sõltumatute ekspertide poolt, kuna hindamise eesmärk ei ole vaid otsuse langetamine projekti rahastamise 

kohta, vaid ka tagasiside ja soovituste saamine ning sellega arvestamisel tegevuste kvaliteedi tõstmine. 

Programmioperaatori Kahepoolsete suhete fondi tegevuse puhul oleks sarnaselt teiste projektidega üheks 

hindajaks võinud olla Norra-poolne ekspert ning teine sõltumatu ekspert Eestist. 

6.1.2 Projektide tegevuste ja sihtrühmade valik ning omavaheline kooskõla 

Rahvatervise programmile eelnenud olukorda hinnates märkisid intervjueeritud projektijuhid, et 

programmi suunamine laste ja noorte vaimse tervise arendamisele ning sihtrühmadena eelkõige laste ja 

noorte, vaimse tervise spetsialistide ning muudes sektorites laste ja noortega tegelevate spetsialistide 

kaasamine oli ainuõige valik. Samuti peeti tänuväärseks, et programm toetas paikkondade võimestamist ja 

erinevate spetsialistide kaasamist sel eesmärgil. 

„Ma olen sellega täiesti nõus. Me oleme aastaid rääkinud ja ka uuringu tulemused on seda näidanud, 

et lapsed ja noored on olnud selline unarusse jäetud sihtrühm Eestis, et neile tuleks oluliselt rohkem 

tähelepanu pöörata ja kindlasti süsteemselt läheneda. /…/ Laps on osa süsteemist ja kui me ainult 

temaga tegeleme, aga see süsteem ise ei muutu, siis ei muutu midagi. Siis ka lapsevanemate ja 

spetsialistide kaasamine oli väga õige.“ (Projektijuht) 

„Paikkondades oleks vaja laia teadlikkust ja kaasata erinevaid spetsialiste, see on väga oluline teema. 

Ma arvan, et selles mõttes oli selle programmi fookus väga hea. Paikkondade võimestamine on hästi 

oluline tegevus, ainult riiklikust ei piisa.“ (Projektijuhi intervjuu) 

Projekti sihtrühmad ja tegevused valiti projektitaotluse koostamisel eelkõige Rahvatervise programmi 

eesmärkidele ja kirjeldusele ja/või toetuse andmise tüübile11 toetudes. Enamasti märkisid projektijuhid 

intervjuudes, et nende projekti eesmärke ja tegevusi arvestades said nad projekti kaasata kõik vajalikud 

sihtrühmad ning ükski projekti ega RTP seisukohalt oluline sihtrühm kaasamata ei jäänud.  

 „Laias plaanis olid need [sihtrühmad] juba ette antud, need olid lapsed ja noored. Aga täpsemalt 

siis defineerisime ise.“ (Projektijuht) 

„Ja kui on noored [kaasatud], siis neil on ju sõbrad ja on neil vanemad ja inimesed, kes siis nendega 

töötavad – õpetajad, noorsootöötajad. Kuidagi loogiliselt tulid need.“ (Projektijuht) 

Erandina tekitas taotlejates esialgu küsitavusi kolmanda avatud taotlusvooru teise alasuuna “Tervisealased 

koolitused mitte tervise sektori spetsialistidele” tegevuste sihtrühma piiramine. Taotlusvooru juhendis on 

alategevuse sihtrühmana välja toodud kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste otsuse langetajad ning 

                                                             
11 Vastavalt Rahvatervise programmi ülesehitusele jaotusid programmist toetust saanud projektid kolmeks: 

eelnevalt kindlaks määratud, avatud taotlusvooru või Kahepoolsete suhete fondi projektideks. Aruandes 
viidatakse neile kui erineva toetuse andmise tüübiga projektidele. 
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spetsialistid väljaspool tervise sektorit, kes vastutavad tervisliku elukeskkonna loomise eest kohalikes 

omavalitsustes ja maakondades. Seejuures ei kuulunud aga sihtgruppi õpetajad ning kooli ja lasteaia 

tugipersonal. Täpsemalt tekitas segadust mõiste “mitte tervise sektori spetsialistid”, mis tundus taotlejatele 

piirav. Läbirääkimiste tulemusena täpsustas programmioperaator juhendit, kuhu lisati allmärkusena, et 

kuigi maakondade tervisedendajad kuuluvad definitsiooni poolest tervise sektorisse, on nad võtmeisikud 

erinevate mitte tervise sektori spetsialistide kaasamisel ning seetõttu kuuluvad kolmanda taotlusvooru 

teise alasuuna sihtgruppi.  

„Esialgu oli seal  [taotlusvooru juhendis] üks küsitavus, mis hiljem ka natukene laabus. Nimelt oli sinna 

kirjutatud, et koolitused paikkondades on mõeldud ainult mitte tervise sektori inimestele ja seal 

tundus olevat mõistete segadus selle ümber, mis asi on tervis, rahvatervis ja tervishoid, et need ei ole 

üks ja sama asi. Kui me hakkasime vestlema sel teemal, siis tuli välja, et seal peeti silmas, et ei pea 

koolitama arste, kes on tervishoid. Aga rahvatervis ehk edendamine ja ennetamine on palju laiem ja 

sellega tegelevad väga paljud erinevad osapooled ning kuulub koos tervishoiuga tervise alla. Ehk et 

kui me rääkisime mitte tervise sektorist, siis tundus see kohutavalt välistav. Tervisedendus, see on 

funktsioon ja sellega tegelevad väga paljud erinevad osapooled.“ (Projektijuhi intervjuu) 

Lisaks tundus kolmanda avatud taotlusvooru koolituste alasuuna projektide elluviijatele sihtgrupi 

määratluse juures piiravana asjaolu, et kaasata ei saanud riigisektori spetsialiste. Oluline oleks olnud nende 

kaasamine näiteks kohaliku ja riigi tasandi koostöö edendamise eesmärgil. Samuti toodi välja, et edaspidi 

oleks kogukonnale suunatud koolitustesse oluline kaasata ka psühholooge, pedagooge ja eripedagooge, kes 

omavad olulist rolli kohaliku tasandi tervisedenduses. Seejuures toodi soovitusena välja, et edaspidi võiks 

läheneda erinevate sihtgruppide kaasamisel projektide tegevustesse probleemikeskselt.  

„Võib-olla rohkem kaasaks ka psühholooge, kes on kogukonda nõustamas ja toetamas. Ja tookord, 

selles programmis oli, et koolide inimesi ja pedagooge ei tohi (kaasata). /…/ See selles mõttes jäi 

poolikuks. /…/ Loodetavasti järgmistes programmides ei ole seda piirangut sees. /…/ Siis oleks see 

veel täielikum ja arendaks mõtlemist tervisedendusest.“ (Projektijuhi intervjuu) 

„Ma võtaks eesmärgi mitte sihtgrupi põhiselt. /…/ Me tegelikult võiks probleemikeskselt läheneda. 

Meil on mingi mure või mingi probleem /…/ ja siis me vaatame seda probleemi ja analüüsime ja 

ütleme, et selleks et seda probleemi lahendada, milliseid tegevusi oleks vaja ja siis sellest lähtuvalt 

võiksime määratleda, kes kõik võiksid selles osaleda. Ma vaataks laiemalt. Eesti on tõesti nii väike, 

ma ei tõmbaks neid jooni nii sihtgrupi järgi. Või siis ma vähemalt defineeriks sihtgrupi lähtuvalt 

probleemist.“ (Projektijuhi intervjuu) 

Projekti ja sihtrühma seisukohast vajalike tegevuste valiku osas projektijuhid piiranguid ei tunnetanud, st 

kuigi osa tegevustest oli programmi poolt ette määratud, lähtusid projektide elluviijad peamiselt enda ja/või 

kaasatud partnerite kompetentsivaldkondadest. 

„Meie tubakateemadega varasemalt ei tegelenud, ei tegele praegu ka, aga see oli üks osa projektist. 

See tuli sinna juurde integreerida aga peamine rõhk oli ikka alkoholil. Teisalt aitasid projekti partnerid 

seda rolli paremini täita.“ (Projektijuht) 

„Kuna me oleme seda internetinõustamist juba väga pikalt pakkunud, siis me teadsime väga täpselt, 

mis tegevusi meil on vaja teha, et seda järjepidevust tagada ja sellega edasi liikuda.“ (Projektijuht) 

Rahvatervise programmi määratud sihtgruppideks olid Eesti elanikkond (laiem avalikkus), lapsed (kuni 18-

aastased) ja noored (kuni 26-aastased), lapsevanemad, laste ja noortega kokku puutuvad spetsialistid 

tervise-, sotsiaal- ja haridusvaldkonnas, kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste otsuselangetajad ning 
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spetsialistid väljaspool tervise sektorit (tervisedendajad), kes vastutavad tervisliku elukeskkonna loomise 

eest kohalikes omavalitsustes ja maakondades. Kõik eelpool nimetatud sihtgrupid olid toetust saanud 

projektides kaasatud. Kõige sagedamini olid projektide tegevused suunatud lastele ja noortele, 

lapsevanematele, vaimse tervise spetsialistidele ning muude sektorite spetsialistidele, kes laste ja noortega 

kokku puutuvad. Kogu elanikkond oli otseseks sihtrühmaks teise ja kolmanda avatud taotlusvooru 

projektides ning kaudseks sihtrühmaks esimese avatud taotlusvooru projektides. Kohalike omavalitsuste 

spetsialistidele oli otseselt suunatud kolm projekti, kuid nii omavalitsuse kui riigitasandi poliitikakujundajaid 

püüdsid kaasata ning nende teadlikkust vaimse tervise teemadel tõsta vähemalt neli RTP projekti. Väga 

täpselt pole projektide sihtrühmi võimalik välja tuua, kuna projektide tegevused olid mitmekesised ning 

sageli oli üks tegevus kas otseselt või kaudselt suunatud mitmele sihtrühmale.  

Nii dokumendianalüüsi kui ka projektijuhtide intervjuude põhjal võib öelda, et projektidesse valitud 

tegevused olid enamasti nii üksteist kui ka projekti eesmärkide täitmist toetavad. Projektijuhtide 

hinnangul olid nii tegevused kui sihtgrupid hästi valitud ning andsid peamiselt oodatud tulemusi. Projektide 

vahearuannete ning lõpparuannete põhjal võib välja tuua, et kuigi mõnes projektis tehti tegevusi väiksemas 

mahus kui planeeritud (nt saavutati väiksem koolitatute või nõustamisteenust saanute arv, viidi arvuliselt 

läbi vähem teavitusüritusi), siis projekti eesmärkide saavutamise seisukohast olulisi tegevusi ei jäänud ellu 

viimata üheski projektis.  

„Ma arvan, et need [projekti tegevused] olid päris hästi valitud. Ma isegi projekti lõpuni ei arvaks, et 

ma täna midagi olulist teistmoodi tahaks teha.“ (Projektijuht) 

„Ma arvan, et need tegevused said valitud küllaltki ambitsioonikalt, et päris palju, mida ellu viia. /…/ 

Võrgustikutööd ja rahva teavitamist oleks võinud rohkem olla, mida me nüüd jätkusuutlikkuse mõttes 

plaanime teha.“ (Projektijuht) 

Projektide tegevused olid dokumendianalüüsi põhjal suunatud nii projekti kui ka programmi mõistes 

asjakohastele sihtgruppidele ning hindajad ei tuvastanud ühtegi projekti, kus tegevustes oleks osalenud 

projektiga mitteseotud sihtrühmad. Ühelt poolt võib põhjuseks pidada seda, et osades projektides olid 

sihtrühmad ja tegevused omavahel tugevalt seotud ning teisalt olid mõnes projektis valitud piisavalt laiad 

sihtrühmad, mistõttu ei olnud sihtrühma asjakohasuses põhjust kahelda. 

Projektijuhtide hinnangul olid projektis ellu viidud tegevused kooskõlas planeerituga. Ükski projektijuht ei 

kinnitanud intervjuu käigus, et nad oleksid soovinud projekti esialgseid tegevusi projekti käigus olulisel 

määral muuta ning seetõttu puudus neil ka vajadus projekti tegevusi programmioperaatoriga täiendavalt 

kooskõlastada. Projektijuhtide sõnul viidi projektides mõnikord ellu täiendavaid tegevusi, mida taotlemisel 

ette ei nähtud (nt veebilehe venekeelse osa loomine, elektroonilise haigusloo IT arendus, laste 

tervisekontrolli juhendi kaasajastamine), kuid milleks saadi täiendavat rahalist toetust programmist ja/või 

mis viidi ellu projekti pikendatud aja jooksul. Ka dokumendianalüüs kinnitas, et projektidesse valitud 

tegevused olid kooskõlas nii projekti kui RTP eesmärkidega ning valitud tegevuste kombinatsioon oli vajalik 

ja üksteist toetav projekti eesmärkide saavutamiseks. Vaid ühe projekti puhul, kus oli palju erinevaid 

tegevusi, tekkis hindajatel küsimusi tegevuste kooskõla osas. Sellele pöörati tähelepanu projektijuhiga 

tehtud intervjuu käigus, kus ka projektijuht ise tunnistas, et projekti sai valitud väga palju erinevaid tegevusi, 

kuid projekti eesmärkide ja sihtrühmadeni jõudmise seisukohast olid tagantjärele kõik tegevused vajalikud 

ja toetasid sihtrühmade kaasamist olulisel määral. Projektijuhi hinnangul ei olnud ükski ellu viidud tegevus 

ülearune. 

Projekti tegevuste sobivust sihtrühma(de)le hinnati nii dokumendianalüüsi kui projektijuhtide küsitluse ja 

intervjuude põhjal. Paljude tegevuste sobivust sihtrühmale pole võimalik hinnata (nt teavitustegevused, 

koolitused, pakutud teenused) ilma sihtrühmalt tagasisidet kogumata. Siiski võib märkida, et kõige 
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olulisemate projekti sihtrühmade puhul püüdsid projektimeeskonnad nii tegevuste valikul kui ka 

arendamisel sihtrühma liikmeid kaasata ning neilt pakutavate tegevuste sobivuse kohta tagasisidet koguda. 

Selleks viidi projektides läbi erinevaid tegevusi, näiteks kohtumisi, analüüsi- ja aruteluseminare ning 

fookusgruppe sihtrühma liikmetega, ekspertide ümarlaua kohtumisi, koguti kirjalikku tagasisidet kasutatud 

teenusega või läbitud koolitusega rahulolu kohta ning viidi läbi küsitlusi sihtrühma liikmete hulgas. 

Programmis oli ka projekte, kus sihtgrupid oli projekti tegevustesse tagasihoidlikumalt kaasatud ning nende 

roll oli peamiselt olla passiivne retsipient.  

„Projekti ettevalmistavas faasis viidi seireküsimustiku abil läbi uuring, kus erinevatel sihtgrupi 

esindajatel (lapsevanemad, sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, meditsiinitöötajad, haridustöötajad, 

perearstid jt) võimaldati projektitegevuste planeerimisel osaleda otsustusprotsessis. Ka 

projektitegevuste käigus (nt koolitused, grupinõustamised) tegeldakse regulaarselt sihtgrupi 

tagasiside analüüsiga, et tegevusi sisukamalt planeerida ning arvestada sihtgrupi vajadustega.“ 

(Projekti taotlus)  

„Sihtgrupid on kaasatud mitmetesse projekti tegevustesse, sh projekti koostamisse läbi esindava 

partnerorganisatsiooni, kelle meeskonda kuuluvad otseselt mitmed sihtrühma liikmed. Seeläbi on 

kogu projekti käigus (nii planeerimisel kui ka elluviimisel) sihtrühma esindajad kaasatud.“ (Projekti 

taotlus) 

„Koolituste väljatöötamise protsess hõlmab endas fookusrühma arutelusid ning ekspertide 

ümarlaudasid. Mõlemal puhul on osalejateks sihtrühma liikmed ning ümarlaudadel veel täiendavalt 

mitmed valdkonna eksperdid. /…/ Eesmärgiks on kaardistada sihtrühma ootused ja vajadused, et 

tagada projekti tegevuste sobivus sihtrühmale.“ (Projekti taotlus) 

Asjakohasuse hindamisel oli vaatluse all 19 projekti, sh 4 eelnevalt kindlaks määratud projekti (EDP), kümme 

avatud taotlusvooru projekti ning viis Kahepoolsete suhete fondi (KSF) projekti. Veebiküsitluses märkisid 

47% vastanutest, et projekti tegevused vastasid täielikult sihtrühma vajadustele ning ülejäänute hinnangul 

vastasid projekti tegevused sihtrühma vajadustele osaliselt (joonis 4). Need, kelle hinnangul projekti 

tegevused vastasid täielikult sihtrühma vajadustele, põhjendasid oma vastust sellega, et tegevused 

planeeriti vajaduspõhiselt või sihtrühma esindajaid tegevuste sisulisse planeerimisse kaasates, tegevustele 

eelnes põhjalik analüüs või arendati tegevusi projekti käigus vastavalt sihtrühmalt kogutud tagasiside alusel. 

Põhjustena, miks projekti tegevused vastasid sihtrühma vajadustele osaliselt, märkisid projektijuhid, et 

pigem oli põhjuseks tegevuste pakkumise maht, st projekti täitjad oleksid soovinud tegevusi ellu viia või 

teenuseid pakkuda pikema aja jooksul kui projekti ajakava võimaldas. Lisaks märgiti, et kuna projekti 

sihtrühm oli lai, siis kõikideni paratamatult tegevustega ei jõutud. Üks projektijuht tõi selgituses välja, et 

kuna vaimse tervise valdkonnas oli projekti ajal ning on ka tänaseni palju probleemkohti, siis nende 

samaaegne arendamine oli takistuseks projekti elluviimisel. 

 

Joonis 4. Projekti tegevuste vastavus valitud sihtrühma vajadustele (n=19) 
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Dokumendianalüüsi põhjal vastas projektide tegevuste regionaalne jaotus enamasti projekti 

dokumentatsioonis märgitule ning RTP eesmärgile vähendada ebavõrdsust tervishoius. Hinnatavatest 

projektidest kuue tegevused olid seotud kindlate piirkondadega ning ülejäänute puhul märgiti projekti 

taotlustes üleriigilist kaetust. Kindlasti ei jõudnud kõik projektid oma tegevuste pakkumisel üleriigilisele 

tasemele, kuid tegevuste jaotust hinnates oli nende pakkumine sedavõrd laialdane või oli tegevustes 

võimalik osaleda kõigi piirkondade elanikel, et neid võis pidada taotluses märgitule vastavaks. Kuigi 

Kahepoolsete suhete fondi projektid ei pidanud taotluses kirjeldama oma tegevuste regionaalset ulatust, 

panustas suurem osa neist ühel või teisel moel erinevatesse Eesti piirkondadesse. Näiteks oli Kahepoolsete 

suhete fondi projektide seas selliseid, mille tegevused toimusid erinevates Eesti kohtades, milles osalesid 

inimesed eri piirkondadest ja mille tulemusena töötati välja uusi tegevusi (nt projekt, koolitus) üleriigiliseks 

elluviimiseks. Vaid ühe Kahepoolsete suhete fondi projekti tegevused ja väljundid, aga ka projektis osalejad 

olid seotud pelgalt Tallinna linnaga. 

6.1.3 Projektide vastavus NFM, RTP, LPA ning teiste rakenduskavade eesmärkidele 

NFM 2009–2014 üldeesmärk on aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele 

Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid Norra ja abisaajariikide vahel 

kokkulepitud valdkondades. Eesmärgi üldsõnalisus jätab laiad võimalused selle tõlgendamiseks ning 

teostatud projektide eesmärkidega sidumiseks, mistõttu võib kõik RTP-s ellu viidud projektid lugeda NFM 

eesmärke toetavaks. 

Hinnatavas RTP-s on asjakohased projektid, mis toetavad rahvatervise parandamist ja ebavõrdsuse 

vähendamist tervishoius. Täpsemalt peavad projektid kaasa aitama laste vaimse tervise teenuste 

arendamisele, kvaliteedi ja kättesaadavuse suurendamisele, riskikäitumise vähendamisele ja tervisliku 

eluviisi edendamisele, elustiilist põhjustatud haiguste ennetamisele või nakkushaiguste ennetamisele ning 

ravile vanglates. RTP eesmärkide täitmine jaotati programmi ülesehituse põhjal erinevate projektide vahel 

lähtuvalt toetuse andmise tüübile (sh eelnevalt kindlaks määratud, avatud taotlusvooru või Kahepoolsete 

suhete fondi projektid). Iga toetuse tüübi puhul rahastati projekte, mis vastasid kindlatele RTP eesmärkidele 

(vt eesmärke ja oodatavaid tulemusi ptk-s 4.2). 

Eelnevalt kindlaks määratud projektid olid programmi kohustuslik osa ning moodustasid nii mahu kui 

eelarve mõttes suurima osa RTP-st. Kolm eelnevalt kindlaks määratud projekti toetasid otseselt RTP 

eesmärki, milleks oli vaimse tervise teenuse paranemine ning neljas projekt toetas nakkushaiguste 

ennetamise ja ravivõimaluste (HIV, hepatiit B ja C) paranemist kinnipidamisasutustes, mis oli seotud RTP 

neljanda oodatava tulemusega. 

Rahvatervise programmi projektide seos RTA-ga 

Kuigi RTA tegevuskavades (2013., 2014., 2015. ja 2016. aasta) märgitakse, et peamiselt on NFM toetatud 

RTP tegevused seotud RTA II tegevusvaldkonnaga „Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng“, siis 

detailse tegevuskava tabeli põhjal on RTP-ga seotud tegevused peamiselt välja toodud RTA I valdkonna ehk 

„Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused“ meetme 3 all ning muude valdkondade tegevustes seost RTP-

ga otsesõnu ei märgita. Hindajate arvates näitab see RTA tegevuskava koostajate vähest süvenemist RTP 

tegevuste sisusse ja tulemustesse.    

RTA rakendusplaanides (2013., 2014., 2015. ja 2016. aasta) tuuakse RTP-st rahastatavate tegevustena välja 

järgmised: 

 I valdkond „Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused“, meede 3 „Inimeste vaimse tervise 

toetamine“:  

o 1.3.1 „Vaimse tervise kontseptsioonidokumendi koostamine“. Vaimse tervise 

kontseptsioonidokument on loodud. 
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o 1.3.3 „Vaimse tervise alase teadlikkuse suurendamine nii üldelanikkonna kui haavatavate 

ja sidusgruppide hulgas, sh haridustöötajate hulgas.“ Veebipõhise vaimse tervise alane 

infokanal on loodud, ellu on viidud vaimse tervise alast teadlikkust toetavaid 

teavitustegevusi, olulised sidusgrupid laste vaimse tervise toetamisel (haridus-, sotsiaal-, 

lastekaitse, politsei jt töötajad) on kaasatud vaimse tervise keskuste võrgustikesse. 

o 1.3.4 „Vaimset tervist toetavate teenuste arendamine ja osutamine, vaimset tervist 

toetavate tegevuste elluviimine.“ Loodud on neli regionaalset vaimse tervise keskust, 

arendatud välja rehabilitatsiooniteenus raske või püsiva psüühikahäirega lastele ning 

kaasaegsetel kommunikatsioonivahenditel põhinevad teenused üldelanikkonnale. 

Samas ei viita ükski RTA tegevuskava tabel otseselt Justiitsministeeriumi poolt ellu viidud eeldefineeritud 

projekti „Nakkushaiguste ennetamise ja ravisüsteemi tugevdamine vanglates“ tegevustele ega tulemustele.  

 IV valdkond „Tervislik eluviis“, meede 7 „Uute nakkusjuhtude ennetamine ja püsiva 

langustendentsi saavutamine HIV/AIDS levikus“ all leiavad kajastamist Justiitsministeeriumi 

tegevused kinnipeetavate HIV testimise, nõustamise ja selgitustöö ning vanglaüksuste juhtide ja 

meditsiinitöötajate koolitamise osas, kuid aruannetes pole märgitud, kas tegemist on RTP projekti 

tegevustega.  

o 4.7.2 „HIV nakkuse leviku peatamiseks ohutuma uimastitarvitamise ja turvalise 

seksuaalkäitumise alane kahjude vähendamise, nõustamis-, testimis- ja raviteenuste 

pakkumine sh kinnipeetud isikutele.“ HIV testimise tagamine kinnipeetavatele.  

o 4.7.3 „Kutsetöös ohustatutele ametialase väljaõppe, täienduskoolituse ja ohutusalase 

juhendamise tagamine.“ Kutsetöö käigus HIV nakkuse saanute arv on vähenenud. 

Vanglates vanglaüksuste juhtidele HIV alase teadlikkuse koolituse korraldamine, et neil 

oleks valmidus alluvatele infot edastada (10 ametnikku). HIV alase teadlikkuse koolituse 

läbiviimine meditsiinitöötajatele (10 ametnikku). 

Kuna RTP algas RTA 2009–2020 perioodi kestel, siis ei sisaldu RTP väljundindikaatorid otseselt RTA-s, vaid 

mõned neist on aastate jooksul RTA-sse lisandunud, näiteks võib omavahel seotuks lugeda järgmised RTP 

tulemused ja RTA tegevused (Tõrge! Ei leia viiteallikat.).  

Tabel 4. RTP tulemuste seos RTA tegevustega 

RTP tulemus  RTA tegevus  

1.3 On loodud ja avalikustatud kava laste 
vaimse tervise integreeritud teenuste 
pakkumiseks 

1.3.1 Vaimse tervise 
kontseptsioonidokument on 
loodud. 

1.1 Tallinna laste vaimse tervise keskus on 
ehitatud ja tegutseb 

1.3.4 Loodud on neli regionaalset vaimse 
tervise keskust.  

 2.1 Vaimse tervise probleemidega lastele 
on loodud teenuste võrgustik 
integreeritud sotsiaal-, haridus- ja 
tervishoiuteenuse osutamiseks 

2.2 Lastele osutatakse integreeritud 
vaimse tervise teenuseid 

1.2 Rehabilitatsiooniteenused on loodud 
ja neid pakutakse raske 
psüühikahäirega lastele 

1.3.4 On arendatud välja 
rehabilitatsiooniteenus raske või 
püsiva psüühikahäirega lastele. 

2.3 Vaimse ja reproduktiivtervise 
parandamiseks pakutakse veebipõhist 

1.3.3 Veebipõhise vaimse tervise alane 
infokanal on loodud, ellu on viidud 
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RTP tulemus  RTA tegevus  

informatsiooni ja veebipõhiseid 
nõustamisteenuseid 

vaimse tervise alast teadlikkust 
toetavaid teavitustegevusi, olulised 
sidusgrupid laste vaimse tervise 
toetamisel (haridus-, sotsiaal, 
lastekaitse, politsei jt töötajad) on 
kaasatud vaimse tervise keskuste 
võrgustikesse 

2.4 Vaimse ja reproduktiivtervise alaseid 
veebipõhiseid nõustamisteenuseid 
saanud laste ja noorukite arv 

3.1 Läbi on viidud sotsiaalkampaaniad 
tervisliku elustiili (eriti alkohol ja 
suitsetamine) kohta 

4.2 HIV kontroll kinnipidamisasutustes on 
suurenenud 

4.7.2 HIV nakkuse leviku peatamiseks 
ohutuma uimastitarvitamise ja 
turvalise seksuaalkäitumise alane 
kahjude vähendamise, nõustamis- 
testimis- ja raviteenuste pakkumine 
sh kinnipeetud isikutele 

4.3 Nakkushaiguste ennetuse kohta  
kinnipidamisasutustes on koostatud 
juhendmaterjalid 

4.7.3 Kutsetöös ohustatutele ametialase 
väljaõppe, täienduskoolituse ja 
ohtusalase juhendamise tagamine 

4.4 Isikute arv kinnipidamisasutustes, kes 
on saanud koolitust nakkushaiguste 
ennetuseks 

Allikas: autorite koostatud 

Eelneva loetelu põhjal on näha, et mitte kõik RTP väljundindikaatorid pole kajastatud RTA aruannetes (sh 

pole RTA I valdkonna meetme 2 tegevust 1.2.3. „Maavalitsuste, kohalike omavalitsuste ja kogukondade 

tervisesuutlikkuse arendamine. Tegevuskohapõhise tervisedenduse, sh tervisedendavate võrgustike 

arendamine“ üldse seostatud RTP tulemustega 3.2 „kohalike omavalitsuste jaoks on töötatud välja 

sõltuvusainete kuritarvitamise vähendamise juhised“, 3.3 „sõltuvusainete kuritarvitamise vähendamise 

juhised on jagatud kõikidele omavalitsustele“, 3.4 „Tervis igas poliitikas“ koolituste arv väljaspool 

tervisesektorit ega 3.5 „Tervis igas poliitikas“ koolitatud isikute arv väljaspool tervisesektorit), kuigi kaudselt 

on mitmed RTP projektid ja tegevused seotud RTA-s kirjeldatud tegevustega.  

RTA 2014. aasta rakendusplaani (I valdkond „Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused“, meede 3 „Inimeste 

vaimse tervise toetamine“ tegevus 1.3.3 alla) on võrreldes 2013. aastaga lisatud, et RTP 3. taotlusvooru 

raames toetatakse projekte, mis on suunatud:  

 sotsiaalkampaaniatele sõltuvusainete tarvitamise ennetamiseks noorte hulgas. Hindajate arvates 

seostub see tegevus aga peamiselt RTA IV valdkonna „Tervislik eluviis“ meetme „Alkoholist tingitud 

kahjude vähendamine tervisele ja ühiskonnale“ tegevusega 4.3.5 „Elanikkonna teadlikkuse 

tõstmine alkoholikahjust, tarvitamise riskidest ja vähendamise võimalustest“. 

 koolitustele tervise (sh vaimse tervise) alase teadlikkuse tõstmiseks mitte-tervise sektori 

spetsialistide hulgas (eelkõige KOV ja maakonna tasandil), mis hindajate arvates on pigem seotud 

RTA I valdkonna meetme 2 tegevusega 1.2.3. „Maavalitsuste, kohalike omavalitsuste ja 

kogukondade tervisesuutlikkuse arendamine. Tegevuskohapõhise tervisedenduse, sh 

tervisedendavate võrgustike arendamine“. 

 veebikeskkondade loomisele, mis pakuvad mitmekülgset teavet vaimsest- ja reproduktiivtervisest 

(kasusaajad nii noored, lapsevanemad, valdkonnas töötavad spetsialistid kui ka laiem elanikkond). 

Veebipõhiste teenuste arendamisel tekib 3 veebikeskkonda, mis on suunatud vaimse- ja 

reproduktiivtervise alastele teenustele. Hindajate arvates võiks see tegevus lisaks olla RTA-s 
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kajastatud II valdkonna „Laste ja noorte turvaline ning tervislik areng“ meetme 1 „Reproduktiiv- ja 

imikute tervise edendamine“ tegevuse 2.1.5. „Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja 

seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamine“ all. 

Samuti tuuakse regionaalsete vaimse tervise keskuste loomine ja vaimse tervise teenuste väljatöötamine 

ning arendamine välja üksnes RTA I valdkonna meetme 3 „Inimeste vaimse tervise toetamine“ alateemas, 

kuigi see koos lastepsühhiaatria teenuste kvaliteedisüsteemi piloteerimisega on seotud ka üldise 

tervishoiusüsteemi arenguga ehk RTA valdkonnaga V „Tervishoiusüsteemi areng“. 

RTP projektide mõju RTA eesmärkide täitmisele 

Järgnevalt analüüsime, mil määral aitasid RTP raames toetatud ja teostatud projektid kaasa RTA-s 

püstitatud eesmärkide täitmisele. RTA koosneb viiest valdkonnast, nendega seotud meetmetest ja 

tegevustest, kusjuures tulemusindikaatorid on seatud igale alamtegevusele. Seetõttu on ka hindamisel 

lähtutud just alamtegevustele seatud indikaatorite täitmisele kaasa aitamisest. 

RTA I valdkond „Sotsiaalne sidusus ja võrdsed võimalused“ meede 3 „Inimeste vaimse tervise toetamine“ 

Tegevuse 1.3.1 „Vaimse tervise kontseptsiooni loomine“ üheks alamtegevuseks oli laste vaimse tervise 

kontseptsiooni koostamine ning tulemusindikaatoriks kontseptsioonidokumendi koostamine. Kuna RTP 

eelnevalt kindlaks määratud projekti „Integreeritud teenuste kontseptsiooni loomine laste vaimse tervise 

parandamiseks“ raames loodi vastav kontseptsioonidokument, siis võib öelda, et RTP aitas kaasa RTA selle 

alamtegevuse eesmärgi täitmisele. 

Tegevuse 1.3.3 „Vaimse tervise alase teadlikkuse suurendamine nii üldelanikkonna kui haavatavate ja 

sidusgruppide hulgas, sh haridustöötajate hulgas“ tulemusindikaatoreid oli kolm: 

1. veebipõhise vaimse tervise alane infokanal on loodud; 

2. ellu on viidud vaimse tervise alast teadlikkust toetavaid teavitustegevusi; 

3. olulised sidusgrupid laste vaimse tervise toetamisel (haridus-, sotsiaal-, lastekaitse, politsei jt 

töötajad) on kaasatud vaimse tervise keskuste võrgustikesse. 

RTP-s teostatud projektides loodi kaks vaimse tervisega seotud veebikeskkonda www.peaasi.ee ja 

www.enesetunne.ee, üks reproduktiivtervisega seotud veebikeskkond www.amor.ee ning neli 

mobiilirakendust vaimse tervisega seotud teemadel „Ära tee!“, „Tee nii!“, „Deprest vabaks“ ja „Une 

monitor“. 

Vaimse tervise alast teadlikkust toetavaid teavitustegevusi viidi ellu peaaegu kõigis RTP projektides, neist 

laialdasemad olid kaks sotsiaalkampaaniat „Onu Alko“ ja „Passiivne joomine“, välikampaania „Joome poole 

vähem!“, kampaania „Mul on kõik OK!“ ning erinevad vaimse tervise teemadega seotud konverentsid. 

Lisaks tehti RTP projektides hulgaliselt väiksematele sihtrühmadele suunatud ja konkreetsemaid 

infokanaleid hõlmavaid teavitustegevusi. 

Mitmetes RTP projektides pakuti erinevaid koolitustegevusi laste vaimse tervise toetamisse kaasatud 

sidusgruppidele, sh nii erinevatele spetsialistidele kui ka lapsevanematele. Sidusgruppide esindajaid kaasati 

ka võrgustikutöösse ning spetsialistidele pakuti nii supervisioone kui kovisioone. 

Kuna kõik antud tegevuse tulemusindikaatorid on tegevuspõhised ja RTP projektides neid tegevusi tehti, 

siis võib öelda, et RTP projektid aitasid kaasa RTA eesmärkide täitmisele. Samas oleme seatud indikaatorite 

sobivuse osas kriitilised ja nõustume Poliitikauuringute Keskus Praxise (Veldre jt 2017) poolt läbi viidud RTA 

2009–2020 vahehindamise vaimse tervise valdkonna aruande tulemustega, kus tuuakse välja, et kuigi 

esimene seatud indikaator on asjakohane ja sõnastatud mõõdetava tulemusena, ei suurenda ainuüksi 

infokanali olemasolu elanikkonna teadlikkust. Teine ja kolmas indikaator on tegevuspõhised, neis ei sisaldu 

muutusetaotlust, mistõttu on nad RTA kontekstis sobimatud. Teavitustegevuste teostamine ei garanteeri, 

http://www.peaasi.ee/
http://www.enesetunne.ee/
http://www.amor.ee/
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et elanikkonna teadlikkus ka praktikas suureneb. Sidusgruppide kaasamine võrgustikesse ilma kaasatuse 

taset ja viisi avamata ei võimalda hinnata, mil moel suureneb sidusgruppide vaimse tervise alane teadlikkus. 

Teadlikkuse mõõtmiseks on enamasti kasutusel elanikkonna küsitlusuuringu andmed. 

Sotsiaalministeeriumi tellimusel viis Faktum & Ariko 2016. aasta sügisel läbi elanikkonna küsitluse 

„Elanikkonna teadlikkus, suhtumine ja hoiakud vaimse tervise teemal“. Kuna sarnast küsitlust enne RTP 

toimumist läbi ei viidud, siis ei võimalda eelnimetatud küsitlusuuringu tulemused hinnata, kas elanikkonna 

teadlikkuses, suhtumises ja hoiakutes vaimse tervise teemadel toimus tänu RTP projektidele muutusi või 

mitte. Mõned RTP projektid küsisid ise sihtrühmadelt tagasisidet (tabel 9), kuid need ei olnud niivõrd 

laiaulatuslikud ega sobi sageli tegevuste laialdase mõju hindamiseks. 

Tegevuse 1.3.4 „Vaimset tervis toetavate teenuste arendamine ja osutamine, vaimset tervist toetavate 

tegevuste elluviimine“ tulemusindikaatoreid on kolm: 

1. loodud on neli regionaalset vaimse tervise keskust; 

2. välja on arendatud rehabilitatsiooniteenus raske või püsiva psüühikahäirega lastele, 

3. välja on töötatud kaasaegsetel kommunikatsioonivahenditel põhinevad teenused 

üldelanikkonnale. 

RTP projektide kaasabil saab need RTA indikaatorid saavutatuks lugeda. RTP raames arendati välja neli laste 

ja noorte vaimse tervise keskust (Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kohtla-Järvel) ning laste vaimse tervise 

kabinetid Põlvas, Valgas, Võrus ja Narvas. Teenus „Pikaajaline rehabilitatsiooniteenus raske ja püsiva 

psüühikahäirega lastele“ on kontseptuaalselt välja töötatud. Uuendusliku teenusena projektide raames 

välja töötatud ja testitud ravimeeskonna väljasõidu teenus (ingl k out-reach) on hõlmatud alates 2016. 

aastast Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu nimetusega „Psühhiaatrilise ravimeeskonna koduvisiit 

(3103)“. Kolmanda indikaatori all saab välja tuua RTP-s välja arendatud infokanalid enesetunne.ee ja 

peaasi.ee (reproduktiivtervise vallas ka amor.ee), mis vahendavad ka psühholoogilist nõustamist. Lisaks on 

samad RTP projektid panustanud vaimse tervise alase teadlikkuse suurendamisse spetsialistide (õpetajad, 

noorsootöötajad jt) ja ka kooliõpilaste-noorte hulgas läbi erinevate koolituste ja loengute. 

Siiski on enamik RTP projektide tegevusi olnud suunatud laste ja noorte vaimse tervise parendamisele ning 

muule elanikkonnale suunatud teenuste arendamise saab teostatuks lugeda vaid reproduktiivtervisega 

seotult, pakkudes veebikeskkonna arendust. Kuigi otseselt on loodud veebikeskkonnad suunatud noortele, 

pakuvad nii peaasi.ee kui ka enesetunne.ee vaimse tervise alast infot ning nõustamist ka täiskasvanutele, 

sh lapsevanematele ja spetsialistidele. 

RTA IV valdkond „Tervislik eluviis“ meede 7 „Uute nakkusjuhtude ennetamine ja püsiva langustendentsi 

saavutamine HIV/AIDSi levikus“ 

Tegevuse 4.7.2 „HIV nakkuse leviku peatamiseks ohutuma uimastitarvitamise ja turvalise seksuaalkäitumise 

alane kahjude vähendamise, nõustamis-, testimis-, ja raviteenuste pakkumine sh kinnipeetavatele“ 

tulemusindikaator sätestab, et abivajajatele pakutakse süsteemselt miinimumnõuetele vastavaid teenuseid 

ja iga-aastaselt on ARV konsiiliumi poolt nõustatud viit ravikeskust ning nõustamiskordade arv aastas on 15. 

Kõik ravile allumatud patsiendid on konsulteeritud ning nende juhtumid üle vaadatud ka võimaliku 

ravimresistentsuse osas. 

Alamtegevusena viis justiitsministeerium RTP projekti raames läbi kinnipeetavate HIV, hepatiit C ja hepatiit 

B testimist ja nõustamist, HIV ravi või vaktsineerimist B hepatiidi korral. Kuigi RTA detailne tegevuskava ei 

viita, et tegemist oleks RTP raames rahastatud projekti tegevustega, aitasid projekti tegevused 

hindamismeeskonna hinnangul kaasa selle RTA tegevuse eesmärgi saavutamisele just kinnipeetavaid silmas 

pidades. Projekti jooksul testiti Eesti vanglates HIV osas üle 11 000 kinnipeetava, C hepatiidi osas ligikaudu 



  
 

58 
 

6700 kinnipeetavat, C hepatiidi ravi sai 56 kinnipeetavat. B hepatiiti testiti 1010 kinnipeetaval ja B hepatiidi 

osas vaktsineeriti 289 isikut. 

Tegevuse 4.7.3 „Kutsetöös ohustatutele ametialase väljaõppe täienduskoolituse ja ohutusalase 

juhendamise tagamine“ indikaatoriks oli kutsetöö käigus HIV nakkuse saanute arvu vähenemine. 

Justiitsministeeriumi poolt ellu viidud RTP projekti käigus koolitati 195 vanglatöötajat nakkushaiguste (sh 

HIV, erinevad hepatiidid, ravimite manustamine ja kõrvaltoimed, tuberkuloos ja kaitsevahendite 

kasutamine) osas. Kuigi projekti raames otseselt kutsetöö käigus HIV, hepatiit B ja C nakkuse saanute arvu 

ei mõõdetud ega kajastatud, on hindamismeeskonna hinnangul projekt andnud olulise panuse 

vanglatöötajate koolitamisel ning aitab kaasa, et kutsetöö käigus HIV nakkus ei leviks, samuti tagab see ravi 

saavate vangide asjakohase jälgimise ja kohtlemise ravi perioodil. 

Ühe probleemina kerkis mitmetes RTP projektides esile oluliste spetsialistide, sh lastepsühhiaatrid, 

kliinilised psühholoogid, terapeudid ja vaimse tervise õed, vähesus ja olemasolevate ülekoormatus. Kuigi 

sellele probleemile on RTA-s tähelepanu juhitud, ei ole olukorra parandamisega piisavalt tegeletud (Veldre 

2017). RTP projektid aitasid mitmel erineval viisil vajalike spetsialistide juurde koolitamisele (sh kliiniliste 

psühholoogide kutseaasta läbimise toetamine, laste ja noorukite vaimse tervise õdede koolitamine, testide 

kasutamise koolitused, teraapiakoolitused), kuid projektitasandil ei ole võimalik riiklikke kitsaskohti 

lahendada.  

Rahvatervise programmi projektide seos Laste ja perede arengukavaga 2012–2020 

Laste ja perede arengukavas (LPA) 2012–2020 (2011) on püstitatud viis strateegilist eesmärki, mille 

ülesandeks on tagada laste ja perede heaolu kasv ning elukvaliteedi tõus, soodustades seeläbi laste sünde. 

Iga strateegilise eesmärgi elluviimiseks on välja töötatud meetmed, mis omakorda jagunevad täpsemateks 

tegevussuundadeks, tegevusteks ja alategevusteks. Laste ja perede arengukavas 2012–2020 seatud 

tegevused on tihedalt seotud Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 tegevustega ja see nähtub ka, kui 

analüüsida Rahvatervise programmi raames elluviidavate tegevuste kajastamist LPA-s. Kõigi LPA tegevuste 

puhul, mille kohta on rahastusallikana välja toodud NFM programm “Rahvatervis”, on märgitud, et need 

viiakse ellu Rahvastiku tervise arengukava raames (v.a rakendusplaani 2013–2015 tegevused 3.2.2.4 ja 

3.2.2.5, mis viidi aga rakendusplaani 2014–2017 üle üldistatumal kujul tegevuse 3.3.3 alla ning mida 2014–

2017 rakendusplaanis ei kavandatud enam rahastada RTP-st; vt täpsemalt LPA 2013–2015 rakendusplaani 

ülevaadet allpool).  

Kui analüüsida Rahvatervise programmi tegevuste elluviimise aegseid LPA rakendusplaane, siis selgub, et 

kõik tegevused, mille puhul on rahastusallikaks märgitud RTP, panustavad LPA 3. strateegilise eesmärgi 

täitmisesse: lapse õigused on tagatud ja loodud on toimiv lastekaitsesüsteem, et väärtustada ühiskonnas 

iga last ja tema arengut ning heaolu toetavat turvalist keskkonda. Täpsemalt nähakse Rahvatervise 

programmi tegevuste panust LPA 3. strateegilise eesmärgi meetme 3.2 “Varase sekkumise ja 

lastekaitsesüsteemi tõhustamine” ning meetme 3.3 “Inimeste vajadustest lähtuvate efektiivsete 

sekkumiste pakkumine ja arendamine” tegevuste elluviimisesse. Järgnevalt on esitatud rakendusplaanide 

kaupa LPA tegevused, mille rahastusallikaks on märgitud NFM programm “Rahvatervis”. 

LPA 2013–2015 rakendusplaanis tuuakse RTP-st rahastatavate tegevustena välja järgmised: 

 Meede 3.2 “Varase sekkumise ja lastekaitsesüsteemi tõhustamine”, tegevussuund 3.2.2 

“Väärkoheldud lapse märkamine ja abistamine”: 

o 3.2.2.4 “Lapse väärkohtlemise diagnostika meeskondade koolitamine”; 

o 3.2.2.5 “Lapse väärkohtlemise diagnostika meeskondade tegevuse ning 

diagnostikasüsteemi käivitamine ja rakendamine”. 
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 Meede 3.3 “Inimese vajadustest lähtuvate kulutulusate sekkumiste pakkumine ja arendamine”, 

tegevussuund 3.3.3 “Psüühikahäiretega lastele vajalike teenuste arendamine”: 

o 3.3.3.2 “Psüühika- ja käitumishäiretega laste hindamiseks vajalike kompetentside 

tõstmine ja hindamisinstrumentide valiku laiendamine”;  

o 3.3.3.3 “Psüühikahäiretega lastele mõeldud ambulatoorse ja statsionaarse 

erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuse kirjeldamine, seadustamine ja riikliku teenuse 

osutamine“; 

o 3.3.3.4 “Laste vaimse tervise keskuse loomine”. 

Ülevaade Laste ja perede arengukava 2012–2020 rakendusplaani 2013–2015 täitmisest (2013) toob välja, 

et eelnimetatud tegevused 3.2.2.4 ja 3.2.2.5 viiakse järgmises rakendusplaanis üle üldistatumal kujul, 

tegevuse 3.3.3 “Väärkohtlemise ohvriks langenud lastele diagnostika- ja abistamisvõimaluste 

väljatöötamine” alla. Kui 2013–2015 rakendusplaanis oli plaanitud neid rahastada Rahvatervise 

programmist, siis 2014–2017 rakendusplaanis enam mitte. Samuti on toodud 2013–2015 rakendusplaani 

2013. aasta täitmise ülevaates, et ülalnimetatud tegevus 3.3.3.2 on hõlmatud järgmises rakendusplaanis 

tegevusega 3.3.1. „Laste vaimse tervise ja varase sekkumise integreeritud teenuste kontseptsiooni 

väljatöötamine“ ning 2013–2015 rakendusplaani tegevust 3.3.3.3 teostatakse uues rakendusplaanis 

tegevuse 3.3.4 “Raske ja püsiva psüühikahäirega lastele pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse käivitamine“ 

raames. 

LPA 2014–2017 rakendusplaani tegevustest on RTP rahastusallikana märgitud järgmistele: 

 Meede 3.3 “Inimese vajadustest lähtuvate efektiivsete sekkumiste pakkumine ja arendamine”, 

tegevussuund 3.3.1 “Laste vaimse tervise ja varase sekkumise integreeritud teenuste 

kontseptsiooni väljatöötamine”: 

o 3.3.1.1 “Analüüs olemasolevatest ja vajaminevatest teenustest ning ettepanekute 

tegemine teenustesüsteemi ja õigusloome parandamiseks”; 

o 3.3.1.2 “Lapse heaolu ja vaimse tervise hindamisvahendite valik ja Eestile kohandamine”; 

o 3.3.1.3 “Lapsega kokku puutuvate spetsialistide varase märkamisega seotud 

koolitusvajaduse selgitamine ja ettepanekute tegemine spetsialistide varase märkamise 

oskuse süsteemseks parandamiseks”. 

 Meede 3.3 “Inimese vajadustest lähtuvate efektiivsete sekkumiste pakkumine ja arendamine”, 

tegevussuund 3.3.2 “Laste vaimse tervise keskuste loomine”. 

 Meede 3.3 “Inimese vajadustest lähtuvate efektiivsete sekkumiste pakkumine ja arendamine”, 

tegevussuund 3.3.4 “Raske ja püsiva psüühikahäirega lastele pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse 

käivitamine”. 

LPA 2015–2018 rakendusplaanis on välja toodud, et RTP-st rahastatakse järgmiseid tegevusi: 

 Meede 3.2 “Varase sekkumise ja lastekaitsesüsteemi tõhustamine”, tegevussuund 3.2.1 “Lapse 

abivajaduse märkamise ja varase sekkumise tõhustamine tervishoiu-, sotsiaal- ja 

haridusvaldkonnas”: 

o 3.2.1.1 “Lapse heaolu ja vaimse tervise hindamisvahendite valik, Eestile kohandamine ja 

jätkusuutliku kasutamise tagamine”; 

 Meede 3.3 “Inimese vajadustest lähtuvate efektiivsete sekkumiste pakkumine ja arendamine”, 

tegevussuund 3.3.1 “Laste vaimse tervise ja varase sekkumise integreeritud teenuste 

kontseptsiooni väljatöötamine”: 

o 3.3.1.1 “Analüüs olemasolevatest ja vajaminevatest teenustest ning ettepanekute 

tegemine teenustesüsteemi ja õigusloome parandamiseks”; 
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o 3.3.1.2 “Lapsega kokku puutuvate spetsialistide varase märkamisega seotud 

koolitusvajaduse selgitamine ja ettepanekute tegemine spetsialistide varase märkamise 

oskuse süsteemseks parandamiseks”. 

 Meede 3.3 “Inimese vajadustest lähtuvate efektiivsete sekkumiste pakkumine ja arendamine”, 

tegevussuund 3.3.4 “Raske ja püsiva psüühikahäirega lastele pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse 

käivitamine”. 

RTP projektide mõju LPA eesmärkide täitmisele 

Analüüsinud LPA tegevusi, mille puhul on rahastusallikaks märgitud Rahvatervise programm, ilmneb, et RTP 

raames ellu viidud projektid on panustanud selgelt LPA 3. strateegilise eesmärgi meetme 3.2 ja 3.3 

tegevustele ja alategevustele seatud oodatavate tulemuste/indikaatorite täitmisesse. Järgnevalt on 

esitatud ülevaade LPA tegevuste ja alategevuste tulemustest/indikaatoritest (rakendusplaani 2014–2017 

alusel) ja vastavalt nende täitmisesse panustanud RTP projektidest, mille puhul seosed LPA tegevuste ja 

Rahvatervise programmi vahel on rakendusplaanides selgelt välja toodud. 

 Tegevussuund 3.3.1 “Laste vaimse tervise ja varase sekkumise integreeritud teenuste 

kontseptsiooni väljatöötamine”, tulemus/indikaator “Välja on töötatud efektiivsed lahendused, 

tagamaks laste vaimse tervise probleemide ennetamiseks, varaseks märkamiseks ja ravimiseks 

kõigi vajalike teenuste ning spetsialistide oskuste ja abivahendite olemasolu”. Indikaatori 

täitmisesse on panustanud selgelt RTP eeldefineeritud projekt “Integreeritud teenuste 

kontseptsiooni loomine laste vaimse tervise parandamiseks” ning „Pärnumaa laste ja noorte 

vaimse tervise keskuse“ projekt. 

o Tegevus 3.3.1.1 “Analüüs olemasolevatest ja vajaminevatest teenustest ning ettepanekute 

tegemine teenustesüsteemi ja õigusloome parandamiseks”, indikaator/tulemus 

“Teostatud on analüüs, mis annab ülevaate Eesti hetkeolukorrast ja rahvusvahelisest 

võrdlusest; analüüsile tuginedes on sõnastatud strateegilised lähtekohad integreeritud 

teenuste süsteemi loomiseks laste heaolu ja vaimse tervise parandamiseks”. Indikaatori 

täitmisesse on panustanud selgelt RTP eelnevalt kindlaks määratud projekt “Integreeritud 

teenuste kontseptsiooni loomine laste vaimse tervise parandamiseks”. 

o Tegevus 3.3.1.2 “Lapse heaolu ja vaimse tervise hindamisvahendite valik ja Eestile 

kohandamine”, indikaator/tulemus “2014. aastal valmib raport, mis annab ülevaate 

hindamisvahendite valikust ja rakenduskavast. 2015. aastal piloteeritakse minimaalselt 

üht hindamisvahendit”. Indikaatori täitmisesse on panustanud selgelt RTP projekt 

“Integreeritud teenuste kontseptsiooni loomine laste vaimse tervise parandamiseks”.  

o Tegevus 3.3.1.3 “Lapsega kokku puutuvate spetsialistide varase märkamisega seotud 

koolitusvajaduse selgitamine ja ettepanekute tegemine spetsialistide varase märkamise 

oskuse süsteemseks parandamiseks”, indikaator/tulemus “Tuginedes analüüsile (p 

3.3.1.1), on välja töötatud lahendused, mis aitavad tagada, et lapsega kokku puutuvatel 

spetsialistidel on piisavad oskused lapse probleemide varaseks märkamiseks”. Indikaatori 

täitmisesse on panustanud RTP projekt “Integreeritud teenuste kontseptsiooni loomine 

laste vaimse tervise parandamiseks”, aga ka “Laste Vaimse Tervise Keskuse loomine 

Tallinna Lastehaigla juurde”, “Lõuna-Eesti Vaimse Tervise Keskuse projekt”, “Ida-Virumaa 

Vaimse Tervise Keskuse loomine lastele ja noorukitele”, “Pärnumaa laste ja noorte vaimse 

tervise keskus” ning “Rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäiretega 

lastele”. 

 Tegevussuund 3.3.2 “Laste vaimse tervise keskuste loomine”, tulemus/indikaator “Loodud on laste 

vaimse tervise keskused, kus osutatakse erinevaid vaimse tervise teenuseid lastele ja noorukitele. 

Lapsed saavad kvaliteetset abi vaimse tervise probleemide korral”. Indikaatori täitmisesse on 
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panustanud selgelt neli RTP projekti: “Laste Vaimse Tervise Keskuse loomine Tallinna Lastehaigla 

juurde”, “Lõuna-Eesti Vaimse Tervise Keskuse projekt”, “Ida-Virumaa Vaimse Tervise Keskuse 

loomine lastele ja noorukitele” ja “Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus”. 

Hindamismeeskonna hinnangul on indikaatori täitmisesse panustanud ka Kahepoolsete suhete 

fondi tegevus “Laste psühhiaatria teenuste kvaliteedisüsteemi QNIC ja QNCC piloteerimine”. 

 Tegevussuund 3.3.4 “Raske ja püsiva psüühikahäirega lastele pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse 

käivitamine”, tulemus/indikaator “Raske ja püsiva psüühikahäirega laste rehabilitatsiooniteenus on 

piloteeritud ning teenuse riikliku teenusena seadustamine on ette valmistatud”. Indikaatori 

täitmisesse panustab RTP eeldefineeritud projekt “Rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja 

püsiva psüühikahäiretega lastele”. 

Kuigi LPA rakendusplaanides ei ole teiste tegevuste kohta välja toodud, et nende indikaatorite/tulemuste 

täitmisesse panustaksid RTP raames elluviidud tegevused, aitavad hindamismeeskonna hinnangul RTP 

projektid kaasa ka järgmise LPA tegevuse indikaatori/tulemuse saavutamisse. LPA 2015–2018 

rakendusplaani tegevuse 3.2.1.3 “Laste vaimse tervise keskuse spetsialistide koolitamine lapse 

väärkohtlemise tuvastamise eelintervjuude läbiviimiseks” indikaatoriks/tulemuseks on seatud “Laste 

vaimse tervise keskuse spetsialistid on koolitatud ning eelintervjuusid viiakse pilootprojektina läbi Tallinna 

Laste Vaimse tervise keskuses”. Selle täitmisesse on hindajate hinnangul panustanud RTP eelnevalt kindlaks 

määratud projekt “Laste Vaimse Tervise Keskuse loomine Tallinna Lastehaigla juurde”, mille raames on 

Laste Vaimse Tervise Keskus osalenud seksuaalselt väärkoheldud lastele mõeldud Lastemaja pilootprojekti 

ettevalmistamise protsessis. Samuti on teised vaimse tervise keskused (Pärnu, Ida-Viru, Lõuna-Eesti) 

osalenud projekti laste väärkohtlemise diagnostikasüsteemi arendustegevustes koolitustel osalemise ja 

pideva monitooringu tegemisega väärkohtlemise juhtumite üle. 

Ülejäänud Rahvatervise programmi raames elluviidud projektide kohta ei saa välja tuua selget panust mõne 

LPA rakendusplaanis seatud tegevuse indikaatori/tulemuse saavutamisesse. Küll aga on selge, et kõik RTP 

projektid, v.a eelnevalt kindlaks määratud projekt “Nakkushaiguste ennetamise ja ravisüsteemi 

tugevdamine vanglates”, on kooskõlas LPA-s seatud strateegiliste eesmärkide, meetmete ja 

tegevussuundadega ning toetavad otsesemalt või kaudsemalt nende elluviimist. Näiteks on aidanud nii 

projekt “Peaasi.ee - Eesti noorte vaimse tervise alane e-nõustamine, veebiplatvorm ja e-lahendused” kui ka 

“AppsTerv - Veebipõhised rakendused vaimse tervise heaks” kaasa LPA tegevussuuna 3.3.2 “Nõustamis- ja 

teraapiateenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine” elluviimisele. Samuti on RTP projekt 

“Seksuaaltervisealase internetinõustamisteenuse korraldamine ning vaimse- ning reproduktiivtervisealaste 

veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi välja töötamine” toetanud LPA tegevussuuna 2.1.1 

“Laste ja noorte teadmiste suurendamine soolisest võrdõiguslikkusest, vastutustundlikust 

seksuaalkäitumisest ja seksuaaltervisest, oskustest võrdsetes partnerlussuhetes ja positiivsest 

vanemluspraktikast” rakendamist. Teiste seni nimetamata RTP projektide panus LPA eesmärkide 

elluviimisesse on kaudne. 

Kokkuvõttes on Rahvatervise programmi raames elluviidud projektid panustanud selgelt Laste ja perede 

arengukava 3. strateegilise eesmärgi meetme 3.2 “Varase sekkumise ja lastekaitsesüsteemi tõhustamine” 

ning meetme 3.3 “Inimeste vajadustest lähtuvate efektiivsete sekkumiste pakkumine ja arendamine” 

tegevustele ja alategevustele seatud oodatavate tulemuste/indikaatorite täitmisesse. RTP projektid on 

toetanud ka LPA 2. strateegilise eesmärgi meetme 2.1 “Vanemlust toetavate hoiakute kujundamine ja 

teadmiste suurendamine” elluviimist, kuid seda kaudselt, panustamata ühegi rakendusplaanides seatud 

tegevuste tulemuste/indikaatorite täitmisesse. 
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Teised strateegiad ja arengukavad 

Eesti riikliku HIV ja AIDS strateegia 2006–2015 (2005) üldeesmärk oli HIV leviku püsiva langustendentsi 

saavutamine – 10 aasta jooksul sooviti saavutada HIV leviku 60% vähenemine (uute nakkusjuhtude arvu 

vähenemine 55 juhult 20 juhuni 100 000 elaniku kohta). Eesmärgi saavutamise üheks prioriteediks olid 

ennetustegevused alla 30-aastaste ohurühma noorte ja nende seksuaalpartnerite seas, et pidurdada HIV 

levikut enam ohustatud vanusrühmas ja seksuaalsel teel. Peamise eesmärgi saavutamiseks planeeriti 15 

strateegilist eesmärki, sh 1) püsivalt on vähenenud uute HIV-juhtude arv 15–29-aastaste noorte hulgas; 2) 

elanikkonna teadmised HIV levikuteedest ja oskused hinnata oma nakatumise riski on suurenenud ja 

negatiivne suhtumine HIV/AIDSiga elavate inimeste suhtes on vähenenud; 3) kinnipidamisasutuste (sh 

ajutiste) siseselt ei ole toimunud HIV-nakkuse levikut; 4) kutsetöö käigus ei ole toimunud ühtegi HIV-

nakatumist 5) HIV testimise ja nõustamise teenuse kättesaadavus on suurenenud. 

Rahvatervise programmi projektide tegevused aitasid kaasa erinevate Eesti riikliku HIV ja AIDS strateegia 

eesmärkide saavutamisele, kuigi otseselt pole strateegia dokumentides projektide tulemusi eesmärkide 

saavutamisel välja toodud, nt reproduktiivtervisealase veebilehe täiendamine (amor.ee), veebipõhiste 

nõustamisteenuste pakkumine noortele, kinnipidamisasutustes vangide testimine ja ravi HIV osas, C- ja B- 

hepatiidi testimine kinnipeetavatel, vanglatöötajate koolitamine nakkushaiguste teemal ning elanikkonnale 

suunatud teavitustegevused HIV ja reproduktiivtervise teemadel. 

RTP neli avatud taotlusvooru projekti „Rahvatervise alase pädevuse suurendamine Eesti paikkondades“, 

„Passiivse alkoholitarvitamise termini juurutamine ja seeläbi hoiakute ja käitumise muutmine alkoholi 

liigtarvitamise suhtes“, „Sotsiaalne liikumine „Joome poole vähem!““ ning „AppsTerv – veebipõhised 

rakendused vaimse tervise heaks“ ning üks Kahepoolsete suhete fondi projekt „Alkoholi põhjustatud 

sünnikahjustuste ennetamine“ on seotud ka Alkoholipoliitika rohelises raamatus (2014) kirjeldatud 

meetmetega alkoholi liigtarvitamise ja kahjude vähendamiseks. Hindajate arvates on alkoholipoliitika 

rohelise raamatuga seotud viis RTP projekti, kuigi alkoholipoliitika rohelise raamatu elluviimise tulemused 

2014. aasta kohta kirjeldavad seost vaid ühe RTP projektiga. Nimetatud projektid olid suunatud erinevatele 

sihtgruppidele, sh poliitikud, kohalikud omavalitsused ja seal töötavad spetsialistid, kogukonnad, lapsed ja 

noored, lapsevanemad, Eesti tööealine elanikkond. Teostatud projektide eesmärk oli: 

 suurendada elanikkonna teadlikkust alkoholi tarvitamisega seotud kahjust (nn passiivne joomine) 

ning parandada seeläbi inimeste suutlikkust ja motivatsiooni oma käitumist ning valikuid muuta; 

 muuta Eestis valitsevaid sotsiaalseid norme alkoholijoomisega seoses, vähendades järk-järgult nii 

ühiskondlikku tolerantsust purju joomise vastu kui ka alaealiste alkoholi ja tubaka tarvitamise 

vastu; 

 luua veebiportaal, kus pakutakse usaldusväärset informatsiooni ja rakendusi vaimse tervise 

edendamiseks läbi riskikäitumis ennetamise (nt suitsidaalne käitumine, tahtlikud enesevigastused, 

alkoholi tarvitamine); 

 vähendada Eesti piirkondade vahelist ebavõrdsust tervises ning suunata kohalikke omavalitsusi 

oma poliitika kujundamisel rahvatervise põhimõtetega arvestama; 

 korraldada konverents arstide, ämmaemandate jt spetsialistide seas teadlikkuse tõstmiseks ning 

läbi erinevate meediakanalite juhtida tähelepanu passiivse alkoholitarbimise kahjudele. 

Teostatud projektide mitmekesised tegevused olid suunatud järgmiste alkoholi liigtarvitamise ja kahjude 

vähendamise meetmete toetamiseks: 

 viia läbi lapsevanemate, müüjate, ürituste korraldajate ja üldsuse teadlikkust tõstvaid tegevusi, et 

suurendada ühiskonna toetust alaealisele alkoholi kättesaadavuse tõkestamiseks; 

 arendada koostööd erasektoriga alaealisele alkoholimüügi tõkestamisel; 

 viia regulaarselt läbi alaealistele alkoholimüügi alaseid testoste ning avaldada tulemusi; 
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 Tervise Arengu Instituudil koostöös partneritega arendada välja teenindajatele suunatud 

koolitusprogramm, mis aitab teenindajal joovet ära tunda ja joobes kliendiga suhtlemisel 

konfliktiolukordi vältida ning suurendab teenindajate teadlikkust joobes kliendile müümise keelust; 

 kaardistada ja analüüsida Eesti kohaliku tasandi alkoholipoliitika praktikaid ning luua 

omavalitsustele võimalusi teadmiste- ja kogemuste vahetamiseks; 

töötada välja kohaliku alkoholipoliitika kujundamise teemaline juhendmaterjal ning koolitus- ja 

nõustamisprogramm; 

 pakkuda infot alkoholi mõjude kohta ning vahendeid enda tarbimise hindamiseks; 

 edendada ühiskonnas sotsiaalseid norme, mis taunivad avalikes kohtades ja avalikel üritustel 

alkoholi liigtarvitamist ja joobes olekut ning soosivad alkoholivabade ürituste korraldamist; 

 edendada positiivset suhtumist alkoholitarvitamise vähendamisse ja karskusesse; 

 pakkuda lapsevanematele tuge ja koolitust noorte alkoholitarvitamise ärahoidmiseks; 

 teavitada noori alkoholitarbimise võimalikest õiguslikest tagajärgedest. 

Kuigi tubakapoliitika roheline raamat (2014) sisaldab erinevaid meetmeid ka laste ja noorte 

tubakatarvitamise vähendamiseks, siis RTP-s olid vaid üksikud tegevused suunatud noorte 

tubakatarvitamise vähendamise teadlikkuse suurendamisele (nt plakatikampaania „Alkohol ja tubakas on 

out“ ja esseekonkurss „Milline oleks Eesti, kui keegi ei suitsetaks?“). Nende tegevuste mõju hindamine 

teadlikkuse suurendamiseks olemasolevate andmete põhjal ei ole võimalik. 

Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamat (2014) seab eesmärgiks Eestis püsivalt 

vähendada narkootikumide tarvitamist ja sellest tingitud ühiskondlikku kahju. Eesmärgi saavutamise üheks 

oluliseks süsteemiks on varane märkamine ja sekkumisele suunamine. 2014. aasta ülevaates 

uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamatu elluviimisest märgitakse, et varase märkamise ja 

sekkumisele suunamisele aitasid kaasa RTP projektid, mille käigus loodi neli laste vaimse tervise keskust (sh 

Tallinna, Tartusse, Pärnusse ja Kohtla-Järvele), mis pakuvad kvaliteetseid psühhiaatrilise ravi teenuseid 

patsientidele (sh nii statsionaarseid kui ka ambulatoorseid teenuseid) ja koolitusvõimalusi spetsialistidele 

nende pädevuse tõstmiseks. Kitsaskohana märgitakse tegevusaruandes, et välisrahastuse abil rajatud laste 

vaimse tervise keskused vajavad toetuse lõppemisel jätkusuutlikkuse tagamiseks täiendavat rahastust 

riigieelarvest. 2015. aastal valmis kontseptsioon: integreeritud teenused laste vaimse tervise toetamiseks: 

ennetus, varajane märkamine ja õigeaegne abi ning 2016. aastal lisandus sellele rakenduskava, mille üheks 

tegevuseks on tugiteenuste kättesaadavuse parendamine vajaduspõhiselt ja teiseks lastega töötavate 

spetsialistide teadlikkuse tõus laste vaimse tervise toetamisest ja varajasest märkamisest ühtse 

täienduskoolituse kaudu. Lisaks viidi RTP projekti raames läbi laste heaolu ja vaimse tervise 

hindamisvahendite kaardistamine standardiseeritud hindamisvahendi kohandamiseks lastega töötavatele 

spetsialistidele vanemlike oskuste hindamiseks ning kohandati kaks hindamisvahendit varajaseks 

märkamiseks. Samuti on Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamatu eesmärgi 

saavutamisele kaasa aidanud ka RTP Kahepoolsete suhete fondi projekt “Uimastiennetuse võimalused 

noorte seas paikkonna tasandil – efektiivsemate meetodite ja parimate praktikate rakendamine 

sekkumisprogrammides toetudes Drammeni ja Tallinna kogemustele”. 

6.1.4 Indikaatorite sobivus 

Programmi koostamisel ja kinnitamisel jäi operaatori hinnangul indikaatorite välja töötamiseks vähe aega, 

mistõttu seati programmi täitmise hindamiseks ainult väljundindikaatorid (tabel 1), mis kajastuvad 

programmi lepingu lisas, ning tulemusindikaatorite seadmiseni ei jõutud. Pärast lepingu sõlmimist lisandus 

indikaatoreid, mida samuti järgida tuli, FMO poolt esitatuna Doris andmebaasis. Suurema osa lisandunud 

indikaatorite puhul on samuti tegemist väljundindikaatoritega (nt vaimse tervise alast koolitust saanud 

spetsialistide arv). Lisaks seati lisandunud indikaatorite näol ka selliseid, mille väärtused ei ole otseselt 
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programmi tegevuste poolt kontrollitavad ja väljendavad teatud määral programmi tulemuste poole 

liikumist (nt teadlikkus sotsiaalkampaaniatest sihtrühma hulgas ja integreeritud vaimse tervise teenuste 

kasutajate rahulolu tase). Siiski ei ole tegemist indikaatoritega, mis aitaksid hinnata programmile seatud 

eesmärkide saavutamist, kuna näiteks teadlikkus sotsiaalkampaaniast ei pruugi tähendada hoiakute ja 

käitumise muutumist ning rahulolu teenusega ei näita otseselt teenusekasutaja vaimse tervise paranemist.  

Projekti taotlusvormist tulenevalt ei olnud kolme eelnevalt kindlaks määratud projekti taotluses seatud 

konkreetseid indikaatoreid projekti enda eesmärkide täitmise mõõtmiseks. Muud projekti taotluses 

oodatavate tulemuste all märgitud kvantitatiivsed tulemused olid otseselt seotud programmi 

väljundindikaatoritega ning pidid kaasa aitama programmi esimese oodatava tulemuse täitmisele (nt valmib 

laste vaimse tervise integreeritud teenuste kontseptsioon, luuakse pikaajaline rehabilitatsiooniteenus raske 

ja püsiva psüühikahäirega lastele, ehitatakse Tallinna Laste Vaimse Tervise keskus). Neljanda eelnevalt 

kindlaks määratud projekti taotluses olid lisaks seostele programmi indikaatoritega välja toodud täiendavad 

indikaatorid projekti enda tulemuste hindamiseks. 

Kuigi nii programmis kui eelnevalt kindlaks määratud projektides seati mitmeid indikaatoreid, siis ei ole 

hindajatele selge, mille alusel määrati mõnede indikaatorite alg- ja sihttasemed. Programmi eel tehtud 

uuringu põhjal (Braddick jt 2009) puudus Eestis statistika laste ja noorukite erinevate psüühikahäirete 

kohta, millest tulenevalt polnud teada häirete levimus ega võimalik teenusekasutajate hulk. Hindajatele 

teadaolevalt ei viidud programmi eel läbi indikaatorite baastasemete uuringuid, mis oleksid olnud aluseks 

nii indikaatorite baas- kui ka sihttasemete seadmisel. Samas seadis FMO Doris andmebaasi kaudu 

programmile täiendavateks indikaatoriteks näiteks integreeritud vaimse tervise teenust saanud laste ja 

noorukite arvu (baastasemeks null teenusesaajat ning sihttasemeks 600 poissi ja 600 tüdrukut aastas) ning 

vaimse tervise osas koolitusi saanud spetsialistide arvu (baastasemeks null spetsialisti ning sihttasemeks 

vastavalt 10 meest ja 70 naist aastas). 

Ka projektide tasandil oli indikaatorite sihttasemete määramine keeruline, sest uuringuid indikaatorite 

baastasemete määramiseks üldjuhul läbi ei viidud. Samas valdkonnas pikemalt tegutsenud asutused 

kasutasid indikaatorite sihttasemete määramisel oma varasemaid kogemusi, mis olid üheks oluliseks 

teguriks sihttasemete seadmise õnnestumisel.  

Programmi peamiseks eesmärgiks oli integreeritud teenuste regionaalse katvuse tagamine läbi nelja 

piirkondliku vaimse tervise keskuse ja ambulatoorsete kabinettide rajamise. Kuigi tänu keskuste loomisele 

Ida-Virumaal ja Pärnumaal teenuse kättesaadavus oluliselt paranes, ei ole programmi järgselt hinnatud, kas 

loodud neli vaimse tervise keskust ja neli piirkondlikku kabinetti suudavad ka edaspidi tagada teenuse 

kättesaadavuse piisava regionaalse ulatuse või on veel piirkondi, kuhu oleks vaja suunata ressursse vaimse 

tervise teenuse kabinettide loomiseks. 

Tähelepanu indikaatorite seadmisel esinenud puudujääkidele juhtisid ka taotlusi hinnanud eksperdid. 

Näiteks tõid ühe taotluse hindajad välja, et kuigi projektis seati rida indikaatoreid tulemuslikkuse 

hindamiseks, siis spetsialistide pädevuse suurenemise ega uute teenuste rakendamise hindamiseks ei 

kavandatud uuringuid ega teadustöid. Teise taotluse puhul märkisid hindajad, et kuigi projekti tulemuste 

hindamiseks seati indikaatorid, siis kvantitatiivsete näitajate sihttasemete määramata jätmine ei võimalda 

neid indikaatoreid projekti tulemuslikkuse hindamisel kasutada.  

Kui peaaegu kõigis avatud taotlusvooru projektides, välja arvatud üks projekt, sõnastati nii kvantitatiivseid 

kui kvalitatiivseid indikaatoreid, siis vajalikud indikaatorite sihttasemed olid seatud osaliselt viies projektis 

ning piisava põhjalikkusega kahes projektis kümnest. Kolmandas avatud taotlusvoorus rahastati ühte 

projekti, kus polnud seatud mitte ühtegi indikaatorit.  
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Kahepoolsete suhete fondi taotlusvorm ei nõudnud projekti eesmärkidele kvalitatiivsete ja/või 

kvantitatiivsete indikaatorite seadmist. Seetõttu ei ole viiest KSF projektist, mille kohta on olemas 

projektidokumentatsioon, nelja kohta ka indikaatoreid taotluses välja toodud. Siiski saab positiivse näitena 

välja tuua ühe KSF projekti, mille puhul on eesmärkide täitmise mõõtmiseks sõnastatud kvalitatiivsed ja 

kvantitatiivsed väljund- ja tulemusindikaatorid koos sihttasemetega. 

Enamasti on projektitaotlustes (punkt G.5) seatud projektide tulemuslikkuse hindamiseks nii 

kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid indikaatoreid. Seejuures ei ole projektides üldjuhul olnud probleeme 

väljundindikaatorite (osade projektide puhul nimetatud ka projekti protsessi indikaatoriteks) seadmisega. 

Kõige tüüpilisemad näited projektidele seatud väljundindikaatoritest on näiteks nõustamiskeskkonnast abi 

saanud noorte arv, koolitustel osalenud isikute arv, koolitatud koolitajate arv, teenust saanud laste arv, 

supervisioonide arv, supervisioonidel osalenud spetsialistide arv, avaldatud artiklite arv, teavitusürituste 

arv jne. Üldiselt võib hinnata, et projektidele seatud väljundindikaatorid olid asjakohased ja kirjeldasid 

adekvaatselt projekti tegevuste tulemusena loodud väljundeid.  

Samas ei mõõda väljundindikaatorid projekti poolt loodud laiemaid tulemusi ja mõjusid, näiteks käitumise 

muutust projekti sihtgrupi ja kogu elanikkonna seas. On selge, et sellised laiapõhjalised ja püsivad muutused 

toimuvad sageli pika aja jooksul ja ei pruugi avalduda kohe projekti lõppedes. Siiski on soovitatav leida ka 

projektide tasemel sobivad indikaatorid, mis viitaksid projekti võimalikele laiapõhjalistele tulemustele ja 

mõjudele või vähemalt sellele, kas projekti raames loodud uued väljundid ja teave on sihtgrupi poolt 

teadvustatud, omaks võetud ja/või edasi kantud. Kuna sobivate tulemusindikaatorite seadmine projektide 

tasandil on keeruline, esines sellega projektitaotlustes ka enam probleeme.  

Sageli on tulemusindikaatorid seatud projektides kvalitatiivsel kujul ning seejuures jääb nende määratlus 

laiaks. See omakorda tähendab, et indikaatori täitmist projekti lõppedes on keeruline hinnata või jääb 

meetod, kuidas tulemuseni jõuti, hindajate jaoks selgusetuks. Näiteks on positiivne, et suures osas 

projektides koguti oma tegevuste sihtrühmalt tagasisidet, mille kaudu on võimalik ka hinnata, kui palju 

plaanib sihtgrupp neile suunatud väljundeid ja teadmisi kasutada (või on juba kasutanud) ning mis kasu 

neist teadmistest on. Samas on taotlustes jäänud tihti vastavad indikaatorid pigem meetodi kirjeldamise 

tasemele ega väljenda, mille alusel täpselt tulemuslikkust hinnatakse. Näiteks on projektitaotlustes 

sõnastatud järgmised indikaatorid: “koolitusprogrammide eesmärgipärasust, tulemuslikkust ja kvaliteeti 

hinnatakse rühmaaruteludel kogutud tagasiside kaudu” ja “fookusgrupi intervjuu sihtgrupi liikmetega 

põhjalikuma sisulise tagasiside ja hinnangu saamiseks”. Vastukaaluks on siiski üksikutes projektitaotlustes 

seatud ka selgeid tagasiside kogumisel põhinevaid indikaatoreid, nt “vähemalt 95% koolitusel osalenud 

mitte-tervise sektori spetsialistidest hindab, et nad on koolituse käigus saanud uusi teadmisi, kuidas 

panustada rahvastiku tervise edendamisesse”, mida saab pidada heaks näiteks. Lisaks on üheks tihemini 

seatud projekti tulemuslikkusele viitavaks indikaatoriks näiteks loodud või uuendatud veebiplatvormi 

kasutamise statistika. Kuna tegemist on kvantitatiivse indikaatoriga, on oluline, et indikaatori seadmisel 

oleks välja toodud ka selle alg- ja sihttase. Positiivse näitena saab välja tuua ka selle, et mõnes projektis 

planeeriti läbi viia laiapõhjalised eel- ja järelküsitlused läbiviidud sotsiaalkampaania märgatavuse, aga ka 

ühiskonnas toimunud käitumise ja hoiakute muutumise kohta. Viimase puhul tekib siiski küsimus, kas 

projekti lõppedes on pikaajalised käitumise ja hoiakute muutused avaldunud ning kui isegi küsitluse 

tulemusel selgub, et muutused on toimunud, siis kuidas on võimalik neid seostada konkreetse projektiga. 

Sarnase programmi elluviimisel edaspidi soovitame sihtgrupi käitumuslike ja hoiakuliste muutuste 

hindamiseks ja programmitegevustega seostamiseks läbi viia vastav eel- ja järeluuring keskselt, st 

programmioperaatori poolt. 

Intervjuude käigus märkisid mitmed projektijuhid, et kuigi indikaatorite valimine on projektide puhul 

enamasti keeruline tegevus, siis täiendavat abi programmi operaatorilt indikaatorite seadmiseks ei küsitud 

või vajatud. Projektijuhtide sõnul valiti indikaatorid välja vastavalt oma varasemale kogemusele projektide 
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elluviimisel või kasutati sisendina RTP alusdokumente (nt programmileping või avatud taotlusvooru 

juhend). 

„Indikaatorite valimine on alati keeruline. Eriti kui tahta efektiivsust hinnata. /…/ Peamiselt 

keskendusime protsessiindikaatoritele.“ (Projektijuhi intervjuu) 

„Eks nende mõõdikutega oli natuke nuputamist küll.“ (Projektijuhi intervjuu) 

“Indikaatoreid koolituste puhul ei olegi väga lihtne mingil muul moel pakkuda kui näiteks 

“koolitustel osalejate arv”, sest mõjuhindamine on hoopis pikem, laiem ja teistsugune protsess.” 

(Projektijuhi intervjuu) 

Projektitaotlustes seatud indikaatorite kooskõla Rahvatervise programmi väljundindikaatoritega oli pigem 

nõrk, st projekti indikaatorite seas ei olnud sageli märgitud neid programmi indikaatoreid, mille täitmisele 

projekti ellu viimine pidi kaasa aitama, kuigi hiljem koguti projekti jooksul infot programmi indikaatorite 

hindamise jaoks (nt teenust saanud laste arv, koolitatud spetsialistide arv, sihtrühma teadlikkus 

kampaaniast). Avatud taotlusvoorudest toetatud projektide puhul võis vaid üksikud indikaatorid lugeda 

seotuks programmi indikaatoritega.  

Projektide vahearuannetes kajastati indikaatoreid erinevalt. Mõne projekti puhul olid indikaatorid 

vahearuannetes välja toodud koos täitmise ja sihttasemega ning see võimaldas aruande lugejal kergesti 

hinnata projekti eesmärkide suunas liikumist kogu projekti jooksul. Kuid oli ka projekte, kus indikaatorite 

täitmist vahearuannetes ei kajastatud ning hinnang indikaatori saavutustasemele anti alles projekti 

lõpparuandes. Küllalt sageli esines ka olukord, kus ainult osa taotluses toodud indikaatoritest olid 

lõpparuandes hinnatud. Ilma sihttasemeta seatud indikaatorite hindamine lõpparuannetes ei võimalda 

projektide tulemuslikkust hinnata.  

Eelnevat kokku võttes soovitame programmioperaatoril edaspidi toetuste taotlejaid indikaatorite 

seadmisel rohkem juhendada (nt infopäevadel või vastavate juhendmaterjalide jagamise abil), et tagada 

ühelt poolt sobivate indikaatorite seadmine projekti tasandil ning teisalt seatud indikaatorite kooskõla 

programmi tasandi indikaatoritega. Seejuures on oluline, et projektid võtaksid arvesse ja jälgiksid 

programmi tasandi indikaatoreid, kuid samas peab neile jääma ka vabadus seada indikaatoreid, mis on 

kõige sobivamad just nende projekti tulemuste mõõtmiseks – sageli ei pruugi programmi tasandi 

indikaatorid olla kõige sobivamad konkreetse projekti väljundite ja tulemuste mõõtmiseks.  

„Võib ju alati teha soovituslikke juhendeid, mis ei ole kohustuslikud, kus öeldakse näiteks: “Kui te 

teete koolitusi näiteks, siis te võite mõelda selliste indikaatorite peale.” /…/ Ma arvan, et soovituslikud 

juhendmaterjalid ei ole halvad, sest need programmid ei ole mõeldud ainult riigiasutustele.“ 

(Projektijuhi intervjuu) 

Nii projektides kui programmis seatud eesmärkide poole liikumise jälgimiseks soovitame edaspidi muuta 

indikaatorite täitmise hindamise vahearuannete kohustuslikuks osaks (välja arvatud juhul, kui indikaatori 

täitmise hindamine on võimalik läbi viia projekti lõpus). 

Programmi hindamise seisukohast on oluline tähelepanu juhtida programmi tasandi eesmärkide täitmise 

hindamisele. Kuigi programmi oodatavate tulemuste täitmise hindamiseks seati mitmeid mõõdetavaid 

indikaatoreid (tabel 1), siis ei ole need hindajate arvates piisavad. Seda ennekõike põhjusel, et tegemist on 

väljundindikaatoritega (nt juhendmaterjalide arv, koolitust saanud isikute arv, läbiviidud 

sotsiaalkampaaniate arv), mille kaudu ei ole võimalik hinnata programmi laiemaid tulemusi ja mõju. Lisaks 

väljundindikaatoritele tuleks edaspidi sarnase sekkumise elluviimisel seada programmile ka 

tulemusindikaatorid. Näiteks, kui RTP üheks oluliseks oodatavaks tulemuseks oli sihtrühma teadlikkuse tõus 
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nii reproduktiiv- kui ka vaimsest tervisest, siis selle hindamiseks ei seatud ühtegi asjakohast indikaatorit ega 

hinnatud enne programmi algust sihtrühmade teadlikkuse taset, mida oleks saanud programmijärgse 

kordushindamise tulemustega võrrelda (nt kui suur osa sihtrühmast on teadlik uutest loodud keskustest, 

seal pakutavatest teenustest, piirkondlike vaimse tervise kabinettide tegevusest, loodud veebilehtedest, 

olulistest vaimse tervise teemadest, passiivse joomise kontseptsioonist). Paljudes RTP projektides küsiti küll 

tegevustes või teenustel osalejatelt tagasisidet (mis on ka vajalik projektitegevuste kvaliteedi hindamiseks), 

kuid see ei võimalda programmi tasemel hinnata, kas tegevustel oli sihtgrupi hoiakutele ja käitumisele laiem 

mõju. Enamasti näitab tagasiside pigem seda, kas osalejad jäid tegevuse või teenusega rahule, mis on küll 

n-ö esimene positiivne samm pikaajalisema mõju tekkimise ahelas, kuid ei näita, kas inimese teadlikkus 

reaalselt suurenes, kas tema hoiakud on muutunud ja kas ta muudab sellest tulenevalt edaspidi oma 

käitumist. 

„Me tellisime küll mõjuanalüüsi ja küsitlused. Minu arvates need näitasid, et see teadlikkus oli mingil 

määral tõusnud. Aga alati jääb see küsimus, et mis seda teadlikkust tõstis, kas see olid sina või keegi 

teine.“ (Projektijuhi intervjuu) 

„See mõju mõõtmine, et sa teed midagi poolteist aastat ja siis hakkad selle mõju mõõtma, et see on 

rohkem nagu iseenda meeleheaks. Kui palju sa sellest mingit reaalset mõju näed, see on kahtlane.“ 

(Projektijuhi intervjuu) 

6.1.5 Projekti aruannete kvaliteet 

Asjakohasuse hindamist takistas eelnevalt kindlaks määratud ja avatud taotlusvooru projektide taotluste 

erinev ülesehitus ja hindamisvorm. Eelnevalt kindlaks määratud projektide kohta esitati väga üldised 

tegevus- ja ajakavad, mis jätsid projekti elluviijatele vabamad käed, kuid ei võimaldanud hiljem projekti 

elluviimise kulgu jälgida. Eelnevalt kindlaks määratud projektide taotlustes kirjeldati küll projektide 

oodatavaid tulemusi ning seost RTP oodatavate tulemustega, kuid ei seatud ühtegi mõõdetavat 

indikaatorit. 

Kuigi projektide vahe- ja lõpparuanded esitati samadel vormidel olid projektide aruanded väga ebaühtlase 

kvaliteediga. Kohati ei olnud võimalik aruandest aru saada, mis tegevusi järgmisel perioodil jätkatakse, mis 

on uuel perioodil täiendavad tegevused ja mis tegevused aruandeperioodil lõppesid. Küllalt sageli kirjeldati 

juba eesmärgi saavutanud või lõppenud tegevusi ka järgnevates vahearuannetes. Aruande lõpus tuli 

projekti täitjatel kirjeldada järgmise perioodi peamisi tegevusi, kuid võrreldes neid järgmise perioodi 

aruannetega selgus, et plaanitud tegevused ja elluviidud tegevused sageli ei kattunud. Segaduse 

vältimiseks ning aruande jälgitavuse parandamiseks soovitame edaspidi muuta projektide vahearuande 

vormi selliselt, et pikemate tegevuste korral oleks aruandest näha nii eelmise perioodi tulemus, jooksva 

perioodi tulemus kui ka plaanid sama tegevuse jätkamiseks järgmisel perioodil. Kui tegevuse eesmärk 

saavutatakse ja tegevus järgmisel perioodil ei jätku, siis seda järgmise perioodi vahearuandes enam ei 

kajastata, vaid tuuakse tulemusena välja projekti lõpparuandes. Ühe olulise täiendusena võiks iga 

vahearuanne kajastada ka projekti peamiste indikaatorite täitmist (indikaatori saavutamist toetavate 

tegevuste juures). Rahvatervise programmi projektide aruannete hulgas oli häid näiteid aruannetest, kus 

indikaatorite saavutamist jälgiti ja kirjeldati kõigis vahearuannetes, kuid sellised aruanded olid pigem 

erandiks kui reegliks. Sageli pöörati projekti indikaatorite saavutustasemete täitmisele tähelepanu alles 

lõpparuandes ning sealgi hajutatult ja osaliselt. 

Projektide sisutegevuste vahearuanded paistsid silma detailirohkusega – nt kajastati sageli iga koolituse ja 

tegevuse tulemusena selle toimumise aeg, osalejate arv, kõigi osalenute detailne nimekiri, koolituse või 

tegevuse detailne sisukirjeldus ja vahel ka kokkuvõte kogutud tagasisidest või koosolekul esitatud 

arvamustest. Ühelt poolt on mõistetav, et programmioperaator soovis saada põhjalikku ülevaadet 
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projektides toimuvast, kuid niivõrd detailse info esitamine aruannetes oli projektijuhtidele liigselt koormav. 

Aruanne peaks olema tasakaalus ning kajastama ainult nii palju, kui on vaja projekti elluviimise jälgimiseks 

ja nii vähe kui võimalik olema koormatud liigsete detailidega. Programmioperaatoril on vajadusel võimalus 

küsida täpsustavaid andmeid või viia läbi paikvaatlusi projekti dokumentatsiooni kontrollimiseks täitjate 

juures kohapeal. Ühe võimalusena saab vajalikud dokumendid esitada aruande lisadena, mis samuti aitaks 

vähendada projektijuhi koormust detailidest koosneva aruande esitamisel. Sellele probleemile juhtisid 

tähelepanu mitmed projektijuhid nii intervjuudes kui ka küsitluses (vt küsimuse „Kuidas hindate projekti 

elluviimisega kaasnenud halduskoormust?“ kokkuvõtet aruande lisas ptk 10.1). Aruannetes andmete 

esitamisel tasakaalu leidmiseks saavad oma panuse anda nii programmioperaator kui ka projektide täitjad. 

Oluline on kohe alguses kokku leppida, mis andmeid ning millise detailsusastmega tuleb koguda ja 

säilitada, mis andmed tuleb esitada aruandes või selle lisadena ja neid kokkuleppeid projekti jooksul 

mitte muuta. 

„See oleks võinud juba alguses teada olla, mis infot meilt tahetakse, sest seda pidi viimase 

aruandeperioodini kogu aeg muutma, et veel rohkem infot saada. Et tagant järgi infot saada on väga 

keeruline. Minu ootus oleks olnud, et need vormid kui sellised oleks antud meile ette ikkagi.“ 

(Projektijuhi intervjuu) 

„Aruandlus täienes ja muutus kuni lõpuni pidevalt ehk oli algselt alareguleeritud ja lõpuks üle 

mõistuse ülereguleeritud.“ (Projektijuhi kommentaar küsitluses)  

Tähelepanu vajab ka projekti lõpparuande vorm, mis mitmes alapunktis eeldab täitjalt sama info 

kirjeldamist. Näiteks koostööd projekti partneritega tuleb kirjeldada nii projekti kokkuvõttes kui ka eraldi 

selleks ettenähtud osas (koostöö partneritega). Selleks, et lõpparuande esitajad ei unustaks lõpparuandes 

vastata kõigile aruandes esitatud küsimustele, soovitame igale küsimusele vastavas alateemas luua vastuse 

jaoks vaba lahtri. Nii saab lõpparuande lohisevast ülevaatest struktuurse dokumendi. See võimaldab ka 

programmioperaatoril vajadusel kiirelt vajaliku info üles leida. Hindajate arvates võiks kaaluda ka 

lõpparuannetele mahupiirangu seadmist või vähemalt peaks see dokument andma konstruktiivse ja sisuka 

ülevaate projekti tulemustest, esile kerkinud riskidest või kõrvalekalletest, mitte kajastama kõiki 

sisutegevusi detailselt, sest nende jaoks on vahearuanded. 

Lisaks aruannete mahukusele ja detailsusele oli projektijuhtide seas rahulolematust finantsaruandluse 

detailsusega ning aruandluse kontrollimiseks kulunud ajaga. Programmi alguses vastutas projektide sisu- ja 

finantsaruandluse kontrollimise eest peamiselt Sotsiaalministeerium, kuid seoses organisatsiooniliste 

muutustega Rahandusministeeriumis liikus kõigi Sotsiaalministeeriumi poolt koordineeritud programmide, 

sh RTP projektide, finantsaruandluse kontroll alates 1. juulist 2014 Rahandusministeeriumi haldusalasse, 

kus seati sisse finantsaruannete kolmest etapist (sh kolme erineva RaM spetsialisti poolt) koosnev 

kontrollimehhanism (PKF Littlejohn LLP 2015). Nende muudatuste tõttu programmiperioodi kestel 

muutusid RTP projektide finantsaruandluse nõuded taotlejate jaoks ning halduskoormus seoses 

aruandlusega suurenes märgatavalt. Kui esialgse kava kohaselt pidi iga projekt esitama täieliku kuluaruande 

vaid koos esimese vahearuandega ning järgmistel kordadel oleks kontrollimisele kuulunud valimipõhiselt 

35% kuludokumentidest12, siis projektijuhid märkisid intervjuudes, et pärast aruandlusnõuete muutust 

                                                             
12 Vastavalt metoodikale pidi kuludokumentide valim sisaldama: erinevaid kululiike, kõrgema riskiastmega 

kulusid, kõiki üksikkulusid maksumusega üle 6500 euro ja kõiki riigihanke piirmäära ülevatavaid hangete kulusid. 
Valimisse sattunud kulude osas tuli esitada järgmised lisadokumendid: kuludokumentide koopiad (arve, 
palgaleht); maksedokumentide koopiad (maksekorraldus või arveldusväljavõte, sh personali- ja üldkulude 
maksude maksekorraldused); kuludokumentide alusdokumentide koopiad (lepingud, tööde üleandmis-
vastuvõtuaktid, ürituste päevakavad, üritustes osalejate nimekiri, hinnavõrdluse teostamine või põhjendatud 
argumentatsioon kindla teenuseosutaja kasutamiseks); võrdlevate pakkumuste info. 
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nõuti ka järgnevates finantsaruannetes sageli kõigi kuluridade esitamist. Intervjueeritud projektijuhtide 

sõnul tuli finantsaruandes esitada kõik kuluread eraldi ning sageli selgitada ja põhjendada tehtud kulutusi 

korduvalt mitmele eri ametnikule. Projektijuhtide sõnul oli ette tulnud ka olukordi, kus projekti väljamaksed 

viibisid, kuna esitatud aruanded ei olnud veel järgmise perioodi lõppemise ajaks kontrollitud. See põhjustas 

projektides finantsriskide avaldumist ning kõrvalekaldeid ajakavas. 

„ Finantsaruandlus oli üle reguleeritud. Normaalne oleks jälgida tegevuskava täitmist ja kas projektis 

lubatud tooted, teenused ja üritused on valmis/tehtud ning sihtrühmani jõudnud. Samuti, et 

riigimaksud oleksid makstud. Kuludel näpuga järge ajamine ja iga väiksema kulu põhjendamine on 

liiast. Vaatama peaks suuremat pilti. Finantsaruandlus võttis liiga palju ajaressurssi (sh vabatahtlikku 

tööd, mida polnud võimalik projekti kuludest katta), mille projekti meeskond oleks saanud panustada 

sisutegevustesse.“ (Projektijuhi kommentaar küsitluses) 

„Aruandeid oli tõesti väga palju, et need võiksid pigem olla kaks korda aastas, et tegelikult need neli 

kuud saavad nii ruttu läbi.“ (Projektijuhi intervjuu)    

„Ma arvan, et sotsiaalministeeriumile ja rahandusministeeriumile oleks rohkem kasuks tulnud, kui 

nad omavahel rohkem koordineeriksid neid asju. Alguses sotsiaalministeerium mõtles, et ta ise 

kontrollib nii finantspoolt kui sisupoolt, aga siis nad said aru, et nad finantspoolt ei suuda kontrollida. 

/…/ Siis nad delegeerisid selle rahandusministeeriumile. Tegelikult selleks, et sa saaksid päriselt aru, 

mis toimub, siis sa pead panema selle sisu ja finantsi kõrvuti. Ma arvan, et nad ei teinud seda.“ 

(Projektijuhi intervjuu) 

„Finantsküsimustele nad [sotsiaalministeerium] ei osanud vastata ehk nad ei teadnud ise ka. Paar 

küsimust, mis mul oli, suunasid nad edasi  ja mõnedele küsimustele ei saanud ma väga selget 

vastust.“ (Projektijuhi intervjuu) 

 „Sisuaruandega ei olnud probleeme. Pigem oli finantsaruandes küsimusi, näiteks et teil on 

palgaarvestuses arvestatud 0,01 senti teisiti, et palun selgitage. See tundus ülemäärane.“ 

(Projektijuhi intervjuu) 

„See sisuaruande kirjutamine ikka võttis oma aja ja võttis ka kindlasti ametnikelt oma aja, et seda 

lugeda ja mõelda, kus oleks vaja täiendada. Võib olla oleks piisanud, et arutada need asja läbi ja kui 

on vaja mingit lisainfot, siis saab ju selle saata. Samas see paneks suure vastutuse selle ametniku 

peale üksinda.“ (Projektijuhi intervjuu) 

„Algselt oli finantskontroll sotsiaalministeeriumi käes. Vahepeal see anti rahandusministeeriumile üle 

ja sealt määrati kolm finantsspetsialisti, kes käisid kõik rida-realt läbi. Vot see oli nüüd väga aja- ja 

töömahukas nende küsimustele vastata. Aruande sagedus oli okei, aga meil oli vaja tegevusi teha, 

me ei saa tegeleda ainult sellega, et vastame [rahandusministeeriumi] küsimustele. Siis hakkasid 

venima omakorda need aruanded ja hakkasid venima järgmised maksed. Mis omakorda pani ohtu 

[projekti] jätkusuutlikkuse.“ (Projektijuhi intervjuu) 

 „Eelarve kooskõlastamised ministeeriumiga olid keerulised, pidi palju kordi edasi tagasi saatma, 

tekkis palju küsimusi, siis iga koma täpsusega. See tähendas meie puhul seda, et ma pidin 

kokkuvõtted kiirelt tegema kõikide partneritega, nende raamatupidajatega, siis panema 

koondeelarvesse. See oleks lihtsam, kui eelarvet haldab üks asutus.“ (Projektijuhi intervjuu) 
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„Aga mis puudutab seda iga aruande perioodilist kontrolli, siis see kestab pool aastat, mis tähendab, 

et kõik need rahad viibivad. Ja partneritele tagasikandmised ka. Seal oli väga karm kontroll.“ 

(Projektijuhi intervjuu) 

Ühe olulise aspektina finantsaruande osas tõid projektijuhid välja, et finantsaruandluse kontrollimiseks olev 

aeg peaks olema piiratud, et projektides ei tekiks tõrkeid seoses väljamaksete peatumisega. Samuti peaks 

kiirem olema viimase aruande, sh finantsaruande kontroll, mil projektijuhid ja muud projekti panustanud 

inimesed on töö lõpetanud. Edaspidi võiks kaaluda projektide abikõlblikkuse perioodi pikendamist kõigi 

tegevuste, sh aruandlusnõuete täitmise, lõpuni. Praegusel juhul langes lõpparuannete esitamine ja 

kooskõlastamine abikõlblikkuse perioodi järgsesse aega ning nende inimeste tööjõukulu tuli taotlejatel 

endil täiendavalt katta. 

„Me saime sellest [aruandlusega kaasnenud probleemidest] üle, kuna meil on selline organisatsioon 

ja raha oli piisavalt, mida me saime kasutada. Me tegime omavahendite arvelt projekti tegevusi, kuni 

see [aruande] kinnitamise protsess toimus. Aga kui sul seda raha ei ole, siis sa põhimõtteliselt projekti 

tegevusi ei tee enam ju.“ (Projektijuhi intervjuu) 

„Riigimaksete ülekandmise tähtaegu võiks pikendada, st projekti algus- ja lõppkuupäev on tegevuste 

elluviimiseks, rahalised ülekanded (maksed) ei peaks olema sellega seotud.“ (Projektijuhi 

kommentaar küsitluses) 

Lisaks esitatud aruannete kontrollimisele viidi igas projektis läbi vähemalt kaks kohapealset auditit, kus 

osalesid nii SoM-i kui ka RaM-i esindajad. RaM-il oli õigus läbi viia ka etteteatamata kontrolle toetust saanud 

projektide seas. (PKF Littlejohn LLP 2015) Olukord, kus ühte projekti kontrollib kaks silmapaari, lisaks 

paikvaatlus ja vahel ka audiitorid, tingib ebamõistlikult suure ressursikulu nii projektide elluviijate kui ka riigi 

institutsioonide jaoks. 

„Meie projekti kontrolliti 2 aasta jooksul kokku 4 korral, mis tähendas iga kord päris suurt ajakulu 

projekti meeskonnale ning kui palju ametnike töötunde!“ (Projektijuhi kommentaar küsitluses) 

„Väga detailne ja sagedane aruandlus. Pani palju tööjõuressurssi kinni, mille oleks võinud 

sisutegevustele pühendada. Palju kontrolle/auditeid.“ (Projektijuhi kommentaar küsitluses) 

Selleks, et programmi fookus püsiks sisul ja tegevuste kvaliteedil, soovitame kaaluda uuel perioodil 

erinevaid võimalusi finantsaruandluse lihtsustamiseks (nt kulude hüvitamine ühtse määra, 

kindlasummalise makse või standardiseeritud ühikuhindade alusel), võttes eeskuju lihtsustamismeetmete 

kasutamise kogemustest struktuurivahendite rakendamisel, sh valmiva “Struktuurivahendite 

rakendusskeemide tõhususe ja toetuse saajate halduskoormuse hindamise” tulemustest. 

6.2 Tulemuslikkus 

Hinnatud projektidest 17 (85%) olid tulemuslikud ning kaks (10%) mõõdukalt tulemuslikud, ühe projekti 

tulemuslikkust ei olnud võimalik hinnata. Projektides seatud eesmärgid saavutati enamasti kas täielikult või 

suures osas, sellele aitasid kaasa projektides sobivalt valitud tegevused ning nende piisav maht. Samuti 

aitasid projektid kaasa programmi eesmärkide saavutamisele. Kõrvalekaldeid oodatud tulemustes esines 

kahes projektis ning kolm projekti oleksid eesmärgid täitnud väiksema eelarve korral ning kaks projekti 

vajasid lisaaega tulemuste saavutamiseks. 
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6.2.1 Projekti tulemuslikkuse näitajad 

Programmi eesmärki silmas pidades on kõige olulisemad projekti tulemuslikkuse näitajad seotud nii projekti 

kui Rahvatervise programmi oodatud tulemustega. Kuna Rahvatervise programm oli jaotatud erinevate 

eesmärkidega osadeks, siis ei ole programmis teostatud projektide puhul võimalik välja tuua projektide 

ühiseid tulemuslikkuse näitajaid.  

Vastavalt programmi lepingu lisale on RTP-s sõnastatud neli oodatavat tulemust ja iga tulemuse kohta 

vähemalt kolm väljundindikaatorit (tabel 1). Kolm eelnevalt kindlaks määratud projekti, mis lõppesid 

programmi hindamise ajal, aitasid kaasa programmi esimese oodatava tulemuse saavutamisele, sh 

saavutati kõigi väljundindikaatorite sihttasemed: 

 Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskus on ehitatud ja tegutseb; 

 raske vaimse tervise probleemidega lastele töötati välja vaimse tervise teenused ning teenust sai 

programmiperioodil 80 last (indikaatori sihttase ületati);  

 loodi ja avalikustati kava laste vaimse tervise integreeritud teenuste pakkumiseks. 

Eelnevalt kindlaksmääratud projekt „Laste Vaimse Tervise Keskuse rajamine Tallinna Lastehaigla juurde“ 

ning esimese taotlusvooru projektid piirkondlike vaimse tervise keskuste loomiseks aitasid kaasa esimese 

oodatava tulemuse lisaeesmärkide saavutamisele: 

 Hinnati integreeritud vaimse tervise teenust pakkuvate spetsialistide rahulolu kõigis piirkondlikes 

vaimse tervise keskustes (Tallinnas, Pärnus, Lõuna-Eestis ja Ida-Virumaal) ning töötavates 

kabinettides. Küsitlustulemuste põhjal ületas rahulolevate spetsialistide osakaal sihiks seatud 75% 

piiri ning oli aastal 2014 vastavalt 84% ja aastal 2015 vastavalt 82%. 

 Hinnati integreeritud vaimse tervise teenust saanute rahulolu kõigis piirkondlikes vaimse tervise 

keskustes (Tallinnas, Pärnus, Lõuna-Eestis ja Ida-Virumaal) ning töötavates kabinettides. 

Küsitlustulemuste põhjal ületas rahulolevate teenusekasutajate osakaal sihiks seatud 75% piiri ning 

oli aastal 2014 vastavalt 82% ning aastal 2015 vastavalt 94%. 

Viimase kahe indikaatori sihttaseme hindamiseks viisid rahulolu uuringuid läbi kõik keskused vastavalt enda 

poolt välja töötatud küsimustike alusel. Patsientide rahulolu uuriti haiglate üldiste patsiendi rahulolu 

uuringute raames nii ambulatoorselt kui statsionaarselt, reeglina kajastati projektide aruannetes vastavate 

osakondade-kliinikute koondhinnanguid. Hindajatele teadaolevalt rahulolu küsimustikke keskuste vahel ei 

ühtlustatud. Kuna RTP aastaaruanded sisaldavad küll indikaatorite täitmise hinnanguid, kuid puudub ühise 

hinnangu kujunemise metoodiline kirjeldus, siis pole hindajatele päris selge, kuidas erinevate keskuste 

rahulolu-uuringute tulemuste põhjal leiti programmi aruandesse ühine indikaatori koondhinnang.  

Vaimse tervise keskuste kvaliteedi kompleksemaks hindamiseks ja arendamiseks piloteeriti osades 

keskustes/kabinettides lastepsühhiaatria teenuste kvaliteedisüsteemi QNIC või QNCC.   

Esimeses ja teises avatud taotlusvoorus toetust saanud projektid olid seotud programmi teise oodatava 

tulemuse väljundindikaatoritega (tabel 1). Kokkuvõttes võib öelda, et toetust saanud projektid aitasid kaasa 

programmi teise oodatava tulemuse saavutamisele, sh saavutati peaaegu kõigi väljundindikaatorite 

sihttasemed. 

 Vaimse tervise probleemidega lastele on loodud teenuste võrgustik integreeritud sotsiaal-, 

haridus- ja tervishoiuteenuste osutamiseks. Lisaks kolmele regionaalsele vaimse tervise keskusele 

(Pärnumaa, Lõuna-Eesti ja Ida-Virumaa laste ja noorte vaimse tervise keskused) pakub lastele 

integreeritud teenust neli vaimse tervise kabinetti (Valgas, Põlvas, Võrus ja Narvas). Integreeritud 

teenuseid osutab lastele ja noortele ka eelnevalt kindlaks määratud projekti raames ehitatud 
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Tallinna Laste Vaimse Tervise keskus. Indikaatori sihttase ületati, kuna lisaks vaimse tervise 

keskustele loodi erinevatesse piirkondadesse ka vaimse tervise kabinetid. 

Heaks näiteks integreeritud teenuse osutamisest võib pidada Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise 

keskust, kus õnnestus teenuse võrgustikku kaasata nii vaimse tervise, lastekaitse-, haridus- kui ka 

politseitöötajaid. 

 Lastele pakutakse integreeritud vaimse tervise teenuseid kaheksas asutuses. Indikaatori sihttase 

ületati. 

 Vaimse ja reproduktiivtervise parandamiseks pakutakse veebipõhist informatsiooni ja 

veebipõhiseid nõustamisteenuseid kolme erineva pakkuja kaudu (peaasi.ee, amor.ee, 

enesetunne.ee). Indikaatori sihttase ületati.  

 Vaimse ja reproduktiivtervise alaseid veebipõhiseid nõustamisteenuseid sai 1589 poissi. Indikaatori 

sihttase (2000 poissi) jäi saavutamata. 

 Vaimse ja reproduktiivtervise alaseid veebipõhiseid nõustamisteenuseid sai 4946 tüdrukut. 

Indikaatori sihttase (3000 tüdrukut) ületati. 

 Integreeritud vaimse tervise teenust saanud laste ja noorukite arv (sihttase 600 poissi ja 600 

tüdrukut aastas) täideti tüdrukute osas igal aastal ning poiste osas ületati seatud tase kokkuvõttes 

kahekordselt. Kokku sai programmi jooksul integreeritud vaimse tervise teenust 2112 tüdrukut ja 

3642 poissi. 

 Vaimse tervise alast koolitust saanud spetsialistide arv (sihttase 10 meest ja 70 naist aastas) ületati 

nii meeste kui naiste puhul, viimaste osas ületati sihttaset enam kui viiekordselt. Kokku sai vaimse 

tervise alast koolitust 56 meest ja 2137 naist.  

Kolmandas avatud taotlusvoorus toetust saanud projektid aitasid kaasa programmi kolmanda oodatava 

tulemuse saavutamisele (tabel 1), sh pooled väljundindikaatorite sihttasemetest täideti ja pooled ületati. 

 Viidi läbi kaks sotsiaalkampaaniat tervisliku elustiili (sh alkoholi ja suitsetamise vähendamise) 

toetamiseks. 

 Kohalike omavalitsuste jaoks töötati välja sõltuvusainete kuritarvitamise vähendamise juhis. 

 Sõltuvusainete kuritarvitamise vähendamise juhis edastati kõigile kohalikele omavalitsustele. 

 Väljaspool tervisesektorit viidi läbi 24 koolitust „Tervis igas poliitikas“. Indikaatori sihttase (22 

koolitust) ületati. 

 Väljaspool tervisesektorit koolitati koolituse „Tervis igas poliitikas“ käigus 310 meest. Indikaatori 

sihttase (150 meest) ületati. 

 Väljaspool tervisesektorit koolitati koolituse „Tervis igas poliitikas“ käigus 858 naist. Indikaatori 

sihttase (290 naist) ületati. 

 Üks läbiviidud sotsiaalkampaania jõudis 88%-ni sihtrühmast ning teine kampaania jõudis 43%-ni 

sihtrühmast. Indikaatori sihttase (kampaaniast on teadlik vähemalt 50% sihtrühmast) ühe 

kampaania puhul ületati ning teise kampaania puhul jäi saavutamata. 

Programmi 2016. aasta aruandes esitatud indikaatori täitmise koondhinnang leiti kahe kampaania 

hinnangute keskmisena, mis ei võta arvesse kahes erinevas projektis tulemuste saamiseks kasutatud 

metoodikat ega kampaaniate sihtrühmi. Ühise indikaatori täitmist on soovitatav edaspidi mõõta keskselt 

programmioperaatori poolt, et oleks tagatud metoodika ühtsus ja ei tekiks küsitavusi tulemuste 

usaldusväärsuse kohta.  

Neljas eelnevalt kindlaks määratud projekt aitas kaasa programmi neljanda oodatava tulemuse eesmärkide 

täitmisele (tabel 1). 
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 Kinnipeetavate arv aastas, keda kontrolliti C hepatiidi osas ületas olulisel määral indikaatori 

sihttaseme (400 kinnipeetavat aastas). Programmi jooksul testiti C hepatiidi osas 6771 

kinnipeetavat. 

 Kinnipeetavate arv aastas, keda kontrolliti HIV osas ületas indikaatori sihttaseme (3000 

kinnipeetavat aastas). Programmi jooksul testiti HIV osas 11062 kinnipeetavat. 

 Koostati juhend nakkushaiguste ennetuseks kinnipidamisasutustes. Indikaatori sihttase saavutati. 

 Kinnipidamisasutustes sai nakkushaiguste ennetamise koolitust 195 töötajat. Indikaatori sihttase 

(180 töötajat) ületati. 

 C-hepatiidi ravi pakuti programmiperioodi jooksul 56 isikule kinnipidamisasutuses. Indikaatori 

sihttase (10 isikut aastas) ületati. 

Kokkuvõttes võib tulemuste põhjal öelda, et Rahvatervise programmis toetust saanud projektid (siinkohal 

pole hinnatud Kahepoolsete suhete fondi projekte, mis ei olnud otseselt seotud programmi oodatavate 

tulemustega) aitasid kaasa programmi eesmärkide saavutamisele.  

Projekti tulemuste kooskõla projektis planeerituga hinnati dokumendianalüüsi, projektijuhtide küsitluse 

ning intervjuude põhjal. Kõige keerulisem oli hinnata eelnevalt kindlaks määratud projektide tulemuste 

kooskõla planeerituga ning soovitud eesmärkide saavutamist, kuna nimetatud projektide esialgsed 

tegevuskavad ja oodatud tulemused programmi lisas olid üldsõnalisemad võrreldes avatud taotlusvoorust 

toetatud projektide taotlustega. Neis projektides ei seatud sageli konkreetseid mõõdetavaid indikaatoreid, 

mille põhjal projekti tulemuslikkust hinnata. Kui lugeda eelnevalt kindlaks määratud projektide peamisteks 

väljundindikaatoriteks programmi indikaatorid, mille täitmiseks need projektid ellu kutsuti, siis saab kõikide 

eelnevalt kindlaks määratud projektide eesmärgid täidetuks lugeda, sh on projekti tulemused kooskõlas 

planeerituga. 

Dokumendianalüüsi põhjal olid peaaegu kõigis projektides valitud tegevused nii sisult kui mahult sobivad 

projekti eesmärkide saavutamiseks. Ühes projektis viidi ellu palju erinevaid tegevusi, mille puhul hindajatel 

tekkis kahtlusi tegevuste kombinatsiooni terviklikkuse osas, kuid eraldi võetuna olid valitud tegevused 

sihtrühmadele sobivad ning saavutasid oma eesmärgi. Kahe projekti puhul viidi kõik kavandatud tegevused 

ellu, kuid nende mõju sihtrühmale pole olemasolevate andmete põhjal võimalik hinnata. Ühe projekti puhul 

tegevuste mahu sobivusele antud hinnangut alandati, kuna mitmete tegevuste saavutustase jäi oodatust 

madalamaks ning üks projekti raames välja töötatud teenus ei rakendunud. Ühe projekti käigus loodi mitu 

erinevat teenust, kuid kuna teenuste vajaduse baastaset ei hinnatud ning hindajatele pole teada, mil viisil 

või mahus edaspidi loodud teenuseid pakutakse, siis pole selle projekti puhul võimalik hinnata pakutud 

teenuste mahu sobivust eesmärkide saavutamiseks. 

Projektijuhtide poolt antud hinnangud eesmärkide saavutamisele on heas kooskõlas dokumendianalüüsi 

tulemustega. 42% ehk 8 projektijuhti märkisid küsitluses, et projekti eesmärgid saavutati ning 37% ehk 

seitsme projektijuhi hinnangul eesmärgid ületati (joonis 15, aruande lisas). Nelja projekti puhul saavutati 

eesmärgid osaliselt ning selgituses märkisid projektijuhid, et eesmärkide täielikuks saavutamiseks oleks 

olnud vaja rohkem aega. 

Asjakohasuse alapeatükis 6.1.2 tõime välja, et projektidesse valitud tegevused olid sobivad, vastasid seatud 

eesmärkidele ning projektijuhtide hinnangul ükski oluline tegevus ellu viimata ei jäänud. Samuti ei 

muudetud projektide tegevusi elluviimise jooksul olulisel määral. Peamiselt esines projektides 

kõrvalekaldeid tegevuste järjekorras, nende elluviimiseks kavandatud ajavahemikes või saavutatud 

tulemustes.  

„Me liikusime üldiselt ikka selle projektikava järgi. Me ei teinud tegelikult suuri muudatusi seal. 

Ajakava nihkus suhteliselt palju.“ (Projektijuhi intervjuu) 
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„Me vist lõpuks tegime kõik asjad enam-vähem ära jah, aga selle kvaliteedi osas võib olla kriitiline 

kohati, sest need [osad tegevused] ei liikunud nii kiiresti kui vaja oli ja siis lõpus pidi lühikese ajaga 

tegema palju asju ja oleks saanud paremini või põhjalikumalt. See ei õnnestunud lihtsalt nii hästi.“ 

(Projektijuhi intervjuu) 

Projekti tegevuste elluviimisel ilmnenud kõrvalekallete põhjuseid oli mitmeid. Ajalisi nihkeid tegevuste 

elluviimisel põhjustasid näiteks projekti alguse viibimine, hanketulemuste vaidlustamine, pakkujate 

puudumine ja kordushanke korraldamine, projektimeeskonna hõivatus põhitööga (sh ei saanud läbi viia 

soovitud mahus supervisioone, koolitusi ega teavitustööd), meeskonnaliikmete vahetumine, vaimse tervise 

spetsialistide puudumine või vähesus, projektipartnerite panuse vähenemine (nt kahes projektis lõpetas 

projektipartneri organisatsioon projekti ellu viimise ajal tegevuse) ja ülekoormatus. Tegevuste oodatavate 

tulemuste vähenemist mõjutasid näiteks spetsialistidele sobivate koolituste puudus või spetsialistide 

vähesed võimalused koolitustel osaleda, suvekuudel teenuse vajaduse vähenemine, spetsialistide puudus, 

meeskonnaliikmete ülekoormatus, sihtrühmade vähene huvi või võimalus tegevustes (nt grupiteraapias, 

fookusgruppides, KOVide kohtumistel) osalemiseks, pakutavate tegevuste ajaline sobimatus sihtgrupile. 

Kõrvalekallete tekkimisel panustasid kõik projektid olukorra parandamisele ning oskusliku tegutsemise 

tulemusena ei mõjutanud projektides esinenud kõrvalekalded oluliselt seatud eesmärkide saavutamist. 

Projektide elluviimist takistanud tegurid olid peamiselt seotud inimressursi puudusega. Ühelt poolt oli 

puudu vajalikke spetsialiste (sh vaimse tervise õed, kliinilised psühholoogid, tegevusterapeudid, 

veebinõustajad), kes saaksid teenust osutada ning kelle abil uusi teenuseid luua ja testida. Teisalt oli sageli 

probleeme projektimeeskondade ülekoormusega, kuna projektitegevus oli paljudele meeskonnaliikmetele 

täiendavaks tegevuseks oma põhitöö kõrval. Projekti jaoks arvestatud osaline koormus ning tegevuste 

rohkus või kuhjumine teatud ajaperioodile põhjustasid nihkeid projekti ajakavas ning mõnel juhul ka 

eesmärkide alatäitmise (nt teenuse vähema pakkumise või väiksema arvu koolitusi, teavitustegevusi).  

„[Takistuseks] oli see kindluse puudumine, et mis saab pärast projekti lõppu. Et tegelikult see selgus 

suhteliselt hilja, et teenus tuleb ja saame jätkata tööd. Et see oli viimase hetkeni teadmatus, et mis 

nüüd edasi saab.“ (Projektijuhi intervjuu) 

Kuigi enamik projektijuhte hindas koostööd projektipartneritega kas väga heaks või pigem heaks (joonis 5, 

ptk 6.2.3), siis esines mitmes projektis takistusi tegevuste elluviimisel just tänu kaasatud 

projektipartneritele. 

 Kahes projektis lõpetas projektipartner tegevuse enne projekti lõppu, mistõttu tuli ühes projektis 

tegevuste elluviimine jagada teiste partnerite vahel ja see omakorda suurendas allesjäänud 

partnerite koormust ning omafinantseeringu mahtu. Teises projektis katkes seetõttu koolituse 

osutamine ning eesmärk jäi täies mahus täitmata. 

 Koostöö mõne partneriga ei sujunud nii nagu planeeritud (sh partnerite vähene kogemus tegevuste 

elluviimisel) ja tegevuste ajakavas esines nihkeid. 

 Ühes projektis hindasid partnerid oma võimekust projekti elluviimiseks üle ning hiljem tuli 

juhtpartneril leida lisatööjõudu kavandatud tegevuste elluviimiseks. 

 Kahes projektis oli eelarve küsimustes probleeme Norra partneriga, mida aitas lahendada 

programmioperaator. 

Oluliseks takistavaks teguriks projektide elluviimisel oli ka tegevuste jätkusuutlikkusega seotud 

kindlustunde puudumine, mis loodud vaimse tervise keskuste ning nõustamiskabinettide puhul põhjustas 

personali vahetumist ning Valga haigla loobumise nõustamiskabineti töö toetamisest. Kabineti töö 

rahastamise ja korraldamise võttis üle Tartu Ülikooli Kliinikum koostöös kohaliku omavalitsusega. 
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Kahes projektis ei saadud Norra õppereisist loodetud sisendit tegevuste elluviimiseks.  

Projektide elluviimist toetas kogenud projektijuhtide ning meeskondade kasutamine, läbimõeldud 

tegevused ning selgelt seatud eesmärgid. Oluline panus oli ka kõigil projektidesse kaasatud partneritel, kes 

oma kogemuste ja kompetentsidega aitasid kaasa projektide õnnestumisele. Mõne projekti elluviimise 

muutis lihtsamaks spetsialistide ja võrgustikuliikmete suur huvi koolituste vastu. Mitme projekti puhul aitas 

eesmärkide saavutamisele kaasa koostöö teiste RTP projektidega, projektiperioodi pikendamine või 

lisarahastuse saamine.  

„Projektile aitas kaasa see, et meeskonnas olid eelnevalt tööülesanded ära jaotatud. Meil tekkis kohe 

selline hea süsteem, et meil olid igakuised koosolekud, kus me arutasime kõik tegevused üksiti läbi, 

et kes mille eest vastutab. Ma ütleks, et meeskonnatöö oli selle võti.“ (Projektijuhi intervjuu) 

„Mis veel oli hästi oluline, et iga projektipartneri puhul olid kindlad võtmeisikud, kellega infot 

vahetada. Sa ei vaheta infot kogu meeskonnaga, vaid on üks inimene, kes edastab infot. Need nagu 

koorusid aja jooksul välja, kes siis rohkem võtsid vastutust, et neid alguses ei osanudki mõelda, et kes 

need võiksid olla.“ (Projektijuhi intervjuu) 

6.2.2 Riskid 

Riskide välja toomine ning nende hindamine oli projekti taotluse ja aruandluse osa. Taotluste ja aruannete 

analüüs näitas, et riskianalüüsi põhjalikkus peegeldab selgelt projekti teostaja varasemaid kogemusi 

projektide elluviimisel ning projekti tegevuste läbimõeldust. Kõige pikaajalisemate ning mahukamate 

eelnevalt kindlaks määratud projektide puhul oli riskide hindamine taotluses oluliselt pealiskaudsem kui 

avatud taotlusvooru projektides. Nimelt toodi eelnevalt kindlaks määratud projektide taotlustes välja 

üksikud riskid, kuid projekti juhtimisega, tegevuste elluviimisega ning sihtrühma kaasamisega seotud riske 

ei mainitud, kuigi need avaldusid pea kõigis nimetatud projektides koos muude oluliste riskidega (nt 

hangete korraldamisega seotud riskid, jätkusuutlikkuse tagamisega seotud riskid). Eelnevalt kindlaks 

määratud projektide riskianalüüsi nõrkustele viitasid ka nende projektide taotlusi hinnanud eksperdid.  

Avatud taotlusvoorudest rahastatud projektide taotlustes esitatud riskianalüüsid olid sisukamad, kuid ka 

neis oli teatavaid puudujääke, nt ei toodud välja vajalike spetsialistide puudumist, loodud teenuste 

jätkusuutlikkuse riske ehk kas projekti toel loodud teenuseid õnnestub jätkata ka pärast projekti lõppu, 

võimalikke tehnilisi riske, loodud väljundite võimalikku sobimatust või sihtrühmade vähest huvi pakutavate 

teenuste ja tegevuste vastu.  

Ka projektide vahearuannetes kajastati avaldunud riske tegelikust vähemal määral. Sagedamini kirjeldati 

aruannetes järgmise perioodi tegevustega kaasneda võivaid riske kui eelnenud perioodil avaldunud riske, 

mille maandamisele tegelikult aega ja ressursse pühendati. 

Projektide elluviimisel ilmnenud olulisematest riskidest ja nende maandamismeetmetest annab ülevaate 

järgmine tabel (tabel 5). 

Tabel 5. Projekti tegevuste elluviimisel ilmnenud olulisemad riskid ja nende maandamismeetmed (ei ole 
esitatud tähtsuse järjekorras) 

Ilmnenud riskid Maandamismeetmed 

Projektijuhi ja/või meeskonnaliikmete vahetumine 
projekti jooksul 

Tööjaotuse muutmine, uute liikmete otsimine 

Projektiga seotud isikute suur töökoormus Tööjaotuse muutmine, täiendava tööjõu kaasamine, 
tehtud töö tasustamine projekti eelarvest, info 
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Ilmnenud riskid Maandamismeetmed 

jagamine piisava ajavaruga, tegevuste varasem 
planeerimine 

Vajalike spetsialistide vähesus teenuste osutamiseks Olemasolevate spetsialistide parem ärakasutamine ja 
teiste piirkondadega jagamine. Olemasolevate 
spetsialistide motivatsiooni tõstmine, sh suurem 
tunnitasu, transpordikulude hüvitamine. Täiendavate 
spetsialistide koolitamine (varuga), sh toetus 
kutseaasta läbimiseks, täienduskoolitustel 
osalemiseks. Ümberõppe võimaluste pakkumine. 

Projektitoetuse hilisem laekumine Täiendavate ressursside planeerimine, teostajate 
likviidsuse suurendamine 

Hangete korraldamine (sh ettevalmistamine, 
vaidlustamine, pakkujate puudumine) 

Põhjalikum planeerimine, hangete korraldamise 
võimekuse hindamine, võimalike pakkujate 
kaasamine ettevalmistusprotsessi 

Spetsialistide vähenev motivatsioon tegevustes 
osaleda 

Tegevuste paindlik ja pikk planeerimine, 
spetsialistide võimalustega arvestamine, tasu 
maksmine 

Nihked ajakavas Ajakava muudatuste kooskõlastamine partnerite 
ning programmioperaatoriga, tegevuste parem 
planeerimine, lisaressursside kaasamine 

Muudatused eelarves Eelarve muudatuste kooskõlastamine, reservi 
kasutamine 

Sihtgrupi vähene huvi tegevustes osaleda Teavitustegevuste tõhustamine, vajaduste 
kaardistamine, osalejate motiveerimine, personaalne 
pöördumine 

Sihtgrupi suur huvi tegevuste vastu Lisaressursi ja tööjõu kaasamine, vajaduste täpsem 
hindamine, tegevuste eelnev planeerimine, 
kohandumine sihtgrupi vajadustega, eelarve 
muutmine  

Sõltumine koostööpartneritest Tihedam suhtlus partnerite vahel, valmisolek 
tegevuste ja vastutuse ümberjagamiseks 

Probleemid jätkusuutlikkuse tagamisega Läbirääkimised Haigekassa, Sotsiaalministeeriumi ja 
kohalike omavalitsustega, koostöö teiste loodud 
vaimse tervise keskustega, lisarahastajate leidmine, 
jätkuprojektide kirjutamine 

Suveperioodil vähenev nõudlus teenustele Kollektiivpuhkuste rakendamine, teenuse osutamise 
vähendamine, tööaja planeerimine 

Allikas: autorite poolt dokumendianalüüsi põhjal koostatud ülevaade 

Soovitame taotlejatel (sh nii riigiasutustel kui ka muudel ettevõtetel) edaspidi projektitaotlustes pöörata 

rohkem tähelepanu riskide hindamisele ning maandamismeetmete väljatöötamisele. 

Programmioperaatori ülesandeks on arvestada taotluste hindajate poolt välja toodud riske rahastuse 

andmisel ning vajadusel suunata taotlejaid riskianalüüsi täiendama. Nii projektide kui programmi 

aruandluses on oluline piisava põhjalikkusega kirjeldada realiseerunud riskid ja nende maandamise 

meetmed. 
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6.2.3 Koostöö 

Hea tulemuse saamiseks oli projektijuhtide hinnangul oluline koostöö projektipartneritega. Neist 

partneritest, kellega projekti käigus koostööd tehti, hindasid projektijuhid koostööd kõige paremaks Norra 

partneritega (koostöö oli väga hea 91% juhtudest), Sotsiaalministeeriumiga (75%), regionaalsete vaimse 

tervise keskustega (71%) ning projektipartneritega Eestist (60%). Ka teiste osapooltega koostöö sai pigem 

positiivse hinnangu. Ühes projektis oli keeruline teha koostööd Norra partneriga. 

 

Joonis 5. Projektijuhtide hinnang koostööle erinevate osapooltega (vastajate arv, n=16) 

Projektijuhid andsid erinevate partneritega koostööle positiivset tagasisidet nii projektide lõpparuannetes, 

veebiküsitluses kui ka intervjuudes.  

„Koostöö projekti mõlema partneriga oli konstruktiivne, edasiviiv ja tulemustele orienteeritud. 

Kindlasti aitas projekti läbiviimine edasiste koostöösuhete arendamisele kaasa. Oleme koostööga 

mõlema projekti partneriga väga rahul.“ (Projektijuhi hinnang lõpparuandes) 

„Kõik projektiga seotud partnerid käitusid projekti vältel väga professionaalselt, pidades kinni 

lubatud tegevuskavast. Eesti partneritega oli suhtlemine lihtne ning tänu sellele ilmnes ka vähem 

probleeme. Projekti kaasatud Norra partneriga esines mõningaid kommunikatsiooniprobleeme 

peamiselt seoses eelarve kasutamisega, kuid projekti lõppedes leidsid kõik olulisemad probleemid 

siiski lahenduse. Iga kaasatud partner andis projektile hindamatu lisaväärtuse tänu varasemasele 

kogemusele.“ (Projektijuhi hinnang lõpparuandes) 

„Koostöö projektipartneritega üldjoontes sujus, kuid kaks partnerit viiest soovisid peale 

rahastamisotsust oluliselt vähem panustada, kui nende esialgsetest ideedest oleks võinud järeldada. 

Kuna me oleme väga väike organisatsioon, olid koostööprobleemid meile raskemad, kui eeldasime.“ 

(Projektijuhi hinnang lõpparuandes) 

„ Koostööd projektipartneritega võib hinnata väga heaks. Kõik partnerid olid kaasatud keskuse 

tegevustesse ning edukalt realiseerisid neile projektis viidatud ülesandeid oma vastutusvaldkonna 

piires.“ (Projektijuhti hinnang lõpparuandes) 

„Projekti partneritega koostöö oli rikastav ja väljakutseid esitav. Osade partneritega kulges koostöö 

sujuvalt ja viljakalt, osadega keerukalt, kuid lõppkokkuvõttes tulemuslikult. Kaks partnerit lõpetasid 

projekti vältel tegevuse, kuid sellest tulemused oluliselt ei muutunud, sest suutsime koostööd 

lagunenud organisatsioonide kontaktisikutega siiski elus hoida.“ (Projektijuhi hinnang lõpparuandes) 
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„Oleme tänulikud Sotsiaalministeeriumi poolse toe eest kogu projekti vältel, eriti suured tänud 

programmi koordinaatorile Elis Haanile, kelle poole võis alati pöörduda projekte puudutavate murede 

ja küsimustega.“ (Projektijuhi kommentaar küsitluses) 

„Äärmiselt tänuväärne, vajalik ja hästi korraldatud! Suurepärane koostöö programmi koordinaatori 

ja Sotsiaalministeeriumiga!“ (Projektijuhi kommentaar küsitluses) 

6.3 Tõhusus 

Tõhususe hindamisel oli fookus peamiselt ressursside kasutamise efektiivsusel seatud eesmärkide ja 

saavutatud tulemuste aspektist. Ajakavas ja kavandatud eelarves püsimine näitab projektimeeskonna 

planeerimis- ja elluviimisoskust, mis kokkuvõttes mõjutab projekti tulemuslikkust.  

Projektide tõhususe hindamisel toetuti peamiselt projektitaotlustele, esialgsetele eelarvetele, 

lõpparuannetes esitatud eelarve täitmise hinnangutele, võimalusel ka eelarve muutmise seletuskirjadele 

ning projektijuhtide küsitluse ning intervjuude tulemustele. Projekti üksiktegevuste kulu hindamist ega 

osakaalu leidmist võrreldes teiste tegevuskuludega ega sarnaste kulude (nt koolituskulu, tööjõukulu, 

õppereiside kulu, teavitus- ega arendustegevuste kulu) võrdlust projektide vahel hindamise raames läbi ei 

viidud. Tõhususe hindamisel keskenduti projektide ja programmi tasandile ning toetuti suures osas 

kvalitatiivsetele andmetele (vt täpsemalt hinnangute andmise selgitust ptk 5.4). 

Dokumendianalüüsi põhjal oli võimalik hinnata 15 projekti tõhusust (sh eelnevalt kindlaks määratud ja 

avatud taotlusvoorust rahastatud projektid ning üks KSF projekt). Enamik hinnatud projekte viidi ellu 

tõhusalt (73% ehk 11 projekti) või mõõdukalt tõhusalt (27% ehk 4 projekti). Tõhususe hinnangut mõjutasid 

eelkõige projekti tegevuste kooskõla esialgse ajakava ja eelarvega. Olulisi probleeme ajakavas püsimisega 

hinnatud projektidel polnud, kuid tõhususe hinnangut vähendas projekti pikendamise vajadus eesmärkide 

täitmiseks või olulised kõrvalekalded ajakavas, mis mõjutasid projekti tulemuste saavutamist. 

Projektijuhtide hinnangul oli toetus enamasti piisav eesmärkide saavutamiseks ning 11 hinnatud projekti 

kasutasid toetusest ära 90 kuni 100%. Neli projekti saavutasid oma eesmärgid taotletust enam kui 10% 

väiksema eelarvega ehk saavutasid eesmärgid väiksema ressursiga. 

Peaaegu kõikide projektide eelarveid projekti jooksul teatud määral muudeti ning seetõttu on keeruline 

hinnata, kas esialgu planeeritud tegevusi ja tulemusi oleks olnud võimalik saavutada väiksema 

ressursikuluga. Üldisemas plaanis märkisid hindajad ära need projektid, mille puhul oli dokumendianalüüsi 

ja intervjuude põhjal teada, et esialgsed tegevused ja eesmärgid saavutati kavandatust väiksema eelarvega. 

Kokku oli selliseid projekte kaks ning kuue projekti puhul polnud eelarve kasutamist olemasolevate 

andmete põhjal võimalik hinnata. 

Projektide tõhusust mõjutanud tegurina võib välja tuua RTP-s teostatud projektide omavahelise koostöö 

ning mõnikord ka selle vähesuse. Koos tegutsedes või üksteise tegevustega kursis olles vähendati 

dubleerivaid tegevusi või täiendati üksteise tegevusi sobival viisil (nt panustati ühiste juhendmaterjalide 

väljatöötamisse või kohandati teiste projektidega võrreldes erinevaid vaimse tervise hindamise teste ning 

pakuti koolitusi ka teiste projektide meeskondadele, korraldati ühiseid õppereise). Hindajate arvates oleks 

nii programm kui ka projektid saanud rohkem avalikku tähelepanu, kui teavitustegevuste korraldamisel 

oleks rohkem koostööd tehtud, näiteks korraldatud ühe taotlusvooru projektide ühised teavitusüritused, 

sh ava- ja lõpuüritused. 

6.3.1 Tegevuste kooskõla planeeritud ajakavaga 

Projektides esines väiksemaid kõrvalekaldeid tegevuste ajakavas, kuid üldjuhul olulisi probleeme ajakavas 

püsimisega RTP projektides polnud. Projekti esialgset tähtaega pikendati kõigil neljal eelnevalt kindlaks 

määratud projektil (keskmiselt pikendati projekte 9 kuud), kõigil esimese avatud taotlusvooru projektidel 
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(kõigil 13 kuud), ühel teise avatud taotlusvooru projektil kaks kuud ning kahel kolmanda avatud 

taotlusvooru projektil (ühel kaks ja teisel kolm kuud). Kahepoolsete suhete fondide projektid olid 

lühiajalised ning neid ei pikendatud. Hindajatele teadaolevalt ei rahuldatud ühe projekti pikendamise 

taotlust. Kokkuvõttes pikendati projekti kestust kümnel projektil üheksateistkümnest. 

„Erinevaid suuri ja ületamatuid takistusi projekti vältel ei esinenud – olid mõningad väikesed 

probleemid projektitaotluses kavandatud ajaraamidest kinnipidamisel.“ (Projektijuhi hinnang 

lõpparuandes) 

Neli projektijuhti tunnistas intervjuus, et nad taotlesid projekti pikendamist esialgsete eesmärkide 

täitmiseks. Ilma projekti pikendamata poleks kõiki projektis seatud eesmärke saavutatud. Ükski projekt ei 

saanud lisarahastust esialgsete eesmärkide täitmiseks, vaid tegevused viidi ellu esialgse eelarve raames, 

kuid pikema aja jooksul. 

„Me pikendasime kaks kuud. See oli meie endi soov. Me nägime, et meile on seda kahte kuud vaja.“ 

(Projektijuhi intervjuu) 

„See [projekt] oleks kindlasti jäänud poolikuks [esmase tähtaja saabudes]. Eelarve ei olnud üldse 

täidetud veel ja sinna oleks tekkinud suur jääk.“ (Projektijuhi intervjuu) 

„See oli väga hea, et jätkus [projekt]. Oleks võinud ka nüüd veel pool aastat jätkata, et kasutada 

jäägid ära, lõpetada tegevused.“ (Projektijuhi intervjuu) 

„[Esmase pikenduse korral] jätkasime sama eelarve raames ja teinekord siis oli võimalik juurde 

taotleda raha uuteks tegevusteks.“ (Projektijuhi intervjuu) 

Projekti aruannete põhjal tingis nihkeid ajakavas näiteks projekti alguse või väljamaksete viibimine, 

koolitusgruppide vähene täitumine ning sihtgrupi kaasamise keerukus suvekuudel. Mõnel juhul tekkisid 

probleemid ka projektimeeskonna ülekoormusest ning seotusest teiste tööülesannetega, mistõttu ei 

suudetud liigse hõivatuse tõttu ajakava järgida. Teenuste pakkumist omakorda mõjutas vajalike 

spetsialistide puudus või olemasolevate spetsialistide koolitamisele kuluv aeg. Mõnikord põhjustasid 

nihkeid ajakavas vajalike lubade saamine. Kuna teostatud projektid on erinevad, siis nihkeid ajakavas on 

põhjustanud erinevad tegurid, mida kõigile projektidele üldistada pole võimalik. 

„Projekti tegevuste elluviimisel on peamiseks probleemiks olnud väga tihe ajakava. Kuna iga tegevus 

on sisend järgmiseks tegevuseks, siis võivad algselt tekkivad viivitused mõjutada järgnevate 

tegevuste elluviimise tähtaegu ja sellega seoses tekkida nihkeid ajakavas.“ (Projektijuhi hinnang 

vahearuandes) 

„Peamised probleemid on seotud kokkulepete saavutamisega kolmandate osapooltega ning 

analüüside koostamisel ajakavas püsimisega, töö on mahukas ja võtab seepärast rohkem aega.“ 

(Projektijuhi hinnang vahearuandes) 

„ Teenindajatele suunatud koolitused lükkusid edasi, kuna kevadel ei leitud sobivaid aegu. Seoses 

koolituste edasi lükkumisega, lükkus edasi ka koolituskava ja –materjalide lõplik valmimine, kuivõrd 

koolitused on kavale ja materjalidele oluliseks sisendiks.“ (Projektijuhi hinnang vahearuandes) 

„ Tegevused lükkusid edasi, kuna erinevatel põhjustel ei saanud me piisavalt ruttu valmis 

partnerluslepingute sõlmimisega. Seetõttu lükkus ka edasi esimese projektiraha laekumine. Ilma 

rahaliste võimalusteta neid töid teostada ei olnud võimalik.“ (Projektijuhi hinnang vahearuandes) 
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Hindamise tulemusena on projektide ajakavas püsimine hea ning probleemid üksikute projektidega 

koondhinnangut oluliselt ei mõjuta. Ühtlasi viitab see, et programmis rakendatud aruandluse süsteem on 

projektide ajakavas püsimise saavutamiseks suhteliselt õigustatud. 

6.3.2 Tegevuste kooskõla planeeritud eelarvega 

Ka eelarvete täitmisel järgisid projektid suures osas planeeritut. Keskmiselt kasutati eelnevalt kindlaks 

määratud ning avatud taotlusvoorust rahastatud projektides ära 94% planeeritud eelarvest. Kahes projektis 

jäi kasutatud eelarve maht alla 90%, kolmes projektis kasutati ära 91–94% eelarvest, kaheksas projektis 

kasutati ära 95–99% eelarvest ning ühes projektis kasutati ära 100% eelarvest. 

Küsitlusele vastanud projektijuhtidest 18 märkis, et nende projekti eelarvet elluviimise ajal muudeti ning 

vaid ühe KSF projekti eelarve jäi samaks. Seega oli projektide eelarvete muutmine RTP-s tavapärane 

tegevus, mis aga sisuliselt nõudis nii projektide teostajatelt kui ka programmioperaatorilt palju aega ja 

ressursse, kuna kõik eelarve muudatused kooskõlastati eraldi ning vormistati lepingu lisana. Projekti 

eelarvemuudatused olid sageli seotud eelarveridade ümberjagamisega seoses projekti elluviimise ajal 

muutunud asjaoludega. Mõnel juhul on eelarveridade muutmise põhjuseks planeerimisvead, kuid 

mitmeaastaste projektide puhul pole sageli kõiki tegevuskulusid võimalik täpselt ette näha ning eelarve 

muutmine on paratamatu. Seetõttu muudeti projektide eelarveid peamiselt reaalsete kulude 

kajastamiseks. 

„Suuremad  sisutegevuse kulud on olnud seotud ürituste ettevalmistamise suurema mahuga, projekti 

tulemuste hindamise ja aruandluse koostamise suurema töömahuga ning töögrupi töö suurema 

töömahuga võrreldes esialgse planeerimisega.“ (Projektijuhi hinnang vahearuandes) 

„Eelarve muutmine ei olnud väga raske. Midagi me tõstsime ringi ja seda võimaldati.“ (Projektijuhi 

intervjuu) 

„Projekti mitmete tegevuste osas oli töö mahukam kui ette planeeritud ja seetõttu oli vaja teha 

taotlus projekti eelarve muutmiseks.“ (Projektijuhi hinnang lõpparuandes) 

„ On tulnud ette, et mõne tegevuse eelarve planeerimisel ei ole arvestatud tegevusega kaasnevate 

kõigi võimalike kuludega. Samuti on mõned tegevused olnud planeeritust odavamad, teised kallimad. 

Seetõttu on tehtud ettepanek eelarve muutmiseks, et viia tegevustega seotud kulud ja eelarve 

omavahel paremini vastavusse.“ (Projektijuhi hinnang vahearuandes) 

„Kulude muutmise põhjenduseks on asjaolu, et projekti käigus on toimunud mitmed muudatused 

tegevuste teostajate ja koolituskohtade planeerimisel ning ruumide ja IT tehnika hangete osas. 

Projekti seadmete ja varustuse kuludena planeeriti IT tehnika renti ja/või ostu seoses maakondlike 

koolituste korraldamisega, kuid reaalselt sai koolitusruumid rentida juba koos tehnikaga ja need 

kulud jäid seetõttu kasutamata.“ (Projektijuhi selgitus eelarve muutmise taotluses) 

„Planeeritust suuremad sisutegevuse kulud on olnud seotud aga erinevate ürituste 

ettevalmistamisega. /…/ Planeeritust suuremad on olnud ka projekti tulemuste hindamisega ja 

aruandluse koostamisega seotud kulud.“ (Projektijuhi selgitus eelarve muutmise taotluses) 

Küsitlusele vastanud projektijuhi hinnangul mõjutas eelarve muutmine eelkõige projekti aruandlust ja 

eesmärkide täitmist. Eelarve muutmine mõjutas koostööd partneritega ning harvem tegevuste pakkumist 

ettenähtud mahus, pakutava tegevuse kvaliteeti ning vaimse tervise teenuse saajate arvu (joonis 6). 
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Joonis 6. Eelarve muudatuste mõju projekti erinevatele aspektidele (n=15) 

Projektijuhtide hinnangul oli rahastamise maht enamasti piisav projekti eesmärkide saavutamiseks. Mõni 

projektijuht oleks soovinud projekti ellu viia sama eelarve raames, kuid pikema aja jooksul, et tegevused 

poleks kuhjunud ning oma põhitöö kõrvalt projekti ellu viinud spetsialistide koormus oleks olnud rohkem 

hajutatud. 

„Oli piisav, kõik vajalik ja tegevuskavas lubatu sai tehtud. Siiski, eelarve oli pigem pingeline, midagi 

liigset kusagil ei olnud. Projekti haldamiseks tehtud kulud (aruandlus, auditid, kontrollid) küll projekti 

eelarvest kaugeltki kaetud ei saanud.“ (Projektijuhi vastus küsitluses) 

„Ma ütleks, et ta [eelarve] oli piisav, aga periood oleks võinud pikem olla ehk siis kõiki neid tegevusi 

oleks saanud hajutada viie aasta peale. Sest neid koolitusi oli lõpuks väga keeruline korraldada, sest 

need inimesed pidid samal ajal tööd ka tegema.“ (Projektijuhi intervjuu) 

6.3.3 Projektide omafinantseering 

Projektitaotlustes esitatud info põhjal kaeti projektide omafinantseeringu osa peamiselt taotlejate 

omavahenditest (sh liikmemaksudest, annetustest, toodete, teenuste või koolituste müügist saadud tulu 

või riigieelarvest). Esindatud oli kaks erinevat lähenemist – ühel juhul kattis omafinantseeringu projekti 

juhtpartner ning teisel juhul jaotati omafinantseering partnerite vahel proportsionaalselt vastavalt nende 

eelarvele projektis. Lisaks rahalisele omafinantseeringule kasutati omafinantseeringu osana sageli 

vabatahtlikku tööd. 

53% projektijuhtidest hindas programmis seatud omafinantseeringu määra sobivaks ning viie projektijuhti 

hinnangul oli see liiga kõrge (joonis 7). Neljas projektis omafinantseeringut projektijuhi hinnangul ei 

rakendatud.  
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Joonis 7. Projektijuhtide hinnang programmis seatud omafinantseeringu määrale vastavalt taotluse 
tüübile 

Projektijuhid, kelle jaoks omafinantseeringu määr oli sobiv, põhjendasid oma vastuseid järgnevalt: 

 „Teatud omavastutus on vajalik ning ilmselt teostajatele jõukohane.“ 

 „Omafinantseering on vajalik, motiveerib ja suurendab vastutust.“ 

 „Saime hakkama, kuna omafinantseeringus oli võimalik näidata vabatahtlikke töötunde.“ 

 „Riigiasutusele ei tekitanud see otseselt raskusi.“ 

 „Omafinantseering peaks sõltuma projekti iseloomust. Meie projekt oli suunatud kogukondade 

arendamisele ja see oli ülikooli panus ühiskonna arendamisse.“ 

 „Taoline määr paneb otsima tõsisemaid partnereid.“ 

Projektijuhid, kelle hinnangul omafinantseeringu määr oli liiga kõrge, tõid välja järgmist: 

 „Arvestades, et toetust said taotleda tervishoiuasutused, siis selle valdkonna rahastus on niigi 

keeruline ja omafinantseering tuli teha nö haigla sisemiste ressursside arvelt.“ 

 „MTÜna oli keerukas leida võimalusi omafinantseeringuks, neile võiks olla eraldi tingimused - seda 

korrigeeritigi projekti vältel.“ 

 „Kui projekti elluviijaks on baasrahastuseta MTÜ-d, siis on omafinantseeringu tagamine raske 

ülesanne.“ 

 „Asutust finantseeritakse sihtotstarbeliselt ning projekti tegevusteks on lisavahendeid raske leida. 

Seetõttu oli projekt koostatud minimaalse eelarvega.“ 

Projektides, kus oli seatud omafinantseeringu nõue, oli poolte projektijuhtide hinnangul 

omafinantseeringuks vajalike vahendite leidmine pigem lihtne (omafinantseering planeeriti riigieelarvest 

või riigiasutuse vahenditest) ning pooltes projektides pigem keeruline (nt projektis oli palju partnereid, 

mõne jaoks oli see lihtsam mõne jaoks väga keeruline; raske oli Norra partnerile selgeks teha 

omafinantseeringu vajalikkust; tarvis oli palju lisatööd meie eesmärkide selgitamiseks ja finantseerijate 

kaasamiseks). Vahendite leidmise hindasid sagedamini lihtsamaks nende projektide juhid, kes hindasid 

omafinantseeringu määra sobivaks (joonis 8). 
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Joonis 8. Projektijuhtide hinnang omafinantseeringu vahendite leidmise keerukusele vastavalt 
omafinantseeringu määrale antud hinnangule 

6.4 Jätkusuutlikkus 

Projektide jätkusuutlikkusele anti hinnang projekti dokumentatsiooni (taotlus, aruanded), projektijuhtide 

küsitluse ja intervjuude ning avalike allikate analüüsi alusel. Ülevaade antakse nii kavandatud kui 

realiseerunud jätkusuutlikkusest. 

Esmane hinnang projekti jätkusuutlikkusele (ehk kavandatud jätkusuutlikkus) antakse toetuse taotlemise 

faasis nii projekti elluviija kui ka taotluse hindaja poolt. Peamiselt lubasid tegevuste jätkumisse panustada 

projektitäitjad ise koostöös partnerite, Haigekassa või kohalike omavalitsustega. 

„Projektis alguse saanud tegevusi (ambulatoorseid ja statsionaarseid vaimse tervise teenuseid) on 

kavas rahastada läbi Haigekassa. Vaimse tervise spetsialistide tasemekoolitusi finantseeritakse 

loodetavasti jätkuvalt riigieelarvest.“ (Hinnang taotluses) 

„Projekti raames tööle võetud spetsialistide ametikohad rahastab osaliselt täitja ja osaliselt 

omavalitsuste liit.“ (Hinnang taotluses) 

„Kõikide projekti raames väljatöötatud koolituste pakkumist on plaanis projektijärgselt jätkata, 

pakkudes neid riigieelarvelise rahastamise toel, vastavalt riigieelarve võimalustele ja sihtrühma 

vajadustele. Riigieelarveliste vahendite puudumisel on võimalik koolitusi jätkata ka väikese 

osalustasuga, mis katab koolitajate töötasud ja otsesed materjalide kulud.“ (Hinnang taotluses) 

Taotluste hindajad rahastust saanud projektide jätkusuutlikkuse kirjeldustes suuri puudujääke ei leidnud, 

pigem oli see probleemiks rahastamata jäänud taotluste puhul. Eelnevalt kindlaks määratud projektide 

puhul märgiti sagedamini, et tegevuste jätkusuutlikkust polnud taotlustes piisavalt analüüsitud või 

kirjeldatud. 

„Siiski, taotlusest ei selgu, kas ja mil määral jätkatakse teenuste osutamist peale projekti lõppemist.“ 

(Eelnevalt kindlaks määratud projekti hindamisleht) 

„Projekti jätkusuutlikkus ei sõltu paljuski projekti elluviijast, vaid eelkõige riiklikest (ja regionaalsetest) 

poliitilistest otsustest ja prioriteetide seadmisest. Kuigi palju projekti tegevustest on ühekordsed 

investeeringud, vajab keskuse käigus hoidmine finantseerimise jätkamist pärast projekti lõppemist 

mahus, mis tagaks pidevad arendus-, teadus kui ka ravitegevuse.“ (Eelnevalt kindlaks määratud 

projekti hindamisleht) 

„Projekti jätkusuutlik rahastusskeem on hetkel veel nõrk koht. Oluline on, et kohe kui teenust 

hakatakse välja töötama, vaadeldakse ka seda poolt, kui reaalne on seda teenust edasi osutada siis, 

kui välised finantsvahendid selleks läbi saavad." (Eelnevalt kindlaks määratud projekti hindamisleht) 
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„Projekti jätkusuutlikus on piisavalt kirjeldatud, tegevuste jätkumisele on mõeldud.“ (Eelnevalt 

kindlaks määratud projekti hindamisleht) 

Infot projekti tegeliku jätkusuutlikkuse kohta koguti projektijuhtide küsitluse ja intervjuu käigus ning 

avalikke infoallikaid kasutades, st kontrolliti, kas projekti- või projekti täitja veebilehel on infot tegevuste 

või teenuste jätkumise kohta projektis nimetatud sihtrühmadele. 

Hindamise tulemusena võib välja tuua, et hinnatud projektidest 17 (89%) puhul jätkuvad projektist alguse 

saanud tegevused pärast projekti lõppemist. Üks KSF projekt ning üks eelnevalt kindlaks määratud projekt 

oma tegevusi projektijuhtide hinnangul ei jätka. Projekti tegevusi jätkavad kõik projekti elluviijad ise (17), 

sh viie projekti puhul on tegevuste jätkamisel saadud tuge kohalikelt omavalitsustelt ning kolme projekti 

puhul jätkab tegevusi mõni projektipartneritest. 

„Me oleme neid [projekti veebilehte ja loodud koolitusi] ikka täiendanud ja uuendanud, aga mitte 

väga kapitaalselt.“ (Projektijuhi intervjuu) 

„Nõustajaid tasustame jätkuprojekti rahadest ja annetuste toel.“ (Projektijuhi intervjuu) 

„Me oleme müünud neid koolitusi, mida me selle projekti raames välja töötasime. Klippe saab 

kasutada ja need jäävad alles.“ (Projektijuhi intervjuu) 

„Valga kabinet on nüüd kliinikumi all. /…/ Käisime projekti lõpus  Valga linnavalitsuses ja nemad olid 

nõus aastaks rahastama seda sotsiaaltöötaja kohta kabinetis. Et see koormus kadus kliinikumil ära.“ 

„Koolitused ei tööta enam. Nende jaoks oleks vaja raha leida. Teavitustööde jaoks oleks eraldi projekt 

vaja kirjutada.“ 

Tegevuste jätkumist rahastavad peamiselt projekti elluviijad ise (13), kohalikud omavalitsused (5), 

projektipartnerid omavahenditest (3), riik toetab kuue projekti puhul tegevuste jätkumist ning Haigekassa 

toetab läbi teenuste rahastamise nelja projekti tegevuste jätkumist. Kahel juhul on tegevuste jätkumist 

rahastatud jätkuprojekti abil. 

Projektijuhtide vastuste põhjal on viie RTP projekti materjalid täielikult avalikult kättesaadavad pärast 

projekti lõppu. Suurema osa projektide puhul on kättesaadavad vaid osa materjalidest ning ühe projekti 

materjalid ei ole avalikult kättesaadavad (joonis 9). 

 

Joonis 9. Projektijuhtide hinnang projekti materjalide kättesaadavusele pärast projekti lõppu 

Projektijuhtide vastuste põhjal säilitatakse veebilehtedel enamasti projekti toimumise infot ning muud 

materjali neil ei uuendata. Projektides loodud veebiportaalid on aktiivsed, neid administreeritakse, kuid 

üldjuhul seal olevat infot ei uuendata ega arendata (välja arvatud peaasi.ee ja amor.ee, kus jätkatakse info 

täiendamisega). 

2

3

5

2

7

4

13

1

1

0 5 10 15 20

KSF (n=5)

AT (n=10)

EDP (n=4)

Kokku (n=19)

Vastuste arv

täielikult osaliselt ei ole



  
 

85 
 

Küsitluse käigus tõid projektijuhid püsima jäänud tegevuste mõjudest välja järgmisi: 

 „Projekti käigus valmis "Integreeritud teenuste kontseptsioon laste vaimse tervise toetamiseks: 

ennetus, varajane märkamine ja õigeaegne abi", mis saab olla laste vaimse tervise poliitika 

arendamise lähtekohaks. Samuti kaardistati hindamisvahendite vajadus ning kohandati 4 sõeltesti 

laste probleemide varajaseks märkamiseks ning algatati laste ennetavate tervisekontrollide juhendi 

kaasajastamine.“  

 „Vanglatele on soetatud kaasaegset meditsiinitehnikat nakkushaiguste paremaks diagnoosimiseks 

ja raviks.“ 

 „Vaimse tervise keskus jätkab tööd, jätkuvad teenused ja töötavad koolitatud spetsialistid.“ 

 „Püsima jääb loodud portaal Peaasi.ee, e-nõustamiste ja kasutajate hulk on tõusuteel.“  

 „Käivitati uus veebileht noortele, lapsevanematele, spetsialistidele (eesti ja vene keeles), mis jäi 

toimima. Veebipõhised nõustamisteenused arendati uuele tasemele ja jäid toimima. Töötati välja 

veebipõhiste nõustajate koolitusprogramm, käsiraamat ja kvaliteedistandard, mille alusel saab 

uusi koolitusi pakkuda ja kutsestandardit arendada.“ 

 „Terve rida meediamaterjale, mida saab kasutada uuesti.“ 

 „KOV alkoholipoliitika pilootprogramm andis nii head tulemused, et sellega jätkatakse ja 

laienetakse Eestis. Koolitustega jätkatakse sihtgrupi soovil - järjekorrad on pikad ja huvi suur.“ 

 „Tervisedenduse valdkonna eestvedajad kogukondades, kes on saanud koolitust, kujundanud 

ühtset mõtteviisi ja omandanud oskusi arendustegevuse läbiviimiseks kogukondades. 

Kogukondades moodustusid ja tugevnesid projekti käigus võrgustikud, milles tegutsevad erinevate 

valdkondade spetsialistid ja eestvedajad, kes realiseerivad oma ideid kogukondades kaasates 

inimesi ja kogukonna ressursse.“ 

 „Tegutseb vaimsest tervisest huvitatud noori kaasav liikumine.“ 

Projektides elluviidud tegevuste jätkusuutlikkuse tagamiseks tegid projektijuhid järgmisi ettepanekuid: 

„Peabki jätkuma riiklik koordinatsioon, kes jätkab käivitatud arendustegevusi ja hindab ellukutsutud 

teenuste ulatust, vajadust ja kvaliteeti.“ (Projektijuhi küsitlus) 

„Vajalik on riiklik skeem keskuste arendustegevuste jätkamiseks, arvestades kohalike keskuste 

vajadusi, ressursse (olemasolevad spetsialistid, koolitajad jne). Üks võimalus oleks keskustele 

arendustegevusteks ka iga-aastaste toetuste eraldamine lähtuvalt vajadustest ja prioriteetidest.“ 

(Projektijuhi küsitlus) 

„Ma ei arva, et meie kanda peaks olema kogu see vastutus tegevust edasi viia. Aga me arvestame 

ikkagi enda võimalustega. Kui keegi tahab meid toetada või meiega koostööd teha, siis me oleme 

väga rõõmsad selle üle. Kuna see on teema, millega võiks riigi tasandil palju rohkem tegeleda.“ 

(Projektijuhi intervjuu) 

„Jätkusuutlikkuse aluseks on siiski eelkõige inimesed, kes peavad tegevusi oluliseks, et pärast projekti 

lõppu nendega jätkata, neisse oma aega ja energiat panustada. Projekte plaanides võiks olla 

läbimõeldud, kuidas läbiviijate motivatsiooni ülal hoida.“ (Projektijuhi küsitlus) 

„RTA tegevuskavasse võiks lülitada.“ (Projektijuhi küsitlus) 

„Enamik neid vajalikke tegevusi on vist avalikud teenused, nii et maksudest rahastamine oleks 

suhteliselt loogiline.“ (Projektijuhi küsitlus)  

„Riigieelarves esikohale seadmine; KOV vahendite pikaajaline planeerimine; teemade integreerimine 

arengukavadesse ja rakendusplaanidesse.“ (Projektijuhi küsitlus) 
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„ Luua riiklik programm koos adekvaatse rahastamisega.“ (Projektijuhi küsitlus) 

Arvestades nii projektide tulemuste püsima jäämist kui ka edasiarendusi, on jätkusuutlikud 11 projekti, kuue 

projekti puhul on tulemused jäänud püsima osaliselt või neid pärast projekti lõppu enam edasi ei kasutata 

ning seetõttu on nad mõõdukalt jätkusuutlikud. Kaks projekti ei olnud jätkusuutlikud (vt aruande lisana 

esitatud tabel). 

6.5 Ettepanekud uueks perioodiks 

Hindamise ajal selgus, et Eestile pakutakse NFM toetust ka järgmisel perioodil, kuigi programmide 

ülesehituses tuleb muutusi ning sisulised teemad pole veel täpselt kokku lepitud. Uue programmiperioodi 

ettevalmistamisel tuleks võimalikult suures ulatuses ära kasutada eelneva perioodi kogemusi ja tulemusi. 

Uue programmi ettevalmistamisse ning ellu viimisesse tuleks võimalusel kaasata eelneva programmiga 

seotud inimesi, kelle kogemused ja väljaõpe on väga väärtuslikud. Lisaks tuleks uuel perioodil ära kasutada 

eelneval perioodil valminud materjale (nt juhendid, taotlus- ja aruandevormid) ja väljakujunenud praktikaid 

(nt väljatöötatud tööprotseduurid).  

Projektijuhtide hinnangul võiks ka järgmisel perioodil keskenduda sarnastele teemadele, sest RTP-s 

teostatud projektid tõid välja mitmeid kitsaskohti, millega jätkuvalt on vaja tegeleda, et püsivamaid 

tulemusi saavutada. Uue perioodi sihtrühmadena pakkusid projektijuhid välja nii noori, täiskasvanuid kui ka 

eakaid. Uuel perioodil võiks jätkuvalt fookus olla vaimsel tervisel ja sellega seotud teemadel. 

„Võiks olla tasuta huvihariduse võimalusi rohkem, aga ma ei tea, kas seda saab projektiga teha. Seda 

võiks Islandilt õppida ja see võiks meil mitmeid probleeme leevendada.“ (Projektijuhi intervjuu) 

„Ikkagi peaks olema tehtud selline testprojekt, et kuidas koolisüsteemi viia sisse selline vaimse tervise 

oskuste õpe, mis ei oleks õppeaine, vaid ikka integreerituna läbivalt õppekavadesse. Selline 

noorsootöö ja haridusvaldkonna koostöö teema võiks olla, et see idee jõuaks veel rohkem inimesteni, 

et vaimne tervis on ikkagi igaühe asi.“ (Projektijuhi intervjuu) 

„Spetsiifiline tegevus meeste tervise hoidmiseks laiemalt. Kuidas kujundada tervishoiuteenust või 

teadlikkust sellisel viisil, et mehed elaksid kauem.“ (Projektijuhi intervjuu) 

„Lisaks võiks olla siis vanemad kui 25-aastased. Aga noorte töö peaks sama moodi jääma, sest et 

meie kogemused on näidanud, et kui sa mingil hetkel lõpetad nendega tegelemise, siis pilt halveneb 

päris kiiresti. See on pidev töö.“ (Projektijuhi intervjuu) 

„Miks mitte kaasata ka täiskasvanuid. Pluss neid kabinette ja teenuseid võiks laiendada üle Eesti.“ 

(Projektijuhi intervjuu) 

„Kindlasti peaks ressursi suunama omavalitsuste võimestamisse ning hea kui otsene sihtrühm 

(rahvas) saaks kaasa rääkida ja vahendeid kasutada tervise edendamiseks või probleemide 

ennetamiseks kogukonnas.“ (Projektijuhi küsitlus) 

„Üks mõte seoses kogu selle haldusreformiga ja kohalike omavalitsuste ümberkorraldusega, siis 

kohalike omavalitsuste võimekuse tõstmine, just mis puudutab rahvatervist ja meditsiini ja 

ennetustegevust.“ (Sidusrühmade fookusgrupp) 

„Kindlasti vange, sest hetkel ei ole vanglatel lepingut Haigekassaga, samas on see sihtrühm, mis 

sageli ei jõua tsiviilis arstiabini. Ometigi on vangide seas kordades rohkem nakkushaiguseid, mis 

mõjutavad rahvatervist üldisemalt.“ (Projektijuhi küsitlus) 
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„Vaimse tervise teenuste kättesaadavuse parendamise, elanikkonna teadlikkuse tõus vaimsest 

tervisest, ennetustegevused noorte ja meeste suunal.“ (Projektijuhi küsitlus) 

„Mis on minu meelest Eestis lapsekingades, on laste traumade preventatsioon. Kui norrakad vähegi 

mingisugust preventatsiooni ette näevad. Kõik need liikurmasinad ja kiivri kandmised. /…/ Kõik 

välispõhjustest tekkinud vigastused ja mürgistused.“ (Sidusrühmade fookusgrupp) 

„Teha ETK projektide edasiarendust, et saavutada tegeliku teenuste integratsiooni sellel tasemel ehk 

sisemine tööjaotus ja sidussüsteemid. See võiks vägagi hästi haakida praegu käimasolevate 

arendusprojektidega. Ehk et ETK-d, mis valmis saavad, siis nende arendamine lisaks betoonile.“ 

(Sidusrühmade fookusgrupp) 

Kuigi intervjueeritud projektijuhid ei olnud enda hinnangul eriti kursis RTP ülesehitusega, jäid siiski kõlama 

arvamused, et võimalik uus programm võiks olla sarnaselt üles ehitatud ning sisaldada nii eelnevalt kindlaks 

määratud kui ka avatud taotlusvooru projekte. Üks projektijuhtidest märkis, et miniprojektide kasutamine 

võimaldaks vähendada rahastatud projektide teavituskoormust ning nende raames saaks korraldada 

teavitusüritusi kõiki programmi projekte kaasates. 

„Tegelikult kõigile võiks anda võimaluse. Kunagi ei tea, kust need säravad projektid tulevad. Nii ühte 

kui teist [nii eelnevalt kindlaks määratud projekte kui ka avatud taotlusvooru projekte] võiks olla, 

nagu praegu oli.“ (Projektijuhi intervjuu) 

Korralduslike muutustena sooviksid projektijuhid, et järgmist programmi ette valmistades mõtleks 

programmi operaator paremini läbi aruandlusvormid ja kogutavate andmete struktuuri, mis programmi 

jooksul ei muutuks. Samuti peaks varakult teada olema kulude abikõlblikkus ning finantsaruande detailsus, 

et taotlejad saaksid juba projekti ette valmistades arvestada halduskoormuse osakaaluga ning planeerida 

projekti abitööjõudu (kas projekti koordinaatori või finantsspetsialisti näol) aruandlusnõuete täitmiseks. 

„Kui rahandusministeeriumist kolm erinevat inimest küsivad iga nädal samu küsimusi. Seal on 

niimoodi, et üks kontrollib ja esitab küsimusi, siis antakse järgmisele, kes küsib põhimõtteliselt samu 

asju ja siis kolmas inimene veel. Siis see tähendab seda, et järgnevate projektide puhul peaks siia 

planeerima eraldi inimese, kes tegeleb puhtalt finantsküsimustega. Kui sa oled arvestanud ühe 

projektijuhiga, kes teeb nii sisutegevusi kui finantspoolt, siis sa ei saa lihtsalt hakkama.“ (Projektijuhi 

intervjuu) 

„[Mida teeksite sarnases projektis järgmine kord teistmoodi?] Võtaks ühe täiskohaga inimese 

projektijuhiks. Kuna projektijuhtimiseks oli ette nähtud konkreetne summa, siis see ei võimaldanud 

tekitada sellist kohta. Aga palju bürokraatiat oli ja see võtab oma aja.“ (Projektijuhi intervjuu) 

„Need aruandlused, mida meilt nõutakse, need pidevalt ei peaks muutuma. Et kuidagi vormid või 

mida meilt kokkuvõttes tahetakse, et need oleksid kohe alguses selged, kaasa arvatud see 

rahandusministeeriumi pool.“ (Projektijuhi intervjuu) 

Muude detailidena toodi intervjuudes välja, et projekti veebilehe loomise ning ava- ja lõpuürituse 

korraldamine ei ole kõigi projektide puhul asjakohane nõue. Kuigi ürituste formaadi said projektide 

teostajad ise valida, tehti ettepanek, et järgmisel perioodil võiks näiteks sama avatud taotlusvooru 

projektide puhul korraldada ühised ava- ja lõpuüritused. Ühelt poolt saaksid projektide täitjad infot teiste 

projektide plaanidest ning lõpuürituste käigus saaks vahetada kogemusi ja olla kursis tehtuga. 
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6.6 Kokkuvõttev hinnang programmile 

Eelneva analüüsi põhjal kujunes programmi koondhinnang nelja hindamiskriteeriumi, sh asjakohasuse, 

tulemuslikkuse, tõhusus ja jätkusuutlikkuse kohta.  

6.6.1 Asjakohasus 

Hindamise tulemusena võib öelda, et RTP eesmärgid olid kooskõlas NFM eesmärkidega ning programmis 

teostatud projektid aitasid kaasa ebavõrdsuse vähendamisele tervishoiuteenuste kättesaadavuse 

tagamisel. Programmi käigus tugevdati kahepoolseid suhteid Norra partneritega ning jagati kogemusi laste 

vaimse tervise teenuste osutamisel ning kvaliteedi tagamisel. Kahepoolsete suhete arendamisest oli kasu 

ka Norra partneritel, sest mõnes valdkonnas oli Eesti partneritel rohkem varasemaid teadmisi ja kogemusi, 

mida Norra partneritega jagada (nt HIV testimine kinnipeetavatel ning veebipõhise nõustamise 

kvaliteedinõuded).  

Rahvatervise programm oli tugevalt seotud RTA-ga, kuid RTP tegevuste ja tulemuste kajastamist RTA 

rakenduskavades võib pigem mõõdukaks pidada. Kuna RTP viidi ellu RTA tegevuskava kestel, siis lisati RTP 

eesmärgid ning tegevused arengukava rakenduskavadesse jooksvalt. RTP tegevusi RTA rakendusplaanidega 

võrreldes selgus, et mitte kõik nimetatud arengukavaga haakuvad ning selles seatud eesmärkide täitmisele 

kaasa aitavad tegevused ei leidnud RTA rakendusplaanides oma kohta. Osa RTP tegevustest esitati ühtse 

kogumina RTA esimese valdkonna kolmanda meetme all, kuid oma sisu poolest panustasid nad pigem RTA 

teise, neljanda või viienda valdkonna eesmärkide täitmisesse. Lisaks selgus hindamise käigus, et osa RTP 

tegevusi ei kajastatud RTA tegevuskavades üldse, kuigi hindajate arvates nad kindlasti toetasid RTA 

eesmärkide täitmist. 

Rahvatervise programm on selgelt seotud ja kooskõlas LPA-s seatud strateegiliste eesmärkide, meetmete 

ja tegevussuundadega ning toetab otsesemalt või kaudsemalt nende elluviimist. Otseselt on RTP raames 

ellu viidud tegevuste panus välja toodud LPA 3. strateegilise eesmärgi meetme 3.2 “Varase sekkumise ja 

lastekaitsesüsteemi tõhustamine” ja 3.3 “Inimeste vajadustest lähtuvate efektiivsete sekkumiste 

pakkumine ja arendamine” tegevustele ja alategevustele seatud oodatavate tulemuste/indikaatorite 

täitmisel. Lisaks on RTP tegevuste seas suur osa selliseid, mis hindamismeeskonna hinnangul toetavad LPA 

rakendamist, kuid ei ole LPA rakenduskavades märgitud. Seejuures on RTP projektid toetanud kaudselt LPA 

2. strateegilise eesmärgi meetme 2.1 “Vanemlust toetavate hoiakute kujundamine ja teadmiste 

suurendamine” elluviimist. 

Programmile eelnenud olukorda arvestades valiti RTP-s õiged eesmärgid ja sihtrühmad. Programmi 

alamosade keskendumist erinevatele laste ja noorte vaimse tervise aspektidele võib pidada oluliseks ja 

õnnestunuks. Kuigi alameesmärkide täitmise jaoks erinevat tüüpi toetuste kasutamine (eelnevalt kindlaks 

määratud, avatud taotlusvooru projektid ja KSF projektid) võis mõnevõrra programmi killustada, siis selle 

tulemusena tagati rahastatud projektide sihipärane valik ning programmi alameesmärkide ulatuslik 

täitmine. Ainult ühte tüüpi toetuste kasutamine ei oleks hindajate arvates viinud samaväärse tulemuseni. 

RTP raames parandati laste vaimse tervisega kokku puutuvate spetsialistide professionaalseid oskusi. 

Paljude projektide raames pakuti hulgaliselt täienduskoolitusi, laste vaimse tervise õdedele korraldati 

koolitusprogramm Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Samuti toetati keskuste projektide kaudu kliiniliste 

psühholoogide kutseaasta läbimist. Samal ajal on endiselt puudu kõigist vaimse tervise teenuse osutajatest, 

eriti lastepsühhiaatritest ja kliinilistest psühholoogidest. 

RTP raames arendati välja neli laste ja noorte vaimse tervise keskust (Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kohtla-

Järvel) ning laste vaimse tervise kabinetid Põlvas, Valgas, Võrus ja Narvas. Keskuste ja kabinettide töö tagab 

integreeritud vaimse tervise teenuse pakkumise enamates piirkondades, kui see oli võimalik enne 
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programmi algust. Kõik keskused on omanäolised vastavalt varasemale vaimse tervise valdkonna arengule 

ja kogemusele antud piirkonnas. Märkimisväärne on laste vaimse tervise keskuse teke Kohtla-Järvel ja 

kabineti arendamine Narvas, sest varem puudusid laste vaimse tervise teenused Ida-Virumaal täielikult. 

Sellega astuti oluline samm ebavõrdsuse vähendamiseks laste vaimse tervise teenuste kättesaadavuse 

parandamisel, kuid ebavõrdsus teenuste kättesaadavuses eksisteerib endiselt, sest jätkuvalt on laste vaimse 

tervise teenusteta Hiiu-, Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Lääne-Viru, Rapla- ja Saaremaa lapsed. Puuduvad ka 

plaanid vastavate teenuste arendamiseks antud maakondades. Keskuste ja kabinettide kaudu on lastele ja 

noortele paremini kättesaadavad nii statsionaarse kui ambulatoorse ravi võimalused kui ka tõenduspõhised 

meetodid teenuste osutamisel. Vaimse tervise teenuste üleriiklikule kättesaadavusele aitasid kaasa 

programmis loodud veebipõhiste infokanalite loomine ning veebinõustamise arendamine. Muud 

programmi tegevused, sh spetsialistide koolitused ja kampaaniad planeeriti erinevates piirkondades. Kuigi 

RTP aitas hindajate arvates olulisel määral kaasa integreeritud vaimse tervise teenuse pakkumise 

laialdasemale kättesaadavusele, pole programmi järgselt mõjude hindamist läbi viidud ning puudub selge 

ülevaade, kas teenuse kättesaadavuse ebavõrdsus programmi abil vähenes või hoopis suurenes ning kas ja 

mis ulatuses on Eestis piirkondi, kus teenuse kättesaadavus RTP abil ei paranenud. Kuna programmi 

ettevalmistavas perioodis ei kaardistatud abivajavate laste sihtrühma suurust ja vajadusi, siis ei ole 

programmi lõppedes ka võimalik öelda, kui suurele osale sihtrühmast teenuseid osutati või kui suurele osale 

sihtrühmast teenuste kättesaadavus paranes. Sama kehtib ka raskete psüühikahäiretega laste 

rehabilitatsiooniteenuse väljaarendamise kohta. 

Enamus Eestis osutatavatest laste vaimse tervise teenustest osutatakse RTP kaasatud tervishoiuasutustes 

(tabel 6) ja 2016. aastal on teenuseid osutatud mõnevõrra rohkem kui 2015. aastal. 2016. aastal 

tervishoiuteenuste loetellu lisatud psühhiaatrilise ravimeeskonna koduvisiiti kasutati 2016. aastal kaheksal 

korral.  

Tabel 6. Eesti Haigekassa poolt rahastatud 0–14-aastastele lastele osutatud vaimse tervise teenused 
aastatel 2015–2016 

 2015 2016 

 isikuid visiite isikuid visiite 

Psühhiaatri vastuvõtud 6617 15272 6806 14982 

sh RTP haiglad 5016 11974 5427 12135 

Vaimse tervise õe vastuvõtud 1184 2132 1680 3131 

sh RTP haiglad 1116 2036 1560 2942 

Kliinilise psühholoogi vastuvõtud 1499 2179 1650 2522 

sh RTP haiglad 1208 1706 1441 2094 

Kliinilise psühholoogi vastuvõtud 
perearsti poolt suunatuna 

150 296 298 338 

Allikas: Eesti Haigekassa 

Paralleelselt programmi tegevustega saavad perearstid alates 2015. aastast läbi teraapiafondi suunata 

patsiente kliinilise psühholoogi vastuvõtule. See vähendab vajadust eriarsti poole pöördumiseks ning 

suurendab perearsti rolli. (Eesti Haigekassa 2017) Programmi vältel on teatud määral tehtud koostööd ka 

perearstidega, kuid kõigi osapoolte rollid ja patsientide liikumise skeem ei ole üheselt selge. Samuti ei ole 

lahendatud kiiret abi vajavate patsientide käsitlemine pikkade järjekordade tõttu. Siin oleks suuremat 

riigipoolset koordineerimist vaja.   
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„Oleme koolitanud siduserialasid, et nad kuidagigi teaksid keda kuidas märgata. Õppekavades ei ole 

teooriat ega praktikat. Esmatasandil ei tea keegi ja teisel tasandil ei tea keegi midagi, seda polegi, 

kolmas etapp on ülevoolutatud.“ (Projektijuhi intervjuu) 

„Lastepsühhiaatria on saatekirjata eriala, puudub igasugune eelselektsioon  alates voodimärgajatest 

kuni tõsiste kõrvalekalleteni. Kolmas tasand ummistatakse ära esimese ja teise tasandi jamaga, linki 

kus esimene ja teine tasand funktsioneeriks, pole.“ (Sidusrühma esindaja) 

„Riigis suuri struktuurseid muutusi ei tee teenuspakkujad vaid ikkagi riik ise, kellel on selleks 

ministeerium.“ (Projektijuhi intervjuu) 

 „Perearstid on alati kaasatud olnud, et kuidas tervisekeskus peaks töötama. Selle projekti tugevus 

on, et kõiki tegevusi on püütud sünergias hoida. Oleme surunud, et perearstile peaks vaimse tervise 

õde tekkima. Et kuidas tekiks integreeritus vaimse tervise keskustega ja kust need spetsialistid sinna 

tekivad. /…/ Süsteemsust ja valdkonna juhtimist ei olnud.“ (Projektijuhi intervjuu) 

Kuigi valdav enamus programmi tegevusi oli uudsete teenuste väljaarendamine, siis kasutati programmi 

vahendeid vähesel määral ka varem riigieelarvest rahastatud teenuste või muude tegevuste rahastamiseks  

(vanglates HIV testimine, laste tervisekontrolli juhendi kaasajastamine). Antud tegevused olid 

sihtrühmadele vajalikud ja projektide lõppedes jätkati antud tegevuste rahastamist riigieelarvest. 

„Aastas peab olema 3000 HIV testimist, aga seal [taotluses] polnud päris täpselt öeldud, kas 

projektist või nagu vangla ise peaks seda tegema. /…/ Selle projekti raames tulid kõik HIV testid sealt 

projektist. B-hepatiit tuli hiljem, seda ei olnud alguses projektis sees. /…/ [Sai riigi raha kokku hoida?] 

Jah, nii võib öelda küll.“ (Projektijuhi intervjuu). 

„Ma leidsin ka mingi kirjavahetuse, et neil jäi raha üle ja siis nad tegid sinna mingeid lisatestimisi ja 

juurde vaktsineerimised ehk siis viirushepatiidi vaktsineerimised võtsid ka juurde. Aga ma ütlen 

veelkord, et see, see natukene nagu kõlab, või no see, selline halb maik on juures, et meil on natukene 

raha, nüüd natukene teeme.“ (Eeldefineeritud projekti hindaja) 

„Ma võtsin vanglate, vanglateenistus kodulehelt sellise teksti: „Kõik vanglasse saabuvad vangid 

läbivad esmase tervisekontrolli. Sellega tehakse kindlaks haigused, sealhulgas nakkushaigused nagu 

tuberkuloos, hepatiit ja HIV, ja määratakse edasine ravi.“ Ja see kopsude ja röntgeni asi, see on veel 

eraldi määrusega ka paika pandud. See tuleneb nakkushaiguste seadusest. Ehk et tegevus on olemas 

ja sinna tuli nagu Norra rahade eest see sama tegevus. Et see on nagu küsitav. Ju siis kasutati 

rahaallikat.“ (Eeldefineeritud projekti hindaja) 

„Laste tervisekontrolli juhend kasvas ka kontseptsioonist välja, kus kontakt pere ja lapsega tekib  

tegelikult tervishoiusüsteemis juba raseduse jälgimise ajal, ja siis alates koduvisiidist ja lõpetades 

koolitervishoiuga. Praegust juhendit vaadates ei ole suunist, et peaks üldse lapse vaimse tervist 

hindama. Juhend vajas uuendamist, õnneks ka ajaliselt. /…/ Ise kirjutasin ravijuhendite nõukojale 

selle taotluse, sealt me ei saanud rahastust. Aga kuna projektis oli vahendeid, siis /…/ ütles, kui teil 

on vahendeid, siis hakake pihta. /…/ Tegevus jätkub, /…/ See tuleb nüüd riigi rahast. [Laste tervise 

kontrolli juhendis rahastasite ka mitte vaimse tervise teemasid?]. Jah, maksime selle lõivuga, et see 

juhend saaks ikkagi valmis ja et see integreeritus tekiks.“ (Projektijuhi intervjuu) 

Programmi üheks eesmärgiks oli tõsta elanike teadlikkust vaimse tervise probleemidest. Kampaaniate 

raames seda ka tehti, kuid kuna programmi eelselt ei mõõdetud elanike teadlikkuse baastaset, siis on 

võimatu mõõta ka potentsiaalseid muudatusi elanike teadlikkuses. 
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RTP projektides järgiti suures osas taotlustes planeeritut ning eesmärkide täitmist olulisel määral 

mõjutanud tegevusi ellu viimata ei jäänud ja esialgu planeeritud tegevusi märkimisväärselt ei muudetud. 

Samas lisandus kavandatule mitmeid täiendavaid tegevusi, mida algselt polnud planeeritud, kuid mille 

järele tekkis vajadus projekti jooksul (nt veebilehe venekeelse osa arendamine, elektroonilise haigusloo 

arendamine, spetsialistide kutseaasta toetamine). Osa täiendavatest tegevustest viidi ellu lisaeelarve abil 

ja/või pikendusaja jooksul. 

Programmi koostamisel ja kinnitamisel jäi operaatori hinnangul indikaatorite välja töötamiseks vähe aega, 

mistõttu seati programmi täitmise hindamiseks ainult väljundindikaatorid ning tulemusindikaatorite 

seadmiseni ei jõutud. Pärast lepingu sõlmimist lisandus indikaatoreid FMO poolt esitatuna Doris 

andmebaasis, kuid ka suurem osa neist on väljundindikaatorid. Hindajate arvates ei ole seatud indikaatorid 

piisavad programmi oodatavate tulemuste täitmise hindamiseks, seda ennekõike põhjusel, et tegemist on 

väljundindikaatoritega (nt juhendmaterjalide arv, koolitust saanud isikute arv, läbiviidud 

sotsiaalkampaaniate arv), mille kaudu ei ole võimalik hinnata programmi laiemaid tulemusi ja mõju. Lisaks 

väljundindikaatoritele tuleks edaspidi sarnase sekkumise elluviimisel seada programmile ka tulemus- ja 

mõjuindikaatorid (vt ptk 6.1.4). Soovitame programmioperaatoril edaspidi toetuste taotlejaid indikaatorite 

seadmisel rohkem juhendada, et tagada ühelt poolt sobivate indikaatorite seadmine projekti tasandil ning 

teisalt seatud indikaatorite kooskõla programmi indikaatoritega. 

6.6.2 Tulemuslikkus 

Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra toetuste vahekokkuvõttes (Mid-Term … 2016) märgitakse, et kõige 

enam mõjutas programmide eesmärkide saavutamist programmide loomisega kaasnenud ajalised 

viivitused, mistõttu projektide elluviimisega alustati keskmiselt enam kui kolm aastat pärast 

programmiperioodi algust. Kuigi vahekokkuvõtte alusel võttis programmide ettevalmistamine Eestis 

võrreldes teiste toetust saanud riikidega vähem aega, märkisid mitmed RTP projektijuhid küsitluse ja 

intervjuu käigus, et RTP ettevalmistamisele kulus väga palju aega, mistõttu jäi projektide elluviimiseks ja 

soovitud tulemuste saavutamiseks aega väheseks.  

Programmi ettevalmistusaja pikenemine lühendas rakendusaega niivõrd palju, et teatud tegevusi ei olnud 

võimalik enam rakendusaja sisse mahutada ning need jäeti programmist välja (nt tõenduspõhise metoodika 

kohandamine Eestile). Uue programmi ettevalmistamisel peab samuti arvestama, et kui programmi 

ettevalmistuseks kuluvat aega rakendusajast ei eraldata ehk programmi ettevalmistamiseks kuluva aja 

pikenemisel väheneb samavõrra tegevuste elluviimisele mõeldud periood, siis võivad ajalised piirangud 

mõjutada uute projektitegevuste valikut. Programmi ajaline pikendamine doonorriigi poolt, mis eelmisel 

perioodil aitas oluliselt kaasa programmi eesmärkide saavutamisele, ei pruugi järgmisel perioodil samas 

mahus realiseeruda. 

Koondhinnang programmi asjakohasusele 

Hindamise tulemusena loeme RTP asjakohaseks. Programmi valitud sihtrühmad ja tegevused vastasid 

nii NFM-i kui ka RTA ja LPA eesmärkidele. Ellu viidud tegevused olid kooskõlas planeerituga ning 

täiendasid üksteist eesmärkide saavutamisel, lisaks viidi programmis ellu täiendavaid tegevusi, mille 

vajadus selgus programmi jooksul. Programmis ja projektides oli probleeme indikaatorite ning nende 

alg- ja sihttasemete määramisega, sest uuringuid indikaatorite baastasemete määramiseks läbi ei viidud, 

kuid kokkuvõttes ei mõjuta see hindajate arvates asjakohasuse koondhinnangut. Programmis seatud 

väljundindikaatorid ei mõõda projekti poolt loodud laiemaid tulemusi ja mõjusid, näiteks käitumise 

muutust projekti sihtgrupi ja kogu elanikkonna seas. Programmi tegevuste regionaalse kaetuse aspekti 

ehk vastavust piirkondlikele vajadustele ei ole ilma täiendavate uuringuteta võimalik hinnata, sest Eestis 

ei ole teada laste vaimse tervise alased regionaalsed vajadused.  
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Lisaks põhjustas programmi rakendamiseks jäänud lühike periood, mis tulenes doonorriigiga läbirääkimiste 

ning tingimuste kokkuleppimise venimisest, pingeid ajakavas nii programmioperaatori kui ka tegevuste 

elluviijate jaoks. Tegevused, mis algselt olid mõeldud üksteisele järgnevate või üksteist täiendavatena, pidid 

ajapuuduse tõttu toimuma paralleelselt. Näiteks Tallinna Laste Vaimse Tervise keskus, mis algselt pidi 

toetama teiste piirkondlike keskuste rajamist ning integreeritud teenuste loomist ja testimist, sai neile 

tegevustele tunduvalt vähem tähelepanu pöörata, sest kõik piirkondlike keskuste loomise projektid 

alustasid samaaegselt.  

„Hetkel oli nii, et kulus väga pikk aeg enne, kui programm välja kuulutati ja siis veel päris kaua, enne 

kui positiivne otsus tuli. Kokkuvõttes jäi suure rahastuse ja suure sisuga projekti elluviimiseks vaid 1,5 

aastat, mis on tegelikult väga lühike aeg. Tuli ette kiirustamist ja ülekoormusi. Proportsioonid peaksid 

olema ajakavas ikka projekti elluviimise kasuks.“ (Projektijuhi küsitlus) 

„Projekti elluviimise periood peaks olema pikem, et ei tekiks kiirustamist, ülekoormusi, läbipõlemist. 

Ei peaks olema nii, et näiteks alles aastal 2020 saab taotlusele vastuse ja asuda tegevusi ellu viima. 

Võimalikult palju peaks planeerima just aega elluviimisele, mis tagab parema kvaliteedi.“ 

(Projektijuhi küsitlus) 

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna projekt „Integreeritud teenuste kontseptsiooni loomine 

laste vaimse tervise parandamiseks“ alustas teenuste kontseptsiooni loomist paralleelselt piirkondlike 

keskustega, mis viis olukorrani, kus neljas projektis samaaegselt töötati välja optimaalset integreeritud 

teenuste pakkumise süsteemi. Kuigi nende nelja projekti projektijuhtide hinnangul suhtlesid nad 

projektiperioodil omavahel tihedalt pakutavate teenuste, koolituste ja testide kohandamise osas, siis päris 

ühtse teenuste süsteemi loomiseni RTP-s ei jõutud ning kõigis piirkondlikes keskustes ja kabinettides on nii 

ravimeeskondade koosseisus kui ka pakutava teenuse osas erisusi. Positiivse tulemusena võib välja tuua, et 

loodud teenused on programmiperioodi lõpuks lisatud Haigekassast rahastatud teenuste nimekirja. 

Lisaks mõjutas RTP projektide koondumine samale ajaperioodile sihtrühma osalemisvõimalusi programmi 

tegevustes (nt koolituste, seminaride, konverentside toimumine samal perioodil ei võimaldanud 

spetsialistidel kõigis huvipakkuvates üritustes osaleda muude (töö)kohustuste tõttu) ning sõnumi jõudmist 

sihtrühmani. Kuigi erinevad kampaaniad tõid mitmeid olulisi teemasid elanikkonna huviorbiiti, oleks nende 

hajutamine pikemale ajaperioodile aidanud kaasa püsivamate muutuste tekkimisele. 

Programmi enda riskianalüüs sisaldas viit peamist riski, mis olid seotud avatud taotlusvoorude 

korraldamisega ning mille korral arvati, et need eelnevalt kindlaks määratud projekte ei mõjuta (Program 

proposal 2011). Riskideks olid: 

1. vähe taotlejaid - riski leevendamiseks ei nähtud ette olulisi meetmeid. Vajaliku hulga taotlejate 

tagamiseks kavatseti informeerida potentsiaalseid taotlejaid ja julgustada neid taotlust esitama. 

2. madala kvaliteediga taotlused – riski leevendamiseks kavandati infopäevi ja koolitusi enne 

taotlusvoorude korraldamist ning pakuti toetust Norra partnerite leidmiseks; 

3. inimressursside vähesus taotlejate hulgas – riski leevendamiseks pakuti kõigile projektidele 

vajalikku vaimse tervise alast koolitust ja supervisioone. Taotlejaid julgustati lisama projekti 

täiendavaid koolitusi ja muid meetmeid piirkondlike inimressursside vähesuse leevendamiseks.  

4. taotlejate võimekus ressursside õigeaegseks kasutamiseks – riski realiseerumise vältimiseks 

määras Sotsiaalministeerium programmi administraatori, kes pidevalt jälgis ja juhendas 

ressursside kasutamist; 

5. suutmatus integreerida tegevusi teiste valdkonna teenustega – RTP taotlus töötati välja koos teiste 

sektoritega. Juhul, kui teise programmi taotlusvoorud ebaõnnestuvad või jäävad venima, 
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pööratakse rohkem tähelepanu võrgustikutegevustele, kuna kahe programmi tegevuste 

koordineerimise sünergia läheb kaduma või väheneb olulisel määral. 

Programmi kolmanda riski puhul oli tegemist olulise programmi elluviimist takistava teguriga. Ühelt poolt 

oli puudu vajalikke spetsialiste (sh vaimse tervise õed, kliinilised psühholoogid, tegevusterapeudid, 

veebinõustajad), kes saaksid teenust osutada ning kelle abil uusi teenuseid luua ja testida. Teisalt oli sageli 

probleeme projektimeeskondade ülekoormusega, kuna projektitegevus oli paljudele meeskonnaliikmetele 

täiendavaks tegevuseks oma põhitöö kõrval. Täiendavaks takistavaks teguriks programmi elluviimisel oli ka 

tegevuste jätkusuutlikkus, millele lahenduste otsimisega tegelesid mitmed projektid koostöös 

programmioperaatoriga. Nimetatud tegureid võib lugeda programmi jooksul realiseerunud riskideks, mille 

maandamisele projektides aega ja ressursse kulutati. Peaaegu kõigis projektitaotlustes esines riskianalüüsis 

teatavaid puudujääke, kuna perioodi jooksul avaldusid projektides mitmed täiendavad riskid, mida 

taotlemisel ette ei nähtud (sh riigihangetega seotud riskid, meeskonnaliikmete vahetumine, 

koostööpartnerite väiksem võimekus tegevuste elluviimisel, sihtgrupi hõivatus või vähene huvi tegevustes 

osaleda). 

Projektide tulemuslikkust ja tõhusust mõjutanud tegurina võib välja tuua RTP-s teostatud projektide 

omavahelise koostöö ning mõnikord ka selle vähesuse. Koos tegutsedes või üksteise tegevustega kursis 

olles vähendati dubleerivaid tegevusi või täiendati üksteise tegevusi sobival viisil (nt panustati ühiste 

juhendmaterjalide väljatöötamisse või kohandati teiste projektidega võrreldes erinevaid vaimse tervise 

hindamise teste ning pakuti koolitusi ka teiste projektide meeskondadele, korraldati ühiseid õppereise). 

Osade projektide puhul saadi olulist sisendit teistesse riikidesse, sh Norrasse, korraldatud õppereisidest. 

Programmi tulemuslikkuse hindamise muudab keeruliseks programmieelse olukorra kaardistamata jätmine 

ning hindamise läbiviimine ajal, mil suur osa projektitegevustest alles lõppes. Programmi tulemuslikkuse 

hindamiseks tuleks läbi viia täiendavaid uuringuid programmi tegevuste ulatuse ja mõju kohta. 

Enamik (85%) programmis teostatud projektidest olid tulemuslikud ning kõik rahastatud projektid aitasid 

kaasa programmi eesmärkide täitmisele ning täielikult jäi saavutamata vaid kahe programmiindikaatori 

sihttase. Kuna indikaatorite alg- ja sihttasemete seadmine polnud hindajate arvates alati põhjendatud (st 

puudusid vastavad olukorda kaardistavad uuringud), siis seati mõnede indikaatorite sihttasemed liiga 

madalale (nt teenust saanud laste ja noorte arv, koolitatud spetsialistide arv, loodud kabinettide ja 

võrgustike arv, HIV osas testitud kinnipeetavate arv), millele viitab nende mitmekordne ületamine 

programmiperioodi lõpuks. 



  
 

94 
 

6.6.3 Tõhusus 

Eesmärkideni jõudmiseks püüti Euroopa Majanduspiirkonna ning NFM rahastatud programmide 

monitooringu käigus leida projekte, mis ei kasuta ära kogu toetust, ning projekte, mis suudaksid tegevuste 

jätkamise või laiendamisega anda olulisi tulemusi ning vajadusel ressursse nende vahel ümber jagada (Mid-

Term … 2016). Ka RTP-s oli projekte (nt “Seksuaaltervisealase internetinõustamisteenuse korraldamine ning 

vaimse- ning reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi välja töötamine” 

ja “Alkoholi põhjustatud sünnikahjustuste ennetamine”), mis ei kasutanud ära kogu algselt planeeritud 

eelarvet ning mille ülejäägid suunati teiste projektide pikendamiseks või Kahepoolsete suhete fondi 

projektide toetuseks. Nii panustati rahakasutuse efektiivsuse tõstmisesse programmi tasandil. 

Programmi eesmärkide täitmisele aitas oluliselt kaasa võimalus projektide täitmisaja pikendamiseks, mida 

kasutati ligikaudu poolte (kümme projekti 19-st) RTP projektide puhul. Erinevates programmides, 

sealhulgas RTP-s, pikendati sageli eelnevalt kindlaks määratud projekte just nende mahu ja keerukuse tõttu. 

Lisaks taotles programmioperaator ka kõigi esimeses avatud taotlusvoorus rahastatud projektide 

pikendamiseks vajalike seadusandlike muudatuste tegemist, et tagada programmi oluliste tegevuste 

jätkusuutlikkus ning projektide tegevuse jätkumine. Programmi viimase pikendamise käigus anti 

projektidele lisaaega nii olemasolevate kui täiendavate tegevuste lõpetamiseks. Riskide hajutamiseks, 

projektide lõputegevuste sujumiseks ning eesmärkide saavutamiseks jättis programmioperaator perioodi 

lõppu neljakuulise puhveraja, mida kasutati üksnes osade projektide pikendamiseks, mis vajasid 

jätkusuutlikkuse tagamiseks või eesmärkide saavutamiseks lisaaega. Programmioperaatori hinnangul täitis 

puhveraja kasutamine oma eesmärki ning võimalusel kasutaksid nad sellist lähenemist ka järgmisel 

perioodil. 

Oluliseks takistuseks projektide elluviimisel olid hanketegevuste ja lepingute sõlmimisega kaasnenud 

viivitused, peamiselt just infrastruktuuri investeeringute korral (Mid-Term … 2016). Riigihangetega seotud 

probleeme (sh hangete ettevalmistuse viibimine, hangete vaidlustamine, pakkujate vähesus või 

puudumine, eksimine riigihangete nõuete osas) esines mitmetes RTP projektides. Samas neid riske 

projektide taotlustes ei näinud sageli ette ei riigiasutused ega ka väiksema hankemenetluse kogemusega 

mittetulundusühingud. Riigihangetega seotud probleemid mõjutasid peamiselt projektide ajakavas 

püsimist, finantsaruandlust (sh olid seotud tagasinõuetega) ning vähemal määral eesmärkide saavutamist. 

Nihkeid projektide ajakavas põhjustasid näiteks projekti alguse või väljamaksete viibimine, koolitusgruppide 

vähene täitumine ning sihtgrupi kaasamise keerukus suvekuudel. Mõnel juhul tekkisid probleemid ka 

Koondhinnang programmi tulemuslikkusele 

Kuigi RTP ettevalmistamisele kulus palju aega ning rakendamise periood jäi selle tõttu lühemaks, loeme 

hindamise tulemusena programmi pigem tulemuslikuks. Programmi tegevused olid sobivalt valitud ning 

piisavad RTP eesmärkide saavutamiseks. Suurem osa programmi eesmärkidest täideti või ületati, samas 

osa indikaatorite sihttasemetest olid valitud liiga madalad. Programmis ilmnes erinevaid riske, mis 

mõjutasid tegevuste elluviimist. Tulemuslikkuse osas oli võimalik hinnata ainult programmi 

väljundindikaatorite saavutamist, kuid programmi tulemuste ja laiemate mõjude saavutamisele ühest 

hinnangut anda ei saa, kuna programmile ei seatud tulemus- ega mõjuindikaatoreid. Programmi 

tulemuslikkuse paremaks hindamiseks on vaja läbi viia täiendavad uuringud tegevuste ulatuse (nt milline 

on maakondlik laste vaimse tervise probleemide levimus, millisele osale probleemidega lastest on 

teenused maakondlikult kättesaadavad, kui paljud neist teenuseid mõistliku ooteaja jooksul kasutab, 

milline on katmata vajadus) ning tulemuste ja mõju (nt kas laps saab probleemile talle vajaliku 

integreeritud terviklahenduse koos vajalike jätkutegevustega, kas laps terveneb/paraneb/tema areng 

on asjakohaselt toetatud) kohta. 
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projektimeeskonna ülekoormusest, teenuste pakkumist omakorda mõjutas vajalike spetsialistide puudus 

või olemasolevate spetsialistide koolitamisele kuluv aeg.  

Projektide eelarved oli enamasti kooskõlas planeerituga ning keskmiselt kasutati ära 94% eelarvest. Siiski 

muudeti peaaegu kõigi projektide eelarvet elluviimise ajal, et see vastaks paremini tegelikele kuludele. 

Lisarahastust said projektid ainult täiendavate tegevuste ellu viimiseks. 

Kui võrrelda RTP projektidele väljamakstud kogu toetussummat (vt ptk 4.2) ning hindamismeeskonna poolt 

projektidele antud koondhinnanguid nende tulemuslikkuse ja jätkusuutlikkuse kohta (vt ptk 5.4), võib 

järeldada, et valdav osa jagatud vahenditest olid suunatud projektidele, mis saavutasid seatud eesmärgid 

(olid tulemuslikud) ja mille tegevused on jätkusuutlikud. Täpsemalt jagati 96% projektidele väljamakstud 

kogu toetussummast projektidele, mis olid hindamismeeskonna hinnangul tulemuslikud, ja 4% projektidele, 

mis said hinnanguks mõõdukalt tulemuslik. Jätkusuutlikkuse kriteeriumi võrdluses jagunes projektidele 

väljamakstud kogu toetussumma järgmiselt: 82% vahenditest jagati projektidele, mille tegevusi hindasid 

hindajad jätkusuutlikeks, 9% mõõdukalt jätkusuutlikele projektidele ja 9% projektidele, mille tegevused ei 

ole hindajate hinnangul jätkusuutlikud. Viimasest lähtuvalt on oluline läbi mõelda, mil viisil on 

programmioperaatoril võimalik edaspidi enam kaasa aidata oluliste projektitegevuste jätkumisele ja edasi 

arendamisele pärast rahastatud projektide lõppemist, et programmi vahenditega saavutatud tulemused 

jääksid püsima pikemaks ajaks. 

6.6.4 Jätkusuutlikkus 

Alates programmi algusest tegelesid nii vaimse tervise keskuste loomisega seotud projektid kui ka 

programmioperaator loodava integreeritud teenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks võimaluste otsimisega. 

Korraldati mitmeid ühiseid arutelusid, kuhu kaasati Haigekassa ja kohalike omavalitsuste esindajaid. 

Koostöö ja läbirääkimiste tulemusena lisati üks projektides loodud, kirjeldatud ja testitud teenus alates 

2016. aastast ja teine alates 2017. aastast Haigekassast rahastatavate teenuste nimekirja, kuid nii 

Pärnumaal kui ka Valgamaal toetab teenuse osutamist 2017. aasta lõpuni teatud määral ka kohalik 

omavalitsus. 

Paljud projektides ellu viidud tegevused on enamasti mõjusad ja jätkusuutlikud ega vaja hilisemat toetust, 

kuid RTP-s viidi ellu ka projekte, mille tulemused vajavad jätkuvat tähelepanu ja rahastust, näiteks loodud 

rehabilitatsiooniteenuste ja võrgustikutegevuste jätkumine, juhendite rakendamine, vaimse tervise 

keskuste ja ravimeeskondade arendamine, vaimse tervise teenuste jätkuv rahastamine Haigekassa 

eelarvest, veebilehtede hoidmine ja täiendamine, vajalike vaimse tervise spetsialistide koolitamine. 

Seetõttu on oluline, et juba programmi ette valmistades mõtleks programmioperaator läbi potentsiaalsete 

tegevuste jätkusuutlikkuse tagamise võimalused (eelkõige peaks olema tagatud eelnevalt kindlaks 

määratud projektide jätkusuutlikkus) ning alustaks vajadusel jätkusuutlikkuse tagamise läbirääkimisi juba 

ideede väljatöötamise etapis. Programmioperaatori ülesanne on mõelda juba rahastamisotsuseid tehes, 

kuidas valitud tegevused panustavad riiklikku tegevusse ja kuidas saab riik hiljem toetada nende 

jätkusuutlikkust ühel või teisel kujul, näiteks vajadusel jätkuv rahastamine, tegevuste üle võtmine riigi- või 

Koondhinnang programmi tõhususele 

Hindamise tulemusena loeme RTP pigem tõhusaks. 96% programmis väljamakstud toetussummast 

jagati projektidele, mis olid hindamismeeskonna arvates tulemuslikud ja 82% vahenditest jagati 

projektidele, mille tegevusi hindasid hindajad jätkusuutlikeks. Programmis projektide pikendamine, 

kõrvalekalded ajakavas ning eelarve vähesem kasutamine tõhususe hinnangut oluliselt ei mõjutanud. 

Programmi tõhusust vähendas projektijuhtide suur halduskoormus. Programmi rahastamise maht oli 

enamasti piisav valitud tegevuste ellu viimiseks ja eesmärkide saavutamiseks. 
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kohaliku omavalitsuse asutuse poolt, teemaga edasi tegelemine töörühmades ja arvestamine 

poliitikadokumentide väljatöötamisel, tegevuste lisamine riiklikesse arengukavadesse. 

Intervjueeritud ekspertide ja hindajatele kättesaadavate materjalide põhjal on vaimse tervise teema RTP 

lõppedes riiklikult jätkuvalt madala prioriteetsusega, mis seab ohtu programmitegevuste edaspidise 

jätkusuutlikkuse ja arendamise. Ei ole selge, kelle koordineerida jäävad riiklikul tasandil algatatud laste ja 

noorte vaimse tervisega seotud arendus- ja sisutegevused pärast RTP lõppemist. Soovitame RTP-s loodud 

tulemusi ja materjale kasutada riikliku vaimse tervise poliitika ning tegevuskava välja töötamisel, määrata 

sealjuures tegevuskava elluviijad ja vastutajad. Programmi abil panustati märkimisväärne rahaline ja ajaline 

ressurss teenuste väljatöötamiseks, võrgustike loomiseks, spetsialistide ja sidusrühmade koolitamiseks ning 

nüüd on oluline nende tegevustega süsteemselt edasi töötada. 

„Ja kogu selle asja sees nagu tegelikult ministeeriumi poliitikakujundamise poolelt oli selge tunne, et 

vaimse tervise poliitikat tegelikult keegi ei pea mitte millekski. Et see miks sinna said juhuslikud 

tegevused või paneme betooni, et poliitikat kui sellist  - vaimse tervise poliitikat - meil endiselt ei ole. 

Siin on fragmendid siit ja sealt, aga terviklikku nägemust või terviklikku juhtimist ei ole.“ 

(Fookusgrupis osalenud ekspert) 

Programmi lõpus puudub endiselt ülevaade laste ja noorte vaimse tervise probleemide ulatusest, teenuse 

nõudlusest ning sellest, kui suure osa loodud vaimse tervise keskused ja kabinetid nõudlusest ära katavad. 

Puudub strateegia teenuse vajaduste katmisest teistes maakondades. Arendamist vajab 

koostöömehhanism perearstidega ning üldises plaanis tuleks astuda samme vaimse tervise spetsialistide 

(lastepsühhiaatrite, vaimse tervise õdede, kliiniliste psühholoogide) koolitustellimuse tagamiseks. 

 

  

Koondhinnang programmi jätkusuutlikkusele 

Hindamise tulemusena loeme RTP tegevused mõõdukalt jätkusuutlikuks. Suurem osa projektidest jätkab 

programmis alustatud tegevustega, rahastades jätkutegevusi enda eelarvest või koostöös 

projektipartneritega. Programmi olulise tulemusena on kaks vaimse tervise teenust Haigekassa poolt 

rahastatavate teenuste nimekirjas ning teenuse pakkumise jätkumist toetavad ka kohalikud 

omavalitsused. Mitmete projektide tulemusi on võimalik edaspidi kasutada ja arendada. 

Jätkusuutlikkuse hinnangut vähendab asjaolu, et mitte kõigi programmi oluliste tulemuste (sh pöörates 

tähelepanu just eelnevalt kindlaks määratud projektide tulemustele) jätkusuutlikkuse osas pole selgust 

ega kindlust. Näiteks ei ole teada, kuidas jätkub ühe väljatöötatud laste rehabilitatsiooniteenuse 

rahastamine ning laste vaimse tervise integreeritud teenuste kontseptsiooni ja hindamisvahendite 

rakendamine. Samuti ei ole selgust, kuidas tagatakse loodud vaimse tervise keskustele ja kabinettidele 

jätkusuutlik rahastamine integreeritud teenuste pakkumiseks ning vajaliku personali koolitamine ja 

väljaõpe piisava juurdekasvu tagamiseks. 
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7 Järeldused ja soovitused 

Sellesse peatükki on koondatud järeldused ja soovitused, mida tuleks hindajate arvates arvesse võtta 

lõppeva programmiperioodi kokkuvõtteid tehes ja uue programmiperioodi tegevusi ette valmistades. 

Soovituste aluseks on hindamise tulemused ning neid on arutatud fookusgrupi intervjuus hindamise 

tulemuste kasutajatega, Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi esindajatega. 

Programmi väljatöötamine 

1. Hindamise tulemus: Võrreldes programmi ettevalmistava perioodiga jäi tegevuste teostamise 

periood lühikeseks, mis lõi pingelise ajakava nii programmioperaatori kui ka tegevuste elluviijate 

jaoks. Lisaks toimus suur osa programmi tegevustest üheaegselt, mis tähendas, et tegevused, mis 

olid mõeldud algselt üksteist täiendavatena, pidid toimuma paralleelselt. Samuti mõjutas see 

sihtrühma osalemisvõimalusi programmi tegevustes (nt seminarid, konverentsid ja koolitused 

toimusid samal perioodil ning sihtrühmal polnud võimalik kõigis huvipakkuvates üritustes muude 

kohustuste tõttu osaleda) ning sõnumi jõudmist sihtrühmani (nt tervist edendavad 

sotsiaalkampaaniad toimusid ühel ajal).  

Soovitus: Kasutada eelmise programmi ettevalmistamise ja doonorriigiga läbirääkimiste kogemusi 

uue perioodi ettevalmistamisel: (1) alustada Eesti-poolse programmi ettevalmistamisega võimalikult 

varakult, (2) rakendada uue programmiperioodi ettevalmistamisel maksimaalselt lõppeva perioodi 

kogemusi, väljatöötatud materjale (nt juhendid, taotlus- ja aruandlusvormid) ja praktikaid (nt toimivad 

tööprotseduurid) ning (3) rakendada uue perioodi programmide ettevalmistamisse ning elluviimisesse 

eelmisel perioodil sarnaste programmidega seotud ning seega juba vajalike teadmiste ja kogemustega 

inimesi.  

Soovitus: Teha doonorriigile ettepanek, et programmi ettevalmistusaeg ei oleks osa 

programmiperioodist ehk programmi rakendusperioodi pikkus ei sõltuks programmi 

ettevalmistamisele kuluvast ajast. 

2. Hindamise tulemus: Rahvatervise programmi väljatöötamisel seati programmile küll 

väljundindikaatorid, kuid mitte tulemus- ja mõjuindikaatoreid. Seega ei ole võimalik programmi 

elluviimise ajal jooksvalt seirata, kui edukas on programm seatud eesmärkide täitmisel, ning anda 

programmi lõppedes hinnangut, kas oodatud tulemused ja mõjud saavutati.  

Soovitus: Pöörata järgmise programmi ettevalmistamisel oluliselt enam tähelepanu lisaks 

programmi väljundindikaatoritele ka tulemus- ja mõjuindikaatorite väljatöötamisele. Seejuures mõelda 

läbi, kuidas indikaatorite täitmist seiratakse (meetod ja mõõtmise sagedus), viia enne 

programmitegevuste algust läbi vajalikud tegevused (nt küsitlusuuring) indikaatorite baastasemete 

määramiseks, vastavalt mõõdetud baastasemetele seada indikaatoritele sihttasemed, arvestada 

indikaatorite täitmise seirega seonduvad kulud osana juhtimiskuludest ning planeerida mõõtmisega 

seonduvad tegevused osana programmi elluviimisest ja aruandlusest. 

Soovitus: Kui programmi tasandil seatud eesmärki panustab mitu programmi raames elluviidavat 

tegevust (nt sotsiaalkampaaniad, teatud käitumuslike ja hoiakuliste muutuste saavutamine 

ühiskonnas), siis seada vastava eesmärgi saavutamise hindamiseks programmi tasandil ühine tulemus- 

ja/või mõjuindikaator ning hinnata selle saavutamist programmioperaatori poolt (nt küsitlusuuring 

enne ja pärast programmi elluviimist, sotsiaalkampaaniate märgatavusuuring). Seejuures silmas 

pidada, et käitumuslike ja hoiakuliste muutuste hindamine ei toimuks vahetult pärast vastavate 

projektitegevuste elluviimist. 
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Projektide hindamine ja valik 

3. Hindamise tulemus: Kahepoolsete suhete fondi projektide taotlused läbisid kahe eksperdi 

hindamise. Enamasti oli üks hindaja Sotsiaalministeeriumi ja teine hindaja Norra Rahvatervise 

Instituudi esindaja. Ühe projekti hindamisse ei olnud aga Norra-poolset eksperti kaasatud, vaid 

mõlemad hindajad olid Sotsiaalministeeriumi töötajad. Kuigi antud projekti hindamisel kehtis 

programmioperaatori poolt esitatud informatsiooni kohaselt erisus ja hindamine viidi läbi 

nõuetekohaselt, ei pruugi olukord, kus kaks projekti hindajat on seotud Sotsiaalministeeriumiga, 

tagada hindamismeeskonna hinnangul projektide hindamisel erapooletuse ja läbipaistvuse. 

 Soovitus: Kaasata kõigi Kahepooleste suhete fondi projektide hindamisse lisaks Eesti eksperdile ka 

Norra ekspert, et tagada hindamise erapooletus ja Norra-poolsete teadmistega arvestamine. Kahepoolsete 

suhete fondi projektide õnnestumiseks on oluline, et Norra ekspert hindaks Norra-poolse projektipartneri 

sobivust projekti eesmärkide saavutamise kontekstis, samuti kas ootused projekti raames Norrast 

saadavate teadmiste, kogemuste, meetodite ja parimate praktikate saamisele on realistlikud. Kui Norra 

eksperdi kaasamine teatud projekti hindamisse ei ole mingil põhjusel võimalik, peaks sõltumatuse 

tagamiseks vähemalt üks kahest hindajast olema ekspert, kes ei tööta Sotsiaalministeeriumis ega selle 

haldusala asutustes.  

4. Hindamise tulemus: Projektide hindajad tõid oma hinnangutes välja mitmeid probleeme ja 

täiendavaid riske, mis hiljem osade projektide korral ka realiseerusid. Projektitaotlustes olid riskid 

hinnatud väga üldisel tasemel, paljud olulised riskid olid hindamata. Puudus mehhanism hindajate 

poolt välja toodud riskidega tegelemiseks projektide tasemel.  

 Soovitus: Programmis pöörata rohkem tähelepanu riskide hindamisele projektide 

ettevalmistamisel. Välja töötada protsess, kuidas hindajate poolt väljatoodud probleemide ja riskidega 

projekti elluviimisel arvestatakse. 

5. Hindamise tulemus: Osade hindajate ja valikukomisjoni liikmete jaoks ei olnud selge, milline on 

nende roll projektitaotluste hindamisel ja toetuse saajate valikul. Valikukomisjoni liikmetele jäi 

arusaamatuks, miks nad pidid kiiresti üle hindama ekspertide poolt juba põhjalikult hinnatud 

taotlused ja miks neil oli õigus muuta ekspertide hinnangute alusel kujunenud projektitaotluste 

paremusjärjestust. 

Soovitus: Tagada, et kõigile projektitaotluste hindajatele ja valikukomisjoni liikmetele antakse 

põhjalik ja selge ülevaade nende õigustest ja kohustustest projektitaotluste hindamisel ja valikul nii 

kirjalikus kui ka suulises vormis. 

6. Hindamise tulemus: Ühe avatud taotlusvooru projektitaotluste hindamisel ja valikul ei langenud 

hindajate poolt antud hinnangud ja valikukomisjoni liikmete arvamused kokku, st valikukomisjon 

otsustas muuta ekspertide hinnangute alusel kujunenud paremusjärjestust. Samas ei osalenud 

valikukomisjoni koosolekul ühtegi projektitaotluste hindajat, vaatamata sellele, et 

programmioperaatori poolt esitatud informatsiooni kohaselt olid nad koosolekule kutsutud. Seega 

jääb küsitavaks, kas kõik ekspertide hinnangud arutluse all olnud projektide tugevuste ja nõrkuste 

kohta said valikukomisjoni koosolekul põhjalikult läbi arutatud ja rahastamisotsuste tegemisel 

arvesse võetud. 

Soovitus: Muuta projektitaotluseid hinnanud ekspertide jaoks osalemine valikukomisjoni 

koosolekul edaspidi kohustuslikuks (kasutades selleks vajadusel elektrooniliste sidevahendite 

võimalusi), et vajadusel oleks võimalik neil taotlustele antud tagasisidet valikukomisjoni liikmetele 

selgitada ning projektitaotluste tugevaid ja nõrku külgi koos arutada. 
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Programmitegevuste elluviimine 

7. Hindamise tulemus: Kolmanda avatud taotlusvooru koolituste alasuuna “Tervisealased koolitused 

mitte tervise sektori spetsialistidele” projektide elluviijate hinnangul piiras tegevuste laiema mõju 

saavutamist mõnevõrra programmioperaatori poolt seatud sihtgruppide määratlus. Täpsemalt ei 

kuulunud sihtgruppi tervishoiu spetsialistid, õpetajad ning kooli ega lasteaia tugipersonal, kellel on 

aga oluline roll kohaliku tasandi tervisedenduse võrgustiku töös. Samuti peeti piiravaks riigisektori 

töötajate välistamist, keda peeti vajalikuks kaasata näiteks paikkondade võimestamisse panustava 

kohaliku ja riigi tasandi koostöö edendamise eesmärgil. 

Soovitus: Avatud taotlusvoorude väljatöötamisel mitte seada välistavaid piiranguid erinevate 

sihtgruppide kaasamisele. Läheneda projektitegevustes osalevate sihtgruppide kaasamisele 

probleemikeskset, st kaasata tegevustesse kõik sihtgrupid, kelle osalus on vajalik määratletud probleemi 

lahendamiseks. 

8. Hindamise tulemus: Programmi ja projektide tulemuslikkusele aitas oluliselt kaasa paindlikkus 

muuta projektide siseselt algselt planeeritud eelarve jaotust eelarveridade vahel ja tegevuste 

ajakava, aga ka operatiivne töö projektide eelarvete ülejääkide suunamisel täiendavate tegevuste 

elluviimiseks.  

Soovitus: Tagada põhjendatud paindlikkus tegevuste elluviimisel ja eelarve kasutamisel ka järgmise 

NFM programmide rakendamisel. 

9. Hindamise tulemus: Kõik väljaarendatud laste ja noorte vaimse tervise keskused lähenesid 

integreeritusele erinevalt, st enamasti valmisid vaid tervishoiuteenuseid osutavad keskused ja 

kabinetid, valmis ka üks tervishoiu ja kogukonnateenuseid osutav integreeritud keskus. Valminud 

lahendus sõltus vaimse tervise teenuste osutamise varasemast kogemusest ja arengust piirkonnas. 

Soovitus: Lähtuda ka edaspidi laste ja noorte vaimse tervise keskuste arendamisel kohapealsetest 

eripäradest. 

Projektide juhtimine ja aruandlus 

10. Hindamise tulemus: Suure osa projektijuhtide hinnangul oli indikaatorite seadmine projektile 

keeruline tegevus ning projektidokumentatsiooni analüüsi põhjal saab järeldada, et indikaatorite 

seadmise oskus oli projektiti väga erinev. Sageli oli avatud taotlusvooru projektides seatud 

indikaatorite kooskõla Rahvatervise programmi väljundindikaatoritega nõrk. 

 Soovitus: Pöörata edaspidi rohkem tähelepanu projekti tasandi indikaatorite seadmisele, sh 

juhendada toetuste taotlejaid indikaatorite seadmisel (nt infopäevadel või vastavate juhendmaterjalide 

jagamise abil), et tagada ühelt poolt sobivate indikaatorite seadmine projekti tasandil ning teisalt seatud 

indikaatorite kooskõla programmi tasandi indikaatoritega. Seejuures pidada silmas, et projektid võtaksid 

arvesse ja jälgiksid programmi tasandi indikaatoreid, kuid samas peab neile jääma ka vabadus seada 

indikaatoreid, mis on kõige sobivamad just nende projekti tulemuste mõõtmiseks.  

11. Hindamise tulemus: Projektide vahe- ja lõpparuannetes pole sageli infot kõikide seatud 

indikaatorite saavutustasemete kohta ning puuduvad kokkuvõtted projekti tulemuslikkuse 

hindamiseks läbiviidud uuringutest. 

Soovitus: Iga vahearuanne peaks kajastama projekti peamiste indikaatorite täitmist vastava 

indikaatori saavutamist toetava tegevuse juures. See võimaldab jooksvalt hinnata projekti eesmärkide 

suunas liikumist. Projekti lõpparuanne peab sisaldama infot kõigi taotluses seatud indikaatorite 

saavutustasemete kohta. Taotleja peab tagama indikaatorite mõõdetavuse ning vajadusel esitama 

mõõtmismetoodika kirjelduse.  
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12. Hindamise tulemus: Projektide lõpparuannetes ei toodud välja, mil määral projekti tulemused 

aitasid kaasa programmi eesmärkide saavutamisele ehk panust programmi väljundindikaatorite 

täitmisse. 

Soovitus:  Iga projekti lõpparuandes tuua välja tulemuste otsesed ja kaudsed seosed programmi 

väljunditega koos projektijuhi põhjendusega panuse osakaalule. 

13. Hindamise tulemus: Projektide vahearuannetes pole alati selgelt välja toodud, millised planeeritud 

tegevused vaadeldaval ajaperioodil tegelikult ellu viidi. Puudub võimalus projekti tegevuste ajalist 

kulgu jälgida. 

 Soovitus: Segaduse vältimiseks ning aruande jälgitavuse parandamiseks soovitame edaspidi muuta 

projektide vahearuande vormi selliselt, et pikemate tegevuste korral oleks aruandest näha nii eelmise 

perioodi tulemus, jooksva perioodi tulemus kui ka plaanid sama tegevuse jätkamiseks järgmisel perioodil. 

Kui tegevuse eesmärk saavutatakse ja tegevus järgmisel perioodil ei jätku, siis seda järgmise perioodi 

vahearuandes enam ei kajastata, vaid tuuakse tulemusena välja projekti lõpparuandes. Aruande vormil 

peab olema koht põhjenduste jaoks, miks mõnda planeeritud tegevust ellu ei viidud, mõni tegevus edasi 

lükkus või asendati teisega. 

Projektide elluviijate halduskoormus 

14. Hindamise tulemus: Projekti aruandluse halduskoormus oli liiga suur. Aruannete esitamine, 

täiendamine ja kontrollimine oli ajamahukas. Mõnel juhul sai halduskoormus takistuseks projekti 

elluviimisel ning põhjustas nihkeid projekti ajakavas. 

Soovitus: Programmi tulemusliku rakendamise seisukohast on väga oluline vähendada projektide 

elluviijate, aga ka Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi tehnilise töö osakaalu, et seeläbi oleks 

võimalus panustada enam sisulisele tegevusele. Programmioperaator koostöös projekti täitjatega peab 

leidma tasakaalu aruandlusperioodide sageduse, aruannete detailsuse ning kontrollperioodi pikkuse vahel. 

Aruandlusnõuded ei tohiks programmi jooksul olulisel määral muutuda ega saada takistuseks projektide 

elluviimisel. Lubada kõigil projektidel lisaks projektijuhile kaasata meeskonda assistent või 

finantsspetsialist. 

Soovitus: Kaaluda uuel perioodil erinevaid võimalusi finantsaruandluse lihtsustamiseks (nt kulude 

hüvitamine ühtse määra, kindlasummalise makse või standardiseeritud ühikuhindade alusel), võttes 

eeskuju lihtsustamismeetmete kasutamise kogemustest struktuurivahendite rakendamisel, sh valmiva 

“Struktuurivahendite rakendusskeemide tõhususe ja toetuse saajate halduskoormuse hindamise” 

tulemustest. 

15. Hindamise tulemus: projektide aruannete esitamine ja kinnitamine oli väga aja- ja ressursimahukas 

protsess. Sageli kulus projektide vahearuannete kontrollimiseks ja kinnitamiseks mitmeid kuid, mis 

tõi kaasa rahaliste väljamaksete peatumise ning seadis ohtu projektide ajakavas püsimise ning 

eesmärkide täitmise. Projekti lõpparuande esitamine jäi enamasti väljapoole projekti 

abikõlblikkuse perioodi, mis põhjustas taotlejatele lisakulutusi projektiga seotud inimeste töö 

tasustamisel oma vahenditest kuni aruannete kinnitamiseni.  

Soovitus: Seada ajalised piirangud projekti vahearuannete kinnitamisele ning tagada projektide 

rahalised väljamaksed aruandlusperioodide vahel. Jätta projekti elluviimisaja lõppu piisav ajavaru 

aruandlusnõuete täitmiseks või arvestada aruandlusega seotud tööjõukulude katmine pärast projekti lõppu 

projektitoetuse osaks. 

 

 



  
 

101 
 

Programmitegevuste jätkusuutlikkus 

16. Hindamise tulemus: Suure osa projektitegevuste väljatöötamise ja elluviimise ajal ei olnud selge, 

kuidas tagatakse tegevuste jätkusuutlikkus, sh rahastamine pärast RTP lõppemist. Näiteks ei olnud 

teada, kas ja milliseid programmi raames välja töötatud teenuseid hakkab pärast programmi 

lõppemist rahastama Haigekassa või Sotsiaalkindlustusamet. Siiani ei ole kindel kuidas 

rakendatakse laste vaimse tervise kontseptsiooni, kuidas jätkub integreeritud teenuste 

rahastamine Pärnus. 

Soovitus: Eelnevalt kindlaks määratud projektide tegevuste jätkusuutlikkuse tagamine pärast 

programmi lõppemist mõelda läbi ja leppida kokku juba ideede väljatöötamise etapis. Toetada erinevatel 

viisidel (nt vajadusel jätkuv rahastamine, tegevuste elluviimise ülevõtmine riigiasutuse poolt, teemaga 

edasitegelemine töörühmades ja arvestamine poliitikadokumentide väljatöötamisel) ka avatud 

taotlusvoorudest rahastatud tegevuste elluviimist ja jätkusuutlikkust pärast programmi lõppemist. Mõelda 

läbi riiklikud võimalused projektitegevuste jätkusuutlikkuse tagamiseks avatud taotlusvoorude projektide 

hindamise etapis ja arvestada nendega rahastusotsuste tegemisel. 

17. Hindamise tulemus: Vaimse tervise teema on riiklikult jätkuvalt madala prioriteetsusega, mis seab 

ohtu programmitegevuste edaspidise jätkusuutlikkuse ja edasiarendamise. Ei ole selge, kelle 

koordineerida jäävad riiklikul tasandil algatatud laste ja noorte vaimse tervisega seotud arendus- 

ja sisutegevused ning integreeritud teenuste kontseptsiooni rakendamine pärast Rahvatervise 

programmi lõppemist.  

 Soovitus: Töötada välja riiklik vaimse tervise poliitika ning tegevuskava koos elluviijate ja 

vastutajatega, mis võtaks arvesse Rahvatervise programmi raames saavutatud tulemusi ning toetaks nende 

edasist elluviimist ja arendamist.  

18. Hindamise tulemus: Endiselt puudub ülevaade laste ja noorte vaimse tervise probleemide 

ulatusest, teenuse nõudlusest ning sellest, kui suure osa loodud vaimse tervise keskused ja 

kabinetid nõudlusest ära katavad. Puudub ülevaade kas ja millal arendatakse teenuseid ülejäänud 

maakondades ning kuhu peaks rajama täiendavaid kabinette. Puudub kindel koostöömehhanism 

perearstidega. Puudu on jätkuvalt vaimse tervise spetsialistidest. 

Soovitus: Kaardistada laste vaimse tervise teenuste kaetud ja katmata vajadused. Soodustada 

integreeritud vaimse tervise teenuste väljaarendamist kõigis maakondades.  

Soovitus: Leppida kokku patsientide liikumisteed ja koostöö perearstidega.  

Soovitus: Soodustada vajaliku hulga lastepsühhiaatrite, vaimse tervise õdede, kliiniliste 

psühholoogide koolitustellimust. 
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8 Summary 

The purpose of this evaluation was to conduct an ex post evaluation of the Public Health Initiative program 

under the Norwegian Financial Mechanism 2019-2014 and the projects and communication activities 

implemented in the framework of the program. The evaluation determined whether and to what extent 

the activities implemented in the framework of the program contributed to achieving the following: 

 the priorities of the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014; 

 the objectives set in the National Health Development Plan 2009-2020; 

 the objectives set in the Development Plan for Children and Families 2012-2020; 

 the objectives set in the Public Health Initiatives program; 

 the objectives set in the projects that received support in the framework of the program.  

The overall objective of the Norwegian Financial Mechanism 2009–2014 was to contribute to reducing 

economic and social inequalities in the European Economic Area and to strengthen bilateral relations in 

priority fields agreed upon between Norway and beneficiary countries. The main objective of the Public 

Health Initiatives program was to improve population health and reduce health inequalities. More 

detailed objectives were the development of mental health services for children and improvement access 

to and quality of the services, reducing risk behaviors and promoting healthy lifestyles and behaviors, 

prevention of lifestyle-related diseases (substance abuse) and prevention and treatment of communicable 

diseases in prisons. 

The main focus of the Public Health Initiatives program was children’s mental health and the objective was 

to alleviate the following problems: 

7. increase the number of specialists and improve their professional abilities for dealing with mental 

health problems in children and youth (the knowledge and skills of specialists have improved due 

to trainings and supervision; the number of specialists needed for provision of mental health 

service has increased – mental health nurse, clinical psychologist, child psychiatrist); 

8. improve mental health services (satisfaction with services has improved among beneficiaries and 

personnel and quality of and access to mental health and reproductive health related services has 

improved; including the number of inpatient beds has increased, a new, long-term rehabilitation 

service, contemporary digital solutions and web-based counselling service quality guidelines have 

been established); 

9. improve the access to mental health services in various regions (use of new treatment methods in 

the place of residence of the person in need and set up of regional health counselling teams 

(offices), training specialists in different regions and local governments for coordinating and 

provision of mental health services); 

10. raise the population’s awareness of mental health problems (including the knowledge and skills of 

children and youth, parents and the population have improved); 

11. improve interdisciplinary cooperation and networking between specialists (between healthcare, 

social and education sector; the knowledge and skills of stakeholders have improved through 

trainings and supervision); 

12. increase the use of evidence-based methods in provision of mental health services (improving 

awareness of effective and evidence-based interventions and adopting methods for evaluating the 

effectiveness of activities). 

The program was developed in cooperation with the Ministry of Social Affairs and the Norwegian Institute 

of Public Health; it took a whole year. 
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The target groups for the activities in the Public Health Initiatives program were the Estonian population 

(general public), children (up to the age of 18) and young adults (age 19–26), parents, specialists in the field 

of health, social affairs and education who have contact with young people, decision-makers at local and 

county governments and specialists outside the healthcare sector (health promoters), who are responsible 

for creating a healthy living environment in local governments and counties. 

17 output indicators were set for the program. Outcome and impact indicators were not developed due 

to time and know-how constraints. The program was implemented in the form of pre-defined projects, 

open calls for proposals, and Bilateral Relations fund projects as well as in the form of communication 

activities. 

During the ex-post evaluation of the program, the program as a whole and 21 activities implemented 

within the Public Health Initiatives program were evaluated and an assessment was given to their 

relevance, effectiveness, efficiency and sustainability. The evaluation covered the period from 1 February 

2013 to 31 January 2017. The evaluation based on the principles of theory-based evaluation. During the 

evaluation document and data analysis was used, a web survey was conducted, and 19 semi-structured in-

depth interviews with project managers and six focus group interviews with program preparation team and 

program coordinators, project proposal evaluators and selection committee members, stakeholder 

representatives and final users of the results of the evaluation from different organizations were conducted. 

In the framework of the Public Health Initiatives program, four children’s and youth mental health centers 

were established (in Tallinn, Tartu, Pärnu and Kohtla-Järve), along with children’s mental health counselling 

offices in Põlva, Valga, Võru and Narva), which will continue operation after the end of the program. Two 

rehabilitation programs for provision of long-term rehabilitation services for children with severe and 

persistent mental health problems were developed, one of these was operative after the end of the 

program. A concept entitled “Integrated services for supporting children’s mental health: prevention, early 

diagnosis and timely indicated services” was created. The Ministry of Social Affairs is looking for ways of 

further implementation of this concept. Two mental-health-related web environments were established – 

www.peaasi.ee and www.enesetunne.ee, one reproductive-health-related web environment –

www.amor.ee, and four mobile apps on mental-health-related topics: “Ära tee!“ (Don’t!), “Tee nii!“ (Do 

this), “Deprest vabaks“ (Depression free) and “Une monitor“ (Sleep monitor). A number of social campaigns 

were carried out: “Onu Alko“ (Uncle Alko), “Passiivne joomine“ (Passive drinking), “Joome poole vähem!“ 

(Let's drink less by half!), “Mul on kõik OK!“ (Everything’s fine with me) and other PR activities. A population 

survey was conducted – “The population’s awareness, attitude and views on the topic of mental health“, 

but since a similar survey was not carried out before the beginning of the program, the findings of the given 

study do not enable us to evaluate changes in the population’s awareness, attitude and views on mental 

health topics. Specialists in the field of mental health and stakeholder groups were trained. 

Factors impeding the implementation of the projects were mainly related to lack of human resources. There 

was a lack of the necessary specialists (including mental health nurses, clinical psychologists, occupational 

therapists, web counsellors), who could provide the service and who could be used to develop and test new 

services. Furthermore, there were often problems with overburdened project teams, as the project activity 

was performed by many team members as an additional duty to their daily jobs. A significant hindering 

factor for implementation of projects was also the lack of confidence related to the sustainability of the 

activities, which caused personnel changes in mental health centers and counselling offices and led to the 

withdrawal of Valga Hospital’s support for the operation of the counselling office. The Tartu University 

Hospital took over the financing and organizing of the work of the office in cooperation with the local 

government. 

http://www.peaasi.ee/
http://www.enesetunne.ee/
http://www.amor.ee/
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The evaluation team found that all of the activities supported in the Public Health Initiatives program 

were relevant and in line with the objectives of the Norwegian Finance Mechanism, the Public Health 

Initiatives program, the National Health Development Plan, and the Development Plan for Children and 

Families. Although there were minor shortcomings in certain aspects of relevance in few projects, these did 

not undermine the general assessment of relevance of the program. The projects’ target groups and 

activities were selected basing on the objectives and description of the Public Health Initiatives program. 

According to the project managers, they could include all of the necessary target groups for the project 

objectives and activities into their projects, and no significant target group of any project or the whole 

program was omitted. Mostly, the activities selected for the projects supported each other as well as 

contributed to the fulfillment of the program objectives. Additionally, supplementary activities, the need 

for which became evident during the program, were carried out. 

Based on document analysis, the regional distribution of the activities in the projects mainly conformed to 

the stipulations of the project documentation and the objective of the Public Health Initiatives program to 

reduce health inequalities. The aspects of regional coverage of the program’s activities – i.e., whether 

regional needs were met – cannot be assessed without additional studies, because the regional needs in 

the field of children’s mental health in Estonia are not known. 

There were problems in the program and in the projects in selecting indicators and setting their base and 

target levels, because no studies were conducted for determining the base levels of indicators; however, 

the evaluators felt that this did not impact the overall assessment for relevance of the program. The 

output indicators set in the program do not measure the broader outcomes and impacts created by the 

project, i.e. change in behavior among the project’s target group and the entire population.  

Based on the document analysis, the activities selected for the projects were suitable both in content and 

volume to achieve the project’s objectives and none of the important activities were unimplemented. 

There were no significant changes in the project’s activities during the implementation. Out of all the 

projects assessed, 17 were effective, and two were moderately effective. It was not possible to assess the 

effectiveness of one project. The objectives set in the program and the expected outcomes were largely 

met or exceeded. The use of experienced project managers, well-conceived activities and clearly set 

objectives supported the implementation of the projects. The cooperation between the Public Health 

Initiatives projects had a positive influence on the effectiveness and efficacy of the projects. In some cases, 

the lack of cooperation affected projects negatively. 

A factor with a positive influence on the effectiveness and efficacy of the projects was the cooperation on 

the Public Health Initiatives projects. Conversely, a negative factor was a lack of such cooperation in some 

cases. By acting in concert or being aware of each other’s activities, redundant or overlapping activities 

were reduced and activities were complemented mutually in a suitable manner. 

Although much time was spent on preparing for Public Health Initiatives program and the 

implementation period was therefore shorter, evaluators consider the outcome of the program to be 

rather effective than ineffective. The program activities were chosen adequately and were sufficient for 

achieving the objectives of the Public Health Initiatives program. Most of the program’s objectives were 

met or exceeded; at the same time, some of the indicators’ target levels were set too low. Various risks 

realized during the implementation of the program, and these risks had an impact on implementation of 

activities. Concerning to effectiveness, it was possible to assess only achievement of the program’s output 

indicators, but it was not possible to conclude whether the program managed to achieve outcomes and 

broader impacts, as no outcome or impact indicators were set for the program. To better assess the 

effectiveness of the program, additional studies are needed to evaluate the coverage of activities (e.g. 
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prevalence of mental health problems in children in each county, availability of different mental health 

services on a county level, number of children using services during a reasonable waiting time, uncovered 

needs) and impact (e.g. does the child get the needed integrated, comprehensive solution to the problem, 

does the child get better/improve/is the child’s development supported in a relevant manner). 

Eleven projects were carried out effectively and four projects were carried out with moderate 

effectiveness. The assessed projects did not have major problems with following the timetable, but the 

budgets for nearly all projects were modified to a certain extent during the project, therefore it is difficult 

to assess whether the planned activities could have been achieved at a lower expenditure. The projects’ 

budgets were mainly in conformity with the planned levels, and on average, 94% of the budget was used. 

The remainders of the project budgets were directed at extending other projects or for supporting Bilateral 

Relations Fund projects. This raised the efficiency of resource use at the program level. Projects received 

additional funding for implementing supplementary activities. Based on feedback, the volume of financing 

was sufficient for achieving the projects’ objectives. A significant factor contributing to the achievement 

of the program’s objectives was the opportunity to extend the project implementation period, which was 

used in the case of 10 Public Health Initiatives projects. 

As a result of the evaluation, we consider the Public Health Initiative program activities were 

implemented rather effectively. Ninety percent of program funds was distributed to projects that the 

evaluation team rated as effective and 82% went to projects rated to be sustainable. Extensions of projects 

in the program, deviations from the timetable and lower use of the budget than planned did not have 

significant impact on the efficiency rating. The high administrative burden of project managers reduced the 

effectiveness of the program. The program’s funding volume was mostly sufficient for implementing the 

chosen activities and achieving the objectives.  

Many of the activities implemented by the projects were effective and sustainable and do not require 

further support, but the Public Health Initiatives also contained projects where the outcomes require 

continuous support and funding. The evaluation team found that 11 projects were sustainable and six 

projects were moderately sustainable, as they achieved outcomes but the outcomes are not in use after 

the end of the project. Two projects were not sustainable. The mental health issues continue to have low 

national priority after the end of Public Health Initiatives program, which poses a risk to the further 

sustainability and development of the program results. It is not clear who will be responsible for future 

coordination of development of children’s and youth mental-health services and activities initiated at the 

national level after the end of Public Health Initiatives program. At the end of the program, there is still lack 

of overview of the prevalence of children’s and youth mental health problems, demand for the service, and 

covered demand by the new mental health centers and counselling offices. There is no strategy for covering 

needs for services in other counties. Cooperation mechanism with general practitioners needs further 

development, and mechanisms for postgraduate training to ensure adequate number of mental health 

specialists (child psychiatrists, mental health nurses, clinical psychologists) should be established. 

Evaluation team considers the activities performed during the Public Health Initiatives program to be 

moderately sustainable. Most projects will continue with activities launched in the program, activities are 

funded from their own budget or in cooperation with project partners. Two most important mental health 

services developed were included to the list of services funded by the Health Insurance Fund and the 

continuation of the provision of service is additionally supported by local governments. Results of several 

projects can be used and developed in future as well. The appraisal of sustainability is diminished, as there 

is a lack of clarity or certainty regarding future continuation and use of the key outcomes of the program 

(especially regarding results of some pre-defined projects). For instance, the future of funding of one of the 

children’s rehabilitation services developed, and implementation of the integrated services concept for 
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children’s mental health and validated assessment tools is unknown. It is also unclear how sustainable 

funding will be provided to the mental health centers and counselling offices so that they can provide 

integrated services, and how training of the necessary personnel would be organized in the future. 

Based on the analysis and evaluation, the evaluators have developed recommendations to consider 

concluding current program period and preparing the new program period. 

Developing the program 

 Experiences obtained during the preparation of the previous program and respective negotiations 

with the donor country should be used in preparing for the new period: (1) start preparations for the 

Estonian-side program as early as possible, (2) apply, as much as possible, the experiences, materials 

developed (e.g. guidelines, application and reporting forms) and practices (e.g. work procedures) from 

the current period in preparing the new program period, and (3) make use of people having experience 

with similar programs in the previous period and who thus already have the necessary knowledge and 

experience, in the preparing and implementing the new period programs. 

 Estonia should make a proposal to the donor country to decouple the preparation period from the 

program implementation period, so that the length of the implementation period would not be 

dependent on the time spent on preparation of the program. 

 In preparing the next program, much more attention should be devoted to developing program 

outcome and impact indicators (not only the output indicators). Consideration should be given also 

how to monitor indicators  (method and frequency of measurement), necessary steps should be taken 

before the start of the program activities (e.g. survey) for determining base levels of the indicators,  and 

for setting target levels  for the indicators; costs  to monitor indicators should be included under 

management costs, and activities related to measurement should be planned as a part of program 

implementation and reporting. 

 If several activities carried out in the framework of the program contribute to an objective set at the 

program level (e.g. social campaigns, achieving certain behavioral and mindset changes in society), a 

common outcome and/or impact indicator should be set to monitor progress reaching the relevant 

target at the program level and the program operator should monitor it (e.g. conduct a survey before 

and after the program implementation, conduct visibility study of the social campaigns). It is important 

that evaluating the changes in behavior and mindset would not take place immediately after the 

implementation of the relevant project activities.  

Evaluation and selection of projects 

 In evaluating proposals for Bilateral Relations Fund projects, always a Norwegian expert should be 

included in addition to the Estonian expert, to ensure impartiality of evaluation and guarantee that 

the Norwegian know-how is taken into account. It is vital to the success of Bilateral Relations Fund 

projects that the Norwegian expert assesses the suitability of the Norwegian project partner in the 

context of achieving the project’s objectives, and whether the expectations as to the knowledge, 

experiences, methods and best practices obtained from Norway in the framework of the project are 

realistic. If the inclusion of the Norway expert in the evaluation of a certain project proposal is not 

possible for any reason, at least one of the two evaluators should be an expert who does not work for 

the Ministry of Social Affairs or agencies in its jurisdiction – this is to ensure impartiality.  

 More attention should be devoted at the program level to assessing risks in preparation of the 

projects. A process should be developed whereby the problems and risks highlighted by the evaluators 

are considered during implementation of the project.  
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 All evaluators of project proposals and selection committee members should be ensured a thorough 

and clear overview, in written and oral form, of their rights and responsibilities in evaluating and 

selecting project proposals. 

 Participation in selection committee meeting (by electronic means when necessary) should be made 

obligatory for evaluators of  project proposals – this would ensure that the feedback they provided to 

proposals could be explained to selection committee members and joint discussions of strengths and 

weaknesses of the project proposals could be held. 

Implementing program activities 

 In developing open calls for proposals, no exclusionary restrictions should be set on the involvement of 

various target groups. The inclusion of target groups in project activities should be approached in a 

problem-centered manner – i.e. all target groups whose participation is necessary for resolving the 

defined problem should be included. 

 Justified flexibility in implementing activities and using the budget should be ensured also during the 

next NFM programs.  

 Local peculiarities should be considered also in the future in developing children and youth’s mental 

health centers. 

Project management and reporting 

 In future, more attention should be devoted at setting indicators at the project level, including  

supporting applicants in setting indicators (e.g. at information days or through distributing the 

relevant guidance materials), to ensure that suitable indicators are set at the project level and that 

indicators are in accordance with the program level indicators. However, projects should consider and 

contribute to the program level indicators; they should also retain freedom to set indicators that are 

most suitable for measuring the outcomes of their project.  

 Each interim report should include progress in the project’s main indicators – in the section describing 

progress in the activity that contributes mostly to the achievement of the relevant indicator. This 

enables continuous monitoring of progress made to achieve project’s objectives. A project’s final report 

should include information on the achievement levels of all of the indicators set in the proposal. The 

applicant should ensure measurability of the indicators and, if necessary, present description of the 

method of measurement.  

 Each project’s final report should present direct and indirect linkages between the outputs/outcomes 

of the project and the outputs/outcomes of the program along with the project manager’s 

explanation for the share of the contribution. 

 To avoid confusion and make  reports easier to follow, we suggest to change the interim reporting 

form for projects so that the report shows, for long-time activities, the outcome for the previous 

period, the outcome for the current period and plans for continuing the same activity in the next period. 

If the target of the activity was achieved and the activity does not continue in the next period, the 

activity shall no longer be documented in the interim report for the next period; but would be 

presented as an outcome in the final report of the project. The reporting form should include a space 

for providing explanations why a planned activity was not implemented or why a certain activity was 

postponed or replaced with another activity. 

Administrative burden on project implementers 

 To ensure effective implementation of the program, it is crucial to reduce the proportion of 

administrative workload of project implementers, as well as the Ministry of Social Affairs and Ministry 

of Finance, to increase contributions to substantive activities. The program operator and project 
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implementers should find a balance between the frequency of reporting, level of details of the 

reports and the length of the controlled period. The reporting requirements should not change 

significantly during the program implementation period or become an obstacle in implementing the 

projects. All projects could involve an assistant or financial specialist next to the project manager. 

 Different possibilities should be considered for simplifying financial reporting in the new period (e.g. 

compensating expenses on the basis of a flat rate, fixed payment or standardized unit prices), basing 

on simplification measures used by structural funds, including the results from the ongoing study 

“Evaluation of the efficacy of structural funds implementation schemes and administrative burden of 

aid recipients”.  

 Time limits should be set to the verification of project interim reports and payments flows to the 

projects between reporting periods should be ensured. Enough time should be planned at the end of 

the project implementation period for compliance with reporting requirements, and workforce 

expenses related to reporting after the end of the project should be budgeted within the project 

financial assistance. 

Sustainability of project results 

 Ensuring the sustainability of results of pre-defined projects after the end of the program should be 

considered and agreed upon already during the program concept development phase. Various ways 

should also be explored (e.g. continuing funding when needed, government agency taking over 

implementation of activities, result is used in the future in working groups or  in drafting of policy 

documents) to support sustainability of activities funded from open calls for proposals after the end of 

the program. To ensure sustainability of project results of the open calls for proposals, needs and 

possibilities for future governmental support should be considered during the planning, evaluation 

and funding decision phase. 

 A national mental health policy and action plan should be developed defining responsibilities and 

implementers to support further implementation and development of results of the program.  

 The covered and uncovered needs of children’s mental health services should be mapped (including 

the nature and prevalence of children’s mental health risk factors and mental health problems, 

geographic coverage of children’s mental health service personnel, waiting lists for treatment, 

proportions of children who have received the needed services out of all children’s in need etc.) by 

each county. The development of provision of integrated mental health services in all counties must 

be promoted. 

 Patients’ pathways and cooperation mechanisms with general practitioners should be agreed upon. 

 The adequate number of postgraduate training places of child psychiatrists, mental health nurses 

and clinical psychologists should be facilitated. 
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10 Lisa 

10.1 Projektijuhtide küsitluse tulemused 

Osa projektijuhtide küsitluse tulemuse andmetest on integreeritud aruandesse ning osaliselt esitame 

tulemused aruande lisana. 

Kust saite infot Rahvatervise programmi kohta? 

Kõige sagedamini said projektijuhid infot RTP kohta otse Sotsiaalministeeriumist (68%) või Rahvatervise 

programmi infopäevalt (37%). Infot jagati ka isiklike kontaktide (36%) ning koostöövõrgustikuliikmete kaudu 

(16%). Muude allikatena märgiti töökaaslasi või tööandjat. 

 

Joonis 10. Infoallikad, kust saadi teavet RTP kohta vastavalt toetuse tüübile (võimalik oli märkida mitu 
erinevat allikat) 

Kas info Rahvatervise programmi ülesehituse ja elluviimise kohta oli piisav? 

Saadud info RTP ülesehituse ja elluviimise kohta oli kas täiesti või pigem piisav (95%). Ühe projektijuhi 

hinnangul oli saadud info ebapiisav, info tuli etapi kaupa ja plaane oli vaja teha kiiresti ja läbimõtlematult. 

Eelnevalt kindlaks määratud projektide juhtide hinnangul oli info programmi kohta taotlemise faasis pigem 

piisav (75%). 

 

Joonis 11. Saadud info piisavus RTP ülesehituse ja elluviimise kohta vastavalt toetuse tüübile 

Projektijuhtide selgitused vastustele: 

Täiesti piisav: 

 Oli antud selge informatsioon, mida rahastatakse ning projektieelne informatsioon projekti kohta 

oli piisav taotluse vormistamiseks. 

 Toimis väga hea koostöö ja infovahetus programmi koordinaatoriga, toimusid erinevad seminarid. 
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 Programm oli selge ning õppepäev andis ammendavad vastused ja lisainfo. 

 Info kodulehel oli ülevaatlik. 

Pigem piisav: 

 Osa infost täpsustus aja jooksul, algul oli segadust mõnevõrra. Esitatud küsimused siiski päris 

vastuseta või segaseks kordagi ei jäänud. 

 Üldiselt vastati kiiresti. Alguses oli veidi ebaselge programmi sihtgrupi määratlemise loogika, kuid 

ka selles osas sai arutelude käigus selguse. 

 Infot reaalse projekti finantsjuhtimise kohta peaks olema rohkem ja laiemale ringile. Taotleja on 

suur institutsioon ja seal tehakse erinevaid toiminguid erinevate osakondade poolt ning kokku 

viia taotleja ja programmi reegleid on väga keeruline. Meeskondade juhendamine programmi 

poolt peaks olema kohustuslik ettevalmistamise etapis. 

 Projektitaotlus oli kirjutatud teiste inimeste poolt ning asusin projekti juhtima alles siis, kui 

projekt algas. Seetõttu oli pisut raskendatud programmi info saamine. 

Kas projektile toetuse taotlemise tingimused olid selged ja üheselt mõistetavad? 

Projektile toetuse taotlemise tingimused olid poolte projektijuhtide hinnangul täiesti selged ning poolte 

hinnangul pigem selged. Kaks projektijuhti ei saanud küsimusele vastata, kuna ei olnud kaasatud projekti 

taotluse koostamise faasis. 

 

Joonis 12. Toetuse taotlemise tingimuste selgus ja üheselt mõistetavus vastavalt taotluse tüübile 

Projektijuhtide selgitused vastustele: 

Täiesti selged: 

 Taotlemise tingimused olid selgelt kirja pandud projekti taotlusvormi juurde kuuluvas 

seletuskirjas. Info oli üleval kodulehel ning taotlemise tingimuste teemal peeti seminare. 

 Ei pruukinud saada küll kogu infot veebist, kuid küsimustele-täpsustustele vastati varmalt. 

 Tingimused olid loetletud KSF programmijuhendis ning vajadusel saime Sotsiaalministeeriumilt 

kiiret ja asjakohast abi. 

Pigem selged: 

 Suutsime otsekontaktide abil pildi selgeks teha. 

 Nii suur projekt oli meie jaoks esmakordne ja projekti käigus tuli mõni asi üle küsida, kuid 

infovahetus Sotsiaalministeeriumiga oli väga hea. 

 Ettevalmistamine võtab palju aega ja kõikide erisuste küsimine ei tule enne pähe, kui see hetk on 

saabunud – tavaliselt on see siis, kui taotlus on juba rahastamisotsuse saanud ja tegevus käib. 
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Võiks ju katsetada, et meeskonnaga kohtutakse enne lõplikku otsust, siis tulevad planeerimisvead 

välja ja programmi läbiviiv meeskond saab tuttavaks ka projekti täitjatega. 

 Üldjoontes oli taotlemise kohta piisavalt infot, vajaduse korral sai Sotsiaalministeeriumi 

rahvatervise osakonna kontaktidelt selgitusi, täpsustusi ning soovitusi. 

Kas projektile saadud toetuse kasutamise tingimused olid selged ja üheselt mõistetavad? 

Projektile saadud toetuse kasutamise tingimused olid projektijuhtide hinnangul pigem selged (63%). Kahe 

projektijuhti hinnangul olid toetuse kasutamise tingimused pigem ebaselged. Üks neist märkis selgituses, 

et projektitaotlus oli väga üldsõnaline ning täpsemad eesmärgid said paika alles siis, kui projekt oli kestnud 

juba paar kuud. 

 

Joonis 13. Toetuse kasutamise tingimuste selgus ja üheselt mõistetavus vastavalt toetuse tüübile 

Selgitustes märkisid projektijuhid järgmist: pisut oli ebaselgust abikõlbulike kulude osas, mis selgitati ja 

lahendati jooksvalt; oli küsimusi, mida tuli lahendada projekti elluviimise käigus ja millele ka ministeerium 

andis algul ühesuguse ja hiljem teistsuguse vastuse; suurte projektide puhul on alati mingeid küsimusi 

nüanssides, aga üldiselt saime SoM koordinaatoritelt piisavat ja õigeaegset tuge; kui teed tööd selles 

programmis esimest korda, siis õpid selle käigus. Pole võimalik enne kõiki asju endale selgeks teha; 

arusaamatused tekkisid toetuse kasutamise tähtajas, kus töötasuga seotud maksete sooritamist ei lubatud 

peale projekti lõppemist, mida varem ei teavitatud. Organisatsioonides on riigimaksete deklareerimine 

teisiti seatud; toetuse kasutamise tingimused esitati aegsasti ning olid põhjalikud. Aruandluse esitamise 

juures ilmnesid küll mõned aspektid, mis varasemalt edastatud tingimustes ei olnud esile toodud. 

Millised Rahvatervise programmi tingimused olid üle- või alareguleeritud (sh tegevuste osas, mida 
oli/ei olnud võimalik sihtgrupile pakkuda)? Mis oleks pidanud olema teisiti? 

 Projektipartnerid olid sunnitud liituma tormakalt ja läbimõtlematult. Aruandlus täienes ja muutus 

kuni lõpuni pidevalt ehk oli algselt alareguleeritud ja lõpuks üle mõistuse ülereguleeritud. 

Dissonants SoM ja RaM kommunikatsiooni vahel põhjustas arvestatavaid ebameeldivusi projekti 

elluviijatele. Paindlikkus ajakava ja planeeritud tegevuste raames oli jäik ega võimaldanud 

sihtgruppe vastavalt nende vajadustele kaasata - probleem, mis tulenes ülitormakast stardist ja 

vähesest võimalusest muudatusi teha hetkel kui reeglid olid hädapäraselt selgemaks saanud.  

 Programmi tingimused olid mõistlikud ja arusaadavad, pigem tulid piirangud projekti teostava 

asutuse töökorraldusega seotult. 

 Finantsaruandlus oli üle reguleeritud. Normaalne oleks jälgida tegevuskava täitmist ja kas projektis 

lubatud tooted, teenused ja üritused on valmis/tehtud ning sihtrühmani jõudnud. Samuti, et 

riigimaksud oleksid makstud. Kuludel näpuga järge ajamine ja iga väiksema kulu põhjendamine on 

liiast. Vaatama peaks suuremat pilti. Finantsaruandlus võttis liiga palju ajaressurssi (sh 

vabatahtlikku tööd, mida polnud võimalik projekti kuludest katta), mille projekti meeskond oleks 

saanud panustada sisutegevustesse. 
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 Finantsaruandlus oli ülereguleeritud. 

 Sõnastus sihtgrupi osas "mitte-tervise sektori" inimesed. Tundus, et tegelikult peeti silmas "mitte 

tervishoiu" sektorit, aga see on ka küsitav eesmärgist lähtuvalt. Tervisedendus on funktsioon, mida 

KOVid peavad ellu viima, aga seda võivad neil teha erinevad spetsialistid, nt sotsiaaltöötajad, 

noorsootöötajad. Sellistel paikkonna koolitustel lausa peaksid tervisedendajad koos ülejäänud 

kogukonnaga osalema, et tõhusamalt viia paikkonnas ellu "tervis igas poliitikas" põhimõtet. Võiksid 

osaleda ka meditsiinitöötajad, kui räägime ennetusest kogukonnas, mitte ravist. See on paikkonnas 

meeskonnatöö ja ei ole põhjust niimoodi osalejaid piirata. 

 Projektijuht ja meeskond tegid suurt tööd, kuid tundsid end pidevalt süüdi olevat, eriti projektijuht. 

Igat liigutust kontrolliti mitmekordselt ja see tekitas usaldamatuse tunde. 

Kas ja mida oleks vaja toetuse taotlemisel või kasutamisel muuta? 

 Reeglitest teavitamine peab olema pikem protsess ja kaasajate poolt endale enne selgeks tehtud. 

 Vähem bürokraatiat, vähem kontrollimisi. Meie projekti kontrolliti 2 aasta jooksul kokku 4 korral, 

mis tähendas iga kord päris suurt ajakulu projekti meeskonnale ning kui palju ametnike töötunde! 

 Kindlasti ajaraami. Hetkel oli nii, et kulus väga pikk aeg enne, kui programm välja kuulutati ja siis 

veel päris kaua, enne kui positiivne otsus tuli. Kokkuvõttes jäi suure rahastuse ja suure sisuga 

projekti elluviimiseks vaid 1,5 aastat, mis on tegelikult väga lühike aeg. Tuli ette kiirustamist ja 

ülekoormusi. Proportsioonid peaksid olema ajakavas ikka projekti elluviimise kasuks. 

 Avatud ja siiras koostöö laiema meeskonnaga. Ei saa olla tunnet, et ühed ütlevad, otsustavad ja 

annavad raha ja teised tegutsevad ning on pidevalt midagi valesti teinud. Rohkem peaks olema 

paindlikkust eelarve kasutamisel. Pole õige, et raha jääb järgi ja tegevused tehakse ning need on 

õiged ja vajalikud, kuid pole abikõlbulikud, sest see eelarve rida sai täis. Mitu aastat täpselt ette 

mõelda pole reaalne ja võimalik, kuid teostaja jaoks on abikõlbmatu kulu probleemiks ka siis kui 

see on tuhat või paartuhat eurot. 

 Riigimaksete ülekandmise tähtaegu võiks pikendada, st projekti algus- ja lõppkuupäev on tegevuste 

elluviimiseks, rahalised ülekanded (maksed) ei peaks olema sellega seotud. 

 Toetuse kasutamisel peavad olema väga selgelt sõnastatud ja üheselt mõistetavad eesmärgid, 

samuti tegevused. 

 Projektitaotluse juures peaksid olema inimesed, kes hilisemalt hakkavad nimetatud tegevusi ellu 

viima st taotluses peaks olema nõue, et elluviidavad tegevused on planeeritud koos elluviijatega. 

Ministeeriumi poolt koostatud projektides jääb puudu kogemustest ning seetõttu oli vaja korduvalt 

projekti muuta. 

 Selged nõuded aruandlusele (nii tegevus- kui ka finantsaruannetele). 

 Taotlemisel oli kõik suures osas arusaadav ja tehtav. Toetuse kasutamisel võiks aruandlus olla 

vormistatud nii, et võimalikult vähe oleks tarvis selle nimel lisatööd teha. Projektijuht võiks saada 

tegeleda protsessi juhtimisega, mitte tabelite täitmisega. 

Kuidas hindate projekti elluviimisega kaasnenud halduskoormust? 

Projekti elluviimisega kaasnenud halduskoormust hindasid projektijuhid sageli väga kõrgeks (63%) või 

pigem kõrgeks (21%). Halduskoormust hindas pigem madalaks kolm projektijuhti, kes selgitustes tõid välja, 

et 1) projekt oli piisavalt väike ning puudus vahearuandlus, tuli esitada lihtsalt lõpparuanne 2) jagati 

halduskoormust teise projektijuhiga ning sisuaruannete koostamine ei olnud sisutegevustega võrreldes 

ebaproportsionaalselt mahukas 3) ei olnud rutiinne aruandlus midagi koormavat. 
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Joonis 14. Projektijuhtide hinnang projekti elluviimisega kaasnenud halduskoormusele 

 Aruandlus oli ülidetailne ja tekitas ebameeldiva usaldamatuse tunde. 

 Projekti jooksul oli vaja pidevalt olla kursis eelarvega ning jälgida kuluridade lõikes hetkeseisu. 

Vajalik oli pidevalt hinnata prognoose järgnevateks perioodideks ning arvestada ka võimalusega, et 

projekt pikeneb ning jääki on võimalik kasutada pikema perioodi vältel kui esialgu planeeritud. 

Kuna projektipartnereid oli palju ning neil olid ka lepingulised kohustused oma eelarve täitmiseks, 

siis oli vaja pidevalt informeerida projektipartnereid ning nende raamatupidajaid eelarve 

kasutamise osas. Aruandlus oli ajakulukas ning kuna nõue oli ka kõikidel projektipartneritel, siis 

andmete kogumine tihti viibis ning andmete töötlemine oli ajamahukas. 

 Äärmiselt ajamahukas oli Rahandusministeeriumi päringutele vastamine, kus nõuti 

kuludokumentide koopiaid, lepinguid, osavõtunimekirju jne. Kuna dokumentatsioon ei asu 

asutuses ühes kabinetis, vaid personalidokumendid on personaliosakonnas, arved 

raamatupidamises, osad dokumendid elektroonilises dokumendiregistris jne, siis sellega kaasnes 

väga suur töö dokumentide skaneerimisel ja e-postiga edastamisel (suur maht, sageli pidi saatma 

mitme kirjaga). Seda oleks saanud muuta paikvaatlusega, veendumaks originaaldokumentide 

olemasolus. 

 Oli olukordi, kus pidime korduvalt vastama samadele küsimustele toetuse kasutamise kohta või 

põhjendama mõnesendilisi erinevusi eelarve kasutamises - see ei ole ökonoomne. 

 Väga detailne ja sagedane aruandlus. Pani palju tööjõuressurssi kinni, mille oleks võinud 

sisutegevustele pühendada. Palju kontrolle/auditeid. 

 Aruandlus võttis tohutult aega ja ressurssi. 

 Projektijuhtimine oli vabatahtlik panus ja omafinantseerimise osa. Nii suure projekti haldamine oli 

meie jaoks esmakordne. Huvitav ja samas üsna raske kogemus. 

 Aruandlus oli liiga sage. Järelpärimiste ja aruannete küsimustele vastamiseks kulus projektijuhil ja 

finantstöötajal palju aega, mis kohati põhjustas ületunde, kuna samal ajal tuli projekti elluviimist 

koordineerida. 

 Tegelikkuses tahaksin märkida, et see oli väga ja kohutavalt kõrge. Samas polnud mul võimalik 

endale abilist planeerida, sest see polnud lubatud. Kontrollijaid oli mitmekorde püramiid mitmest 

ministeeriumist. See jättis mulje, et raha läheb pigem mujale, mitte kogukonna arendamiseks, mis 

oli projekti üks tegevustest. 

 Norra partnerite käest oli äärmiselt raske saada dokumente, kuigi nende endi nõudmine oli kõrge. 

 Vajalikku dokumentatsiooni on pigem rohkem kui vähem; projektiperioodil tehtud muudatused 

lisasid aruandlusele keerukust. Samuti mõjutab halduskoormuse tajumist vähene kogemus 

projektijuhina. 
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Milliseid infokanaleid kasutasite projekti kohta info levitamiseks? 

Projektide kohta info levitamisel kasutati keskmiselt seitset erinevat infokanalit, neist sagedamini nimetasid 

projektijuhid projekti koostööpartnerite kaudu info levitamist, meediat, infopäevi, otsekontakti 

sihtrühmaga, projekti veebilehte ning sotsiaalmeediakanaleid. 

Tabel 7. Infokanalid projektide kohta info levitamiseks vastavalt taotluse tüübile (võis märkida mitu 
kanalit) 

 
EDP 
(n=4) 

AT 
(n=10) 

KSF 
(n=5) 

Kokku 
(n=19) 

Kokku 
(%) 

projekti koostööpartnerid (nt erialaliidud, 
esindusorganisatsioonid, MTÜ-d) 

3 10 4 17 89 

ajakirjandus/raadio/televisioon 4 10 2 16 84 

infopäev 4 10 2 16 84 

otsepostitus või muu otsekontakt sihtrühmaga 4 9 3 16 84 

projekti veebileht 3 10 1 14 74 

sotsiaalmeedikanalid  
(nt Facebook, Twitter, YouTube) 

2 9 3 14 74 

võrgustikuliikmed 2 6 4 12 63 

kohalik omavalitsus (nt sotsiaaltöötaja kaudu) 2 7 2 11 58 

infovoldik või muu infomaterjal 4 6   10 53 

perearstid 2 2 
 

4 21 

kuulutus (kuulutuste tahvlil, raamatukogus, 
vallavalitsuses vmt) 

  3   3 16 

Millised infokanalid oleksid kõige tulemuslikumad erinevate sihtgruppide kaasamiseks? 

Projektijuhtide hinnangul on kõige tulemuslikum kanal laste kaasamiseks sotsiaalmeedia ja haridusasutus. 

Noorte puhul on sobivaks peamiselt sotsiaalmeedia kasutamine. Lapsevanemateni jõudmiseks soovitavad 

projektijuhid kasutada ajakirjandust, raadiot, televisiooni või otsekontakti. Tervishoiutöötajate kaasamiseks 

sobivad kõige paremini pöördumised läbi raviasutuse, infopäev või otsekontakt. Vaimse tervise 

spetsialistideni võiks jõuda infopäevade, otsekontaktide ning projekti koostööpartnerite kaasabil. Kohaliku 

omavalitsuse spetsialistid võiks kaasata infopäeva, läbi kohaliku omavalitsuse kontakti või otsekontakti 

kaudu. Muude sektorite spetsialistide kaasamiseks sobivad paremini infopäevad ja otsekontaktid. 

Tabel 8. Kõige tulemuslikumad infokanalid erinevate sihtrühmade kaasamiseks projektijuhtide hinnangul 
(vastuste arv) 
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2 6 7 5 5 

otsepostitus või muu otsekontakt sihtrühmaga   
 

4 5 5 4 6 

sotsiaalmeediakanalid  10 13 
     

raviasutus (haigla, tervisekeskus)   
 

2 6 2 
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ajakirjandus/raadio/televisioon   
 

6 1 
  

1 

projekti koostööpartnerid    
   

4 1 2 

kohalik omavalitsus (nt sotsiaaltöötaja kaudu)   
    

6 1 

haridusasutus (kool, lasteaed) 5 
 

1 
   

1 

projekti veebileht 1 1 
  

1 
  

Noorsootöökeskus, Rajaleidja keskus   2 
    

1 

infovoldik või muu infomaterjal   
 

1 
    

Haigekassa   
  

1 
   

ei oska öelda, puudub kogemus  
sihtrühma kaasamisega 

2 3 3 
  

3 2 

Kas projektis seatud eesmärgid saavutati? 

42% ehk 8 projektijuhti märkisid küsitluses, et projekti eesmärgid saavutati ning 37% ehk seitsme 

projektijuhi hinnangul eesmärgid ületati. Nelja projekti puhul saavutati eesmärgid osaliselt ning selgituses 

märkisid projektijuhid, et eesmärkide täielikuks saavutamiseks oleks olnud vaja rohkem aega. 

„Me üritasime katta mitut sihtgruppi ja lihtsalt ajaliselt ja mahuliselt jõudsime projekti jooksul palju 

asju välja töötada, aga püsivamaks tegevuseks sai aeg ja raha otsa.“ (Projektijuhi selgitus küsitluses) 

 

Joonis 15. Projektijuhtide hinnang projekti eesmärkide saavutamisele vastavalt taotluse tüübile 

Kas Te mõõtsite projekti jooksul või pärast projekti lõppemist projekti mõju/tulemuslikkust?  

Projekti mõju mõõdeti peamiselt projekti otsesele sihtrühmale, küsiti spetsialistide tagasisidet koolitustele 

ning teenusekasutajate rahulolu teenusega (tabel 9). 

 

 

 

 

 

5

2

7

4

3

1

8

1

2

1

4

0 5 10 15 20

KSF (n=5)

AT (n=10)

EDP (n=4)

Kokku (n=19)

Vastuste arv

eesmärgid ületati eesmärgid saavutati eesmärgid saavutati osaliselt



  
 

120 
 

Tabel 9. Projekti tulemuslikkuse hindamine projekti jooksul või pärast selle lõppemist 

Sihtrühm Projektide arv, kus mõju 
hinnati 

Mõju hindamise viisid projektides 

Projekti sihtrühm 13 Projekti mõju hindamiseks kasutati 
audiitorfirmat, veebinõustamist saanud 
isikute ja koolitustel osalenute arvu, 
küsitluse läbiviimist sihtrühmas ning 
hinnangulehtede täitmist. 

Teenusekasutajate rahulolu 
teenusega 

9 Tagasisideküsitluste läbiviimine 
teenusekasutajate hulgas. 

Elanikkonna teadlikkus vaimse 
tervise teenustest 

Programmioperaator  Küsitlus elanikkonna seas. 

Spetsialistide rahulolu pakutavate 
vaimse tervise teenustega 

2 Küsitlus, kõrgkooli lõputöö vormis 

Spetsialistide tagasiside 
koolitustele 

13 Tagasiside ja vestlus 

Spetsialistide teadlikkus vaimse 
tervise teenustest 

3 Ühes projektis toimus see läbi spetsialistide 
iseseisva töö ja seminaride, ühes projektis 
valmis kõrgkooli lõputöö ning ühes projektis 
küsitleti vaimse tervise messil ning vaimse 
tervise üritusel osalenud spetsialiste. 

Koostöövõrgustiku toimivus 4 Seminaride või tagasisideküsitluste vormis 

 

Mis peaks uuel programmiperioodil (2014 - 2021) olema Rahvatervise programmi projektide 
rahastamisel kindlasti teisiti? Milliseid tegevusi ja milliseid sihtgruppe tuleks rahvatervise 
parendamise eesmärgil uuel perioodil toetada? 

 Kindlasti peaks ressursi suunama omavalitsuste võimestamisse ning hea kui otsene sihtrühm 

(rahvas) saaks kaasa rääkida ja vahendeid kasutada tervise edendamiseks või probleemide 

ennetamiseks kogukonnas. 

 Kindlasti vange, sest hetkel ei ole vanglatel lepingut Haigekassaga, samas on see sihtrühm, mis 

sageli ei jõua tsiviilis arstiabini. Ometigi on vangide seas kordades rohkem nakkushaiguseid, mis 

mõjutavad rahvatervist üldisemalt. 

 Võiks kaaluda projektide aruandluse kohandamist nii, et projekti läbiviijatel jääks võimalikult palju 

ressursse tegevuste läbiviimiseks. Vaimse tervise teenuste kättesaadavuse parendamise, 

elanikkonna teadlikkuse tõus vaimsest tervisest, ennetustegevused noorte ja meeste suunal. 

 Projekti elluviimise periood peaks olema pikem, et ei tekiks kiirustamist, ülekoormusi, läbipõlemist. 

Ei peaks olema nii, et näiteks alles aastal 2020 saab taotlusele vastuse ja asuda tegevusi ellu viima. 

Võimalikult palju peaks planeerima just aega elluviimisele, mis tagab parema kvaliteedi. 

Alkoholiteema on hetkel aktuaalne ja vajab ressursse, et n.ö. "võimaluste aken" parimal moel ära 

kasutada. Vaimse tervise teema (sh ennetus) vajab suuremat tähelepanu. Eakate tervis on Eestis 

teemana tagaplaanil, aga vajaks ka tähelepanu. 

 Sihtgruppidest - kogukonnapõhised teenused, millega toetatakse psüühiliste erivajadustega 

inimeste liikumist kogukonda. Kohalikud omavalitsused ei suuda sellega üksi hakkama saada ja 

vajavad nõustamist ja koolitust kogukonnas pakutavate teenuste arendamiseks ja kogukondade 
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ettevalmistamiseks, et erivajadustega inimesi aktsepteerida ja neid toetada. Meeskondade 

kutsumine ettevalmistavale kohtumisele juba enne taotluse esitamist. Seejärel valida välja juba 

konkreetne idee ja projekti meeskond (või mitu), kellega edasi tegeletakse ja täpsustatakse ning 

konkretiseeritakse ning mängitakse lahendused läbi. Siis antakse lõplik jah sõna parimale 

lahendusele ja meeskonnale. 

 Lapsed ja noored on prioriteene sihtrühm, kindlasti vaimse tervise probleemide ennetamine. 

 Rohujuuretasandi demokraatiat väärtustavad ja kogukonnapõhise lähenemisega ettevõtmised 

väärivad toetust - sellega on võimalik teha end kuuldavaks erinevatel huvigruppidel, sh (noorte) 

vaimse tervisega seotud ühendustel. Kindlasti on oluline sihtgrupp noored vanuses 17-26, kelle 

puhul esineb väga palju korraga õppimist ja töötamist ning sellega seonduvat läbipõlemist. 

 


